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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

i     Για την έννοια των “κά τω των ορίων” δημοσίων συμβά σεων , πρβ. ά ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.
4412/2016. 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

iv ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

iii Αναγρά φεται ο κωδικό ς ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικό ς ενά ριθμου έργου
στο  ΠΔΕ  ή  κωδικό ς  πίστωσης  του  τακτικού  προϋ πολογισμού  του  φορέα  υλοποίησης).  Σε
περίπτωση συγχρηματοδοτού μενων έργων από  πό ρους της Ευρωπαϊκή ς  Ένωσης,  αναγρά φεται
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού  Προγρά μματος του ΕΣΠΑ ή  ά λλου συγχρηματοδοτού μενου από
πό ρους ΕΕ προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατού μενο έργο.

iv Συμπληρώ νεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχή ς.
ii Συμπληρώ νονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχή ς.  Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτοντες φορείς

δύ νανται  να  χρησιμοποιού ν  το  παρό ν  τεύ χος  διακή ρυξης  για  τις  συμβά σεις  που  αναθέτουν
σύ μφωνα με τις διατά ξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευή ς του έργου:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ  

Εκτιμώμενης αξίας  64.516,13
(Πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύ μφωνα με: 
α) τις διατά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ό ρους της παρού σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Οδό ς : Β. Παπακυρίτση 4. 
Ταχ.Κωδ. : 43200
Τηλ. : 2444350141-131
Telefax : 2444350117
E-mail : dimoula@palamascity.gr
Πληροφορίες: : Αναστασία Δημουλά

1.2 Εργοδό της  ή  Κύ ριος  του  Έργου:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΠΑΛΑΜΑ

1.3   Φορέας κατασκευή ς του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
1.4 Προϊσταμένη Αρχή  : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά 
1.5   Διευθύ νουσα ή  Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.6   Αρμό διο Τεχνικό  Συμβού λιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εφό σον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  μεταστεγασθού ν  κατά  τη  διά ρκεια  της  διαδικασίας  σύ ναψης  ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή
στον ανά δοχο.
Εφό σον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  ή /και  τα  αποφαινό μενα  ό ργανα  του  Φορέα  Κατασκευή ς
καταργηθού ν,  συγχωνευτού ν  ή  με  οποιονδή ποτε  τρό πο  μεταβληθού ν  κατά  τη  διά ρκεια  της
διαδικασίας   σύ ναψης  ή  εκτέλεσης  του  έργου,  υποχρεού νται  να  δηλώ σουν  ά μεσα,   στους
προσφέροντεςv ή  στον ανά δοχο τα στοιχεία των υπηρεσιώ ν ή  αποφαινό μενων οργά νων, τα οποία
κατά  τον  νό μο  αποτελού ν  καθολικό  διά δοχο  των  εν  λόγω  οργά νων  που  υπεισέρχονται  στα
δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα έγγραφα της  σύ μβασης κατά  την έννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του ά ρθρου  2 του ν.
4412/2016, για τον παρό ντα ηλεκτρονικό  διαγωνισμό , είναι τα ακό λουθα :
α) η προκή ρυξη σύ μβασης ό πως δημοσιεύ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣvi,
β) η παρού σα διακή ρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης Δή λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vii 

v      Mέσω της λειτουργικό τητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστή ματος
vi  Πρβ.  ά ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκή ρυξη  σύ μβασης  περιλαμβά νει  κατ'  ελά χιστον  τις

πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτή ματος V του Προσαρτή ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαίνεται ό τι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύ που προκή ρυξης σύ μβασης
για συμβά σεις κά τω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορού ν να χρησιμοποιού ν το αντίστοιχο
τυποποιημένο  έντυπο  “Προκή ρυξη  Σύ μβασης”,  αντλώ ντας  το  από  τη  διαδρομή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφώ νοντά ς  το
αναλόγως.

vii  Aπό  από  τις  2-5-2019,  παρέχεται  η  νέα  ηλεκτρονική  υπηρεσία Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφέρει  τη  δύ νατό τητα  ηλεκτρονική ς
σύ νταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύ που Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να
δείτε  τη  σχετική  ανακοίνωση  στη  Διαδικτυακή  Πύ λη του  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .
Επισημαίνεται ό τι η χρή ση της ως ά νω υπηρεσίας για τη σύ νταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική  για
τις  αναθέτουσες  αρχές  και  τους  οικονομικού ς  φορείς,  καθώ ς  εξακολουθού ν  να  εχουν  τη
δυνατό τητα να διαμορφώ σουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχή ς στη
διαδρομή  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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δ) το  έντυπο  οικονομική ς  προσφορά ς,  ό πως  παρά γεται  από  την  ειδική  ηλεκτρονική  φό ρμα  του
υποσυστή ματος,
ε) ο προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης, 
στ) το τιμολόγιο δημοπρά τησης, 
ζ) η ειδική  συγγραφή  υποχρεώ σεων,
η) η τεχνική  συγγραφή  υποχρεώ σεων 
θ) το τεύ χος συμπληρωματικώ ν τεχνικώ ν προδιαγραφώ ν,
ι) το υπό δειγμα ….viii

ια) το τεύ χος τεχνική ς περιγραφή ς (Τεχνικές Προδιαγραφές)
ιβ) η τεχνική  μελέτη,
ιγ)  τυχό ν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθού ν  από  την
αναθέτουσα αρχή   επί ό λων των ανωτέρω
ιδ) ............................ix

2.2 Προσφέρεται  ελεύ θερη,  πλή ρης,  ά μεση  και  δωρεά ν  ηλεκτρονική  πρό σβαση  στα  έγγραφα  της
σύ μβασης στον  ειδικό ,  δημό σια  προσβά σιμο,  χώ ρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύ λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθώ ς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς (εφό σον διαθέτει).
www.palamas.gr  x  xi

2.3 Εφό σον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ή τοι έως την 09/04/2021xii  η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε
ό λους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά  με τα έγγραφα της σύ μβασης, το αργό τερο στις 15/04/2021xiii

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  προσφορές   υποβά λλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά ,  μέσω  της
διαδικτυακή ς  πύ λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία
και  ώ ρα  που  ορίζεται  στο  ά ρθρο  18  της  παρού σας  διακή ρυξης,  σε  ηλεκτρονικό  φά κελο  του
υποσυστή ματος.

Για  τη συμμετοχή  στην παρού σα διαδικασία  οι  ενδιαφερό μενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή ,  χορηγού μενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχή ς  ψηφιακή ς
υπογραφή ς  και  να  εγγραφού ν  στο  ηλεκτρονικό  σύ στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύ λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώ ντας τη διαδικασία εγγραφή ς του ά ρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της
Κοινή ς Υπουργική ς Από φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ένωση οικονομικώ ν φορέων υποβά λλει κοινή  προσφορά ,  η οποία υποχρεωτικά  υπογρά φεται
ψηφιακά ,  είτε  από  ό λους  τους  οικονομικού ς  φορείς  που  αποτελού ν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρό σωπό  τους,  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά ,  επί  ποινή  από ρριψης  της
προσφορά ς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχή ς του κά θε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομή ς  αμοιβή ς  μεταξύ  τους,   καθώ ς  και  ο
εκπρό σωπος/συντονιστή ς αυτή ς.

3.2 Στον ηλεκτρονικό  φά κελο προσφορά ς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά  Συμμετοχή ς».
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(β) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά ».

3.3 Από  τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρή ση του σχετικού  πεδίου του υποσυστή ματος, κατά  την
σύ νταξη της προσφορά ς,  τα στοιχεία  εκείνα που έχουν εμπιστευτικό  χαρακτή ρα,  σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση αυτή , ο προσφέρων υποβά λει στον οικείο  (υπο)φά κελο σχετική  αιτιολό γηση με τη
μορφή  ψηφιακά  υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά  ό λες τις σχετικές διατά ξεις νό μου ή
διοικητικές  πρά ξεις  που  επιβά λλουν  την  εμπιστευτικό τητα  της  συγκεκριμένης  πληροφορίας,  ως
συνημμένο της ηλεκτρονική ς  του προσφορά ς.  Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά  με τις τιμές μονά δος, τις προσφερό μενες ποσό τητες και την οικονομική  προσφορά .  

3.4  Στην  περίπτωση  της  υποβολή ς   στοιχείων  με  χρή ση  μορφό τυπου  φακέλου  συμπιεσμένων
ηλεκτρονικώ ν  αρχείων  (π.χ.  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφή  ZIP),  εκείνα  τα  οποία  επιθυμεί  ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά , σύ μφωνα με τα ανωτέρω αναφερό μενα, θα πρέπει να
τα υποβά λλει  ως χωριστά  ηλεκτρονικά  αρχεία  με  μορφή  Portable  Document  Format  (PDF)  ή  ως
χωριστό  ηλεκτρονικό  αρχείο  μορφό τυπου  φακέλου  συμπιεσμένων ηλεκτρονικώ ν  αρχείων  που  να
περιλαμβά νει αυτά .

3.5  Ο  χρή στης  –  οικονομικό ς  φορέας  υποβά λλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
υποσυστή ματος, ό πως περιγρά φεται κατωτέρω:

α)  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που  περιλαμβά νονται  στον  (υπο)φά κελο  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχή ς»  είναι τα οριζό μενα στο ά ρθρο 24.2 της παρού σας και υποβά λλονται
από  τον οικονομικό  φορέα  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  Portable Document Format (PDF)  και
εφό σον  έχουν  συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή  ή  προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή   με χρή ση εγκεκριμένων πιστοποιητικώ ν σύ μφωνα
με την παρ. 3 του ά ρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντό ς  τριώ ν  (3) εργασίμων ημερώ ν από  την ηλεκτρονική  υποβολή  των ως ά νω στοιχείων και
δικαιολογητικώ ν προσκομίζεται υποχρεωτικά  από  τον οικονομικό  φορέα στην αναθέτουσα αρχή , σε
έντυπη μορφή  και σε σφραγισμένο φά κελο, η πρωτό τυπη εγγυητική  επιστολή  συμμετοχή ς xiv.
Επισημαίνεται  ό τι  η εν λό γω υποχρέωση δεν ισχύ ει  για τις εγγυή σεις  ηλεκτρονική ς  έκδοσης (π.χ.
εγγυή σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οι προσφέροντες συντά σσουν την οικονομική  τους προσφορά  συμπληρώ νοντας την αντίστοιχη
ειδική  ηλεκτρονική  φό ρμα  του  υποσυστή ματος  και  επισυνά πτοντας,  στον  ηλεκτρονικό  χώ ρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονική ς Προσφορά ς» και στον κατά  περίπτωση (υπο)φά κελο, ό λα τα στοιχεία της
προσφορά ς τους σε μορφή  αρχείου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφέροντες  δύ νανται  να  προβαίνουν,  μέσω  των  λειτουργιώ ν  του  υποσυστή ματος,  σε
εκτύ πωση  ελέγχου  ομαλό τητας  των  επιμέρους  ποσοστώ ν  έκπτωσης  ανά  ομά δα  εργασιώ ν,  στην
περίπτωση εφαρμογή ς της παρ. 2α του ά ρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνέχεια,  οι  προσφέροντες  παρά γουν  από  το  υποσύ στημα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία
(«εκτυπώ σεις»  των Δικαιολογητικώ ν Συμμετοχή ς  και της Οικονομική ς  Προσφορά ς  τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά  υπογρά φονται από  τους προσφέροντες
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή  με χρή ση
εγκεκριμένων πιστοποιητικώ ν σύ μφωνα με την παρ. 3 του ά ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνά πτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφορά ς.  Κατά  τη συστημική
υποβολή  της  προσφορά ς  το  υποσύ στημα  πραγματοποιεί  αυτοματοποιημένους  ελέγχους
επιβεβαίωσης  της  ηλεκτρονική ς  προσφορά ς  σε  σχέση  με  τα  παραχθέντα  ηλεκτρονικά  αρχεία
(Δικαιολογητικά  Συμμετοχή ς  και  Οικονομική  Προσφορά )  και  εφό σον  οι  έλεγχοι  αυτοί   αποβού ν
επιτυχείς η προσφορά  υποβά λλεται  στο υποσύ στημα. Διαφορετικά , η προσφορά  δεν υποβά λλεται
και το υποσύ στημα ενημερώ νει τους προσφέροντες με σχετικό  μή νυμα σφά λματος στη διεπαφή  του
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χρή στη  των  προσφερό ντων,  προκειμένου  οι  τελευταίοι  να  προβού ν  στις  σχετικές  ενέργειες
διό ρθωσης.

στ) Εφό σον τα δικαιολογητικά  συμμετοχή ς και οι οικονομικοί ό ροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύ νολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φό ρμες του υποσυστή ματος, οι προσφέροντες επισυνά πτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία, σύ μφωνα με τους ό ρους της  παρού σας διακή ρυξης.xv

ζ)  Από  το υποσύ στημα εκδίδεται ηλεκτρονική  από δειξη υποβολή ς προσφορά ς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό  φορέα με μή νυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.

Στις  ως ά νω  περιπτώ σεις  που  με  την  προσφορά  υποβά λλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται
αποδεκτά  είτε  κατά  τα προβλεπό μενα στις  διατά ξεις  του ν.  4250/2014 (Α΄  94)  είτε  και  σε  απλή
φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση, στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά  τους και
η οποία φέρει υπογραφή  μετά  την έναρξη ισχύ ος της διαδικασίας σύ ναψης της σύ μβασης (ή τοι μετά
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκή ρυξης της σύ μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)xvi.

3.6  Από συρση προσφορά ς
Οι  προσφέροντες  δύ νανται  να  ζητή σουν  την  από συρση  υποβληθείσας  προσφορά ς,  πριν  την
καταληκτική  ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή ,  σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable Document Format (PDF)  που  φέρει  εγκεκριμένη
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή   με  χρή ση  εγκεκριμένων
πιστοποιητικώ ν σύ μφωνα με την παρ. 3 του ά ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω
της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία» του υποσυστή ματος. Πιστοποιημένος χρή στης της αναθέτουσας
αρχή ς, μετά  από  σχετική  από φαση της αναθέτουσας αρχή ς, η οποία αποδέχεται το σχετικό  αίτημα
του προσφέροντα, προβαίνει στην από ρριψη της σχετική ς ηλεκτρονική ς προσφορά ς στο υποσύ στημα
πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολή ς της προσφορά ς. Κατό πιν, ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται
να  υποβά λει  εκ  νέου  προσφορά  μέσω  του  υποσυστή ματος  έως  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολή ς  των προσφορώ ν.

3.7  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να  υπογρά φουν  τα
δικαιολογητικά  της προσφορά ς με χρή ση προηγμένης ηλεκτρονική ς υπογραφή ς, αλλά  μπορεί  να
τα αυθεντικοποιού ν  με  οποιονδή ποτε  ά λλον  πρό σφορο  τρό πο,  εφό σον  στη  χώ ρα  προέλευσή ς
τους δεν είναι υποχρεωτική  η χρή ση προηγμένης ψηφιακή ς υπογραφή ς σε διαδικασίες σύ ναψης
δημοσίων συμβά σεων. Στις περιπτώ σεις αυτές η προσφορά  συνοδεύ εται με υπεύ θυνη δή λωση,
στην  οποία  δηλώ νεται  ό τι,  στη  χώ ρα  προέλευσης  δεν  προβλέπεται  η  χρή ση  προηγμένης
ψηφιακή ς υπογραφή ς ή  ό τι,  στη χώ ρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική  η χρή ση προηγμένης
ψηφιακή ς  υπογραφή ς  για  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύ ναψης  δημοσίων  συμβά σεων.  Η
υπεύ θυνη δή λωση του προηγού μενου εδαφίου φέρει υπογραφή  έως και δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική  ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ νxvii.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολή ς  προσφορώ ν,  ό πως  ορίζεται  στο  ά ρθρο  18  της
παρού σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονική  αποσφρά γιση,  η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  στους
προσφέροντες τον σχετικό  κατά λογο συμμετεχό ντων, ό πως αυτό ς παρά γεται από  το υποσύ στημα. 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού xviii, κατά  την ημερομηνία και ώ ρα που ορίζεται
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στο  ά ρθρο  18  της  παρού σας,   προβαίνουν  σε  ηλεκτρονική  αποσφρά γιση  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχή ς» και του υποφακέλου “Οικονομική  Προσφορά ”. 

γ) Στον ηλεκτρονικό  χώ ρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού », αναρτά ται από  την Επιτροπή
Διαγωνισμού  ο σχετικό ς κατά λογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λά βουν γνώ ση οι προσφέροντες.

δ) Ακολού θως, η Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει, κατά  σειρά  μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης
και αριθμητική ς αναγραφή ς των επιμέρους ποσοστώ ν έκπτωσης και της ομαλή ς μεταξύ  τους σχέσης,
βά σει της παραγωγή ς σχετικού  ψηφιακού  αρχείου, μέσα από  το υποσύ στημα. 
Για την εφαρμογή  του ελέγχου ομαλό τητας, χρησιμοποιείται από  την Επιτροπή  Διαγωνισμού  η μέση
έκπτωση προσφορά ς (Εμ), σύ μφωνα με τα οριζό μενα στα ά ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά  τις τυχό ν αναγκαίες διορθώ σεις, καταχωρίζονται, κατά  τη
σειρά  μειοδοσίας, στο πρακτικό  της επιτροπή ς, το οποίο και υπογρά φεται από  τα μέλη της.

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή  Διαγωνισμού , την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά  συμμετοχή ς
του ά ρθρου 24.2 της παρού σας κατά  τη σειρά  της μειοδοσίας, αρχίζοντας από  τον πρώ το μειοδό τη Αν
η ολοκλή ρωση του ελέγχου αυτού  δεν είναι δυνατή  την ίδια μέρα, λόγω του μεγά λου αριθμού  των
προσφορώ ν ελέγχονται τουλά χιστον οι δέκα (10) πρώ τες κατά  σειρά  μειοδοσίας. Στην περίπτωση
αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επό μενες εργά σιμες ημέρεςxix. 

ζ) Η Επιτροπή  Διαγωνισμού , πριν την ολοκλή ρωση της σύ νταξης  του πρακτικού  της, επικοινωνεί με
τους  εκδό τες  που  αναγρά φονται  στις  υποβληθείσες  εγγυητικές  επιστολές,  προκειμένου  να
διαπιστώ σει την εγκυρό τητά  τους. Αν διαπιστωθεί  πλαστό τητα εγγυητική ς επιστολή ς, ο υποψή φιος
αποκλείεται  από  τον διαγωνισμό ,  υποβά λλεται  μηνυτή ρια αναφορά  στον αρμό διο εισαγγελέα  και
κινείται διαδικασία πειθαρχική ς δίωξης, σύ μφωνα με τις διατά ξεις των ά ρθρων 82 και επό μενα του ν.
3669/2008.

η)  Η  περιγραφό μενη  διαδικασία  καταχωρείται  στο  πρακτικό  της  Επιτροπή ς  Διαγωνισμού  ή  σε
παρά ρτημά  του, που υπογρά φεται από  τον Πρό εδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή  Διαγωνισμού  ολοκληρώ νει τη σύ νταξη του σχετικού  πρακτικού  με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανά θεση της σύ μβασης στον μειοδό τη (ή  τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υποβά λλει στην αναθέτουσα αρχή  το σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο, ως “εσωτερικό ”,
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστή ματος, προς έγκριση . xx

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή  κοινοποιεί την από φαση έγκρισης του πρακτικού  σε ό λους τους
προσφέροντες και παρέχει πρό σβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπώ ν συμμετεχό ντων. Κατά
της από φασης αυτή ς χωρεί ένσταση, κατά  τα οριζό μενα στην παρά γραφο 4.3 της παρού σης.

ι)  Επισημαίνεται  ό τι,  σε  περίπτωση που οι  προσφορές  έχουν την ίδια ακριβώ ς  τιμή  (ισό τιμες),  η
αναθέτουσα αρχή  επιλέγει τον (προσωρινό ) ανά δοχο με κλή ρωση μεταξύ  των οικονομικώ ν φορέων
που  υπέβαλαν ισό τιμες  προσφορές.  Η  κλή ρωση  γίνεται  ενώ πιον  της  Επιτροπή ς  Διαγωνισμού  και
παρουσία των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισό τιμες προσφορές, σε ημέρα και ώ ρα που θα
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικό τητας “επικοινωνία” του υποσυστή ματος.

4.2   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά  την αξιολόγηση των προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετική ς
ηλεκτρονική ς διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης και μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας»,
τον  προσωρινό  ανά δοχο  να  υποβά λει  εντό ς  προθεσμίας  10  ημερώ ν  xxi από  την  κοινοποίηση  της
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σχετική ς έγγραφης κοινοποίησης σε αυτό ν τα προβλεπό μενα στις κείμενες διατά ξεις δικαιολογητικά
προσωρινού  αναδόχου και τα αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησηςxxii.

β)  Τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  υποβά λλονται  από  τον  οικονομικό  φορέα
ηλεκτρονικά , μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή .

γ)  Αν  δεν  υποβληθού ν  τα  παραπά νω  δικαιολογητικά  ή  υπά ρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλή θηκαν και  ο  προσωρινό ς  ανά δοχος υποβά λλει  εντό ς  της προθεσμίας  της παραγρά φου (α)
αίτημα  προς  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την  παρά ταση  της  προθεσμίας  υποβολή ς,  το  οποίο
συνοδεύ εται με αποδεικτικά  έγγραφα από  τα οποία να αποδεικνύ εται ό τι έχει αιτηθεί  τη χορή γηση
των δικαιολογητικώ ν, η αναθέτουσα αρχή  παρατείνει την προθεσμία υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν
για ό σο χρό νο απαιτηθεί για τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν από  τις αρμό διες αρχές.

Το παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτώ σεις που η αναθέτουσα αρχή  τυχό ν ζητή σει την προσκό μιση
δικαιολογητικώ ν  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορώ ν  και  πριν  από  το  στά διο
κατακύ ρωσης, κατ’ εφαρμογή  της διά ταξης του ά ρθρου 79 παρά γραφος 5 εδά φιο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχώ ν της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειαςxxiii. 
Εντό ς  τριώ ν  (3)  εργασίμων  ημερώ ν  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  ά νω  στοιχείων  και
δικαιολογητικώ ν,  σύ μφωνα  με  τα  ανωτέρω  υπό  β)  και  γ)  αναφερό μενα,  προσκομίζονται
υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή ,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε
σφραγισμένο  φά κελο,  τα  έγγραφα  που  απαιτείται  να  προσκομισθού ν  σε  πρωτό τυπη  μορφή ,
σύ μφωνα  με  τις  διατά ξεις  του  ά ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κώ δικας  Διοικητική ς
Διαδικασίας'', ό πως τροποποιή θηκε με τις διατά ξεις του ά ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν κατά  τον έλεγχο των παραπά νω δικαιολογητικώ ν διαπιστωθεί ό τι:
I) τα στοιχεία που δηλώ θηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή
ή  ανακριβή  ή
ii)  αν  δεν  υποβληθού ν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διά στημα  τα  απαιτού μενα  πρωτό τυπα  ή
αντίγραφα, των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, ή
ii) αν από  τα δικαιολογητικά  που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ ονται οι
ό ροι και οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς σύ μφωνα με τα ά ρθρα 21, 22 και 23 της παρού σας, xxiv

απορρίπτεται η προσφορά  του προσωρινού  αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η
εγγύ ηση συμμετοχή ς του και η κατακύ ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επό μενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  ά ποψη  προσφορά  βά σει  της  τιμή ς  τηρουμένης  της
ανωτέρω διαδικασίας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσή κουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχή ς για μεταβολές στις
προϋ ποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινό ς  ανά δοχος  είχε  δηλώ σει  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύ θυνης  Δή λωσης  (ΤΕΥΔ)  ό τι  πληροί  και  οι  οποίες  επή λθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώ ση  ο
προσωρινό ς ανά δοχος μετά  την δή λωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρό σκλησης για την
προσκό μιση  των δικαιολογητικώ ν  κατακύ ρωσης (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της
αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του, που είχε προσκομισθεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 15 της
παρού σας.

Αν κανένας από  τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή  ή  ακριβή  δή λωση, ή  αν κανένας από  τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή  περισσό τερα από  τα απαιτού μενα δικαιολογητικά , ή  αν κανένας
από  τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό τι πληροί  τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς του ά ρθρου 22, η
διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται.

 Η διαδικασία ελέγχου των ως ά νω δικαιολογητικώ ν ολοκληρώ νεται με τη σύ νταξη πρακτικού  από
την Επιτροπή  Διαγωνισμού , στο οποίο αναγρά φεται η τυχό ν συμπλή ρωση δικαιολογητικώ ν κατά  τα
οριζό μενα στην παρά γραφο (γ) του παρό ντος ά ρθρουxxv.  Η Επιτροπή , στη συνέχεια,   το κοινοποιεί,
μέσω της «λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  για τη λή ψη από φασης.
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Η αναθέτουσα αρχή  προβαίνει,  μετά  την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού ,  στην κοινοποίηση της
από φασης κατακύ ρωσης, μαζί  με αντίγραφο ό λων των πρακτικώ ν, σε κά θε προσφέροντα που δεν
έχει αποκλεισθεί οριστικά ,xxvi εκτό ς από  τον προσωρινό  ανά δοχο, σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις,
μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά  τα Δικαιολογητικά  του προσω-
ρινού  αναδόχου στον χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού ».

ε)  Η  σύ ναψη  της  σύ μβασης  επέρχεται  με  την  κοινοποίηση  της  από φασης  κατακύ ρωσης  στον
προσωρινό  ανά δοχο σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 105 ως ακολού θως :
Μετά  την ά πρακτη πά ροδο της προθεσμίας ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς ή ,   σε περίπτωση
ά σκησή  της,  ό ταν παρέλθει ά πρακτη η προθεσμία ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά  της από φασης
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά  της από φασης της Α.Ε.Π.Π., ό ταν
εκδοθεί από φαση επί της αίτησης, με την επιφύ λαξη της χορή γησης προσωρινή ς διαταγή ς, σύ μφωνα
με τα οριζό μενα στο τελευταίο εδά φιο της παραγρά φου 4 του ά ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά
την  ολοκλή ρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  εφό σον  απαιτείται,
σύ μφωνα με τα ά ρθρα 35 και 36 του ν.  4129/2013,  ο προσωρινό ς  ανά δοχος,  υποβά λλει,  εφό σον
απαιτείται,   υπεύ θυνη  δή λωση,  μετά  από  σχετική  πρό σκληση  της  αναθέτουσας  αρχή ς,  μέσω  της
λειτουργικό τητας  της  “Επικοινωνίας”  του  υποσυστή ματος.  Στην  υπεύ θυνη  δή λωση,  η  οποία
υπογρά φεται κατά  τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23 της παρού σας, δηλώ νεται ό τι, δεν έχουν επέλθει στο
πρό σωπό  του οψιγενείς μεταβολές, κατά  την έννοια του ά ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου
να διαπιστωθεί ό τι δεν έχουν εκλείψει οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς του ά ρθρου 21, ό τι εξακολουθού ν
να πληρού νται τα κριτή ρια  επιλογή ς του ά ρθρου 22 και ό τι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  του
ίδιου ά ρθρου,.  Η υπεύ θυνη δή λωση ελέγχεται από  την Επιτροπή  Διαγωνισμού ,  η οποία συντά σσει
πρακτικό  που συνοδεύ ει τη σύ μβασηxxvii.

Μέσω  της  λειτουργικό τητας  της  “Επικοινωνίας”  του  υποσυστή ματος  κοινοποιείται  η  από φαση
κατακύ ρωσης  στον  προσωρινό  ανά δοχοxxviii.  Με  την  ίδια  από φαση   καλείται  ο  ανά δοχος  ό πως
προσέλθει  σε  ορισμένο  τό πο  και  χρό νο  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού ,   θέτοντά ς  του  η
αναθέτουσα  αρχή  προθεσμία  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την
κοινοποίηση ειδική ς ηλεκτρονική ς πρό σκλησης, μέσω της λειτουργικό τητας της “Επικοινωνίας” του
υποσυστή ματος,  προσκομίζοντας,  και την απαιτού μενη εγγυητική  επιστολή  καλή ς εκτέλεσης.  Η εν
λόγω  κοινοποίηση  επιφέρει  τα  έννομα  αποτελέσματα  της  από φασης  κατακύ ρωσης,  σύ μφωνα  με
οριζό μενα στην παρ. 3 του ά ρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εά ν ο ανά δοχος δεν προσέλθει να υπογρά ψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική  πρό κληση, κηρύ σσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση
συμμετοχή ς του και ακολουθείται η διαδικασία του ά ρθρου 4.2.γ της παρού σας για  τον προσφέροντα
που  υπέβαλε  την  αμέσως  επό μενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  ά ποψη  προσφορά  βά σει
τιμή ςxxix. Αν κανένας από  τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή  του συμφωνητικού , η
διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται, σύ μφωνα με την περίπτωση  β της παραγρά φου 1
του ά ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κά θε ενδιαφερό μενος, ο οποίος έχει ή  είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη σύ μβαση και
έχει ή  είχε υποστεί ή  ενδέχεται να υποστεί ζημία από  εκτελεστή  πρά ξη ή  παρά λειψη της αναθέτουσας
αρχή ς  κατά  παρά βαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκή ς  Ένωσης  ή  της  εσωτερική ς  νομοθεσίας,
δικαιού ται  να  ασκή σει  προδικαστική  προσφυγή  ενώ πιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετική ς  πρά ξης  ή
παρά λειψης της αναθέτουσας αρχή ς, προσδιορίζοντας ειδικώ ς τις νομικές και πραγματικές αιτιά σεις
που δικαιολογού ν το αίτημά  τουxxx. 

Σε περίπτωση προσφυγή ς  κατά  πρά ξης της αναθέτουσας αρχή ς,  η προθεσμία για την ά σκηση της
προδικαστική ς προσφυγή ς είναι:
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 (α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλό μενης  πρά ξης  στον  ενδιαφερό μενο
οικονομικό  φορέα αν η πρά ξη κοινοποιή θηκε με ηλεκτρονικά  μέσα ή  τηλεομοιοτυπία ή  

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλό μενης  πρά ξης  σε  αυτό ν  αν
χρησιμοποιή θηκαν ά λλα μέσα επικοινωνίας, ά λλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από  την πλή ρη, πραγματική  ή  τεκμαιρό μενη, γνώ ση της πρά ξης που βλά πτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερό μενου οικονομικού  φορέα. 

Σε  περίπτωση  παρά λειψης,  η  προθεσμία  για  την  ά σκηση  της  προδικαστική ς  προσφυγή ς  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από  την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλό μενης παρά λειψηςxxxi.

Η  προδικαστική  προσφυγή ,  με  βά ση και  τα  ό σα  προβλέπονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατίθεται
ηλεκτρονικά  βά σει του τυποποιημένου εντύ που και μέσω της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία»
του  υποσυστή ματος  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή ,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή » και επισυνά πτοντας το σχετικό  έγγραφο σύ μφωνα με την παρ. 3 του
ά ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτό  της  ά σκησης  της  προδικαστική ς  προσφυγή ς  κατατίθεται  παρά βολο  από  τον
προσφεύ γοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά  τα ειδικά  οριζό μενα στο ά ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύ γοντα σε περίπτωση ολική ς ή  μερική ς αποδοχή ς της προσφυγή ς
του ή  σε περίπτωση που πριν την έκδοση της από φασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγή ς, η αναθέτουσα
αρχή  ανακαλεί την προσβαλλό μενη πρά ξη ή  προβαίνει στην οφειλό μενη ενέργεια. 

Η  προθεσμία  για  την  ά σκηση  της  προδικαστική ς  προσφυγή ς  και  η  ά σκησή  της  κωλύ ουν  τη
σύ ναψη της σύ μβασης επί ποινή  ακυρό τητας, η οποία διαπιστώ νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετά
από  ά σκηση προσφυγή ς, σύ μφωνα με το ά ρθρο 368    του ν. 4412/2016. 

Η  προηγού μενη  παρά γραφος  δεν  εφαρμό ζεται  στην  περίπτωση  που,  κατά  τη  διαδικασία
σύ ναψης της παρού σας σύ μβασης, υποβληθεί μό νο μία (1) προσφορά xxxii.

Κατά  τα λοιπά , η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς
διαδικασίας, , εκτό ς αν ζητηθού ν προσωρινά  μέτρα προστασίας κατά  το ά ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή , μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 
α.  Κοινοποιεί  την  προδικαστική  προσφυγή  σε  κά θε  ενδιαφερό μενο  τρίτο  σύ μφωνα  με  τα
προβλεπό μενα στην περ. α της παρ. 1 του ά ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του ά ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρό σβαση στο σύ νολο των στοιχείων του διαγωνισμού  και διαβιβά ζει στην
Αρχή  Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν  (ΑΕΠΠ) τα προβλεπό μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
του ά ρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύ μφωνα και με την παρ. 1 του ά ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμό τητας  των προβαλλό μενων πραγματικώ ν  και
νομικώ ν ισχυρισμώ ν της προσφυγή ς και των ισχυρισμώ ν της αναθέτουσας αρχή ς και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμώ ν του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν ό λω ή  εν μέρει) ή  απορρίπτει την
προσφυγή  με από φασή  της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία είκοσι (20) ημερώ ν
από  την ημέρα εξέτασης της προσφυγή ςxxxiii.

Σε περίπτωση συμπληρωματική ς αιτιολογίας επί της προσβαλλό μενης πρά ξης, αυτή  υποβά λλεται έως
και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  συζή τηση  της  προσφυγή ς  και  κοινοποιείται  αυθημερό ν  στον
προσφεύ γοντα  μέσω  της  πλατφό ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδή ποτε
πρό σφορο  μέσο.  Υπομνή ματα  επί  των  από ψεων  και  της  συμπληρωματική ς  αιτιολογίας  της
Αναθέτουσας Αρχή ς κατατίθενται μέσω της πλατφό ρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζή τηση της προσφυγή ςxxxiv.
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Η  ά σκηση  της  προδικαστική ς  προσφυγή ς  αποτελεί  προϋ πό θεση  για  την  ά σκηση  των  ένδικων
βοηθημά των  της αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης του ά ρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά  των εκτελεστώ ν πρά ξεων ή  παραλείψεων της αναθέτουσας αρχή ς.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί  να ζητή σει την αναστολή  της εκτέλεσης της από φασης της
ΑΕΠΠ και την ακύ ρωσή  της ενώ πιον του αρμοδίου δικαστηρίουxxxv. Δικαίωμα ά σκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημά των έχει  και  η  αναθέτουσα αρχή ,  αν  η  ΑΕΠΠ  κά νει  δεκτή  την  προδικαστική
προσφυγή .  Με  τα  ένδικα  βοηθή ματα  της  αίτησης  αναστολή ς  και  της  αίτησης  ακύ ρωσης
λογίζονται  ως συμπροσβαλλό μενες με  την από φαση  της  ΑΕΠΠ και  ό λες  οι  συναφείς  προς  την
ανωτέρω  από φαση  πρά ξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχή ς,  εφό σον  έχουν  εκδοθεί  ή
συντελεστεί  αντιστοίχως έως τη συζή τηση της αίτησης αναστολή ς  ή  την πρώ τη συζή τηση της
αίτησης ακύ ρωσης.

Η ά σκηση της αίτησης αναστολή ς δεν εξαρτά ται από  την προηγού μενη ά σκηση της αίτησης ακύ ρω-
σης.

Η αίτηση αναστολή ς κατατίθεται στο αρμό διο δικαστή ριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερώ ν από
την κοινοποίηση ή  την πλή ρη γνώ σηxxxvi της από φασης επί  της προδικαστική ς προσφυγή ς και συζη-
τείται το αργό τερο εντό ς τριά ντα (30) ημερώ ν από  την κατά θεσή  της. Για την ά σκηση της αιτή σεως
αναστολή ς κατατίθεται το προβλεπό μενο παρά βολο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η ά σκηση αίτησης αναστολή ς κωλύ ει τη σύ ναψη της σύ μβασης, εκτό ς εά ν με την προσωρινή  διαταγή  
ο αρμό διος δικαστή ς αποφανθεί διαφορετικά .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικά  με την υπογραφή  της σύ μβασης, ισχύ ουν τα προβλεπό μενα στην παρ. 5 ά ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  έγγραφα  της  σύ μβασης   με  βά ση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  το  έργο  είναι  τα  αναφερό μενα
παρακά τω.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σε  αυτά  ό ρων,  η  σειρά  ισχύ ος
καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

1. Το συμφωνητικό .
2. Η παρού σα Διακή ρυξη.
3. Η Οικονομική  Προσφορά .
4. Το Τιμολό γιο Δημοπρά τησης 
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώ σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα  Παραρτή ματα  τους   &  οι  Ελληνικές  Τεχνικές

Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ),  ό πως  εγκρίθηκαν  με  τη  με  αρ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012
από φαση  Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.,  οι  οποίες  συνιστού ν  ποιοτική  αναβά θμιση  των
υπαρχουσώ ν Τ.Π. και Τ.Σ.Υ., ό πως αυτές ισχύ ουν μετά  την αναστολή  της υποχρεωτική ς
εφαρμογή ς  πενή ντα  εννέα  ΕΤΕΠ  και  την  προτεινό μενη  προσωρινή  αντικατά στασή
τους από  τις ΠΕΤΕΠ, ως ορίζεται στην Εγκύ κλιο 17/2016 (ΑΔΑ:75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) της
Γ.Γ.Υ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ»

7. Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋ πολογισμό ς Δημοπρά τησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιά γραμμα κατασκευή ς του έργου.
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  έγγραφα  της  σύ μβασης  συντά σσονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώ σσα  και
προαιρετικά  και σε ά λλες γλώ σσες, συνολικά  ή  μερικά . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ  των
τμημά των των εγγρά φων της σύ μβασης που έχουν συνταχθεί  σε περισσσό τερες γλώ σσες,
επικρατεί η ελληνική  έκδοση. Τυχό ν ενστά σεις υποβά λλονται στην ελληνική  γλώ σσα. 

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανό μενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά  έγγραφα
συντά σσονται  στην ελληνική  γλώ σσα ή  συνοδεύ ονται  από  επίσημη μετά φρασή  τους  στην
ελληνική  γλώ σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπά  δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά  εφαρμό ζεται η Συνθή κη της Χά γης της
5.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά  τα αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα
συνοδεύ ονται από  μετά φρασή  τους στην ελληνική  γλώ σσα επικυρωμένη είτε από  πρό σωπο
αρμό διο κατά  τις διατά ξεις της εθνική ς νομοθεσίας είτε από  πρό σωπο κατά  νό μο αρμό διο της
χώ ρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  έγγραφοxxxvii. Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά
ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγρά φων  που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγό ρο, σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β του ά ρθρου 11
του ν. 2690/1999 “Κώ δικας Διοικητική ς Διαδικασίας”, αντικαταστά θηκε ως ά νω με το ά ρθρο
1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλά δια  και  ά λλα  έντυπα-εταιρικά  ή  μη  –  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχό μενο  μπορού ν  να  υποβά λλονται  σε  ά λλη  γλώ σσα,  χωρίς  να  συνοδεύ ονται  από
μετά φραση στην ελληνική

6.5. Η   επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα αρχή ,  καθώ ς  και  μεταξύ  αυτή ς  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά  στην ελληνική  γλώ σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τη  δημοπρά τηση  του  έργου,  την  εκτέλεση  της  σύ μβασης  και  την  κατασκευή  του,
εφαρμό ζονται οι διατά ξεις των παρακά τω νομοθετημά των, ό πως ισχύ ουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -
2013» xxxviii

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxxix

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
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πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xl

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  Της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με την  όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
-  Της  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και  ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί  της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- 

7.2                        Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  ό πως
τροποποιή θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταύ ρωση  των  στοιχείων  του
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή  από φαση
των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά  με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  xli,  καθώ ς και η από φαση του Υφυπουργού  Οικονομίας και Οικονομικώ ν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3                  Οι διατά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύ ρωση Κώ δικα Φό ρου Προστιθέμενης Αξίας».

7.4                  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξειςxlii,  καθώ ς και
λοιπές διατά ξεις που αναφέρονται ρητά  ή  απορρέουν από  τα οριζό μενα στα συμβατικά  τεύ χη
της  παρού σας  καθώ ς  και  το  σύ νολο  των  διατά ξεων  του  ασφαλιστικού ,  εργατικού ,
περιβαλλοντικού  και φορολογικού  δικαίου και γενικό τερα κά θε διά ταξη (Νό μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική  εγκύ κλιος  που  διέπει  την  ανά θεση  και  εκτέλεση  του  έργου  της  παρού σας
σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά . 
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7.5                  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστί-
θενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύου-
σα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020, Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER»,  Υπομέτρο 19.2
«Στήριξη  για  την  υλοποίηση  πράξεων  στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  τοπικής  ανάπτυξης  με
πρωτοβουλία  τοπικών κοινοτήτων»,  Δράση  19.2.4  «Βασικές  υπηρεσίες  &  ανάπλαση  χωριών  σε
αγροτικές  περιοχές»,   Υποδράση  19.2.4.1  «Στήριξη  για  υποδομές  μικρής  κλίμακας(ενδεικτικά:
ύδρευση,  αποχέτευση,  οδοποιία  εντός  οικισμού),  συμπεριλαμβανομένης  της  εξοικονόμησης

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια (αρ. πρωτ.  από φαση ένταξης 4942/23-12-2019
του  Περιφερειά ρχη  Θεσσαλίας),      ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ:  0011003854,  κωδικός  ΣΑ  082/1/ΣΑΕ:

2017ΣΕ08210000, με συγχρηματοδότηση 80% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

(Κ.Α. προϋπολογισμού του Δήμου: 60-7311.02)  xliii 

Το  έργο υπό κειται  στις  κρατή σειςxliv που  προβλέπονται  για  τα  έργα  αυτά ,
περιλαμβανομένης  της  κρά τησης  ύ ψους  0,07 %  υπέρ  των  λειτουργικώ ν  αναγκώ ν  της
Ενιαίας  Ανεξά ρτητης  Αρχή ς  Δημοσίων  Συμβά σεων,  σύ μφωνα  με  το  ά ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011xlv, της κρά τησης ύ ψους 0,06 % υπέρ  των λειτουργικώ ν  αναγκώ ν της Αρχή ς
Εξέτασης  Προδικαστικώ ν  Προσφυγώ ν,  σύ μφωνα  με  το  ά ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, καθώ ς και της κρά τησης 6%0, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 53 παρ.
7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
από φασης  του  Υπουργού  Υποδομώ ν  και  Μεταφορώ ν  (Β'  2235)  και  2,5%0     υπέρ
ΠΟΜΗΤΕΔΥ σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 14 του ν. 4612/2019.

8.2. Τα γενικά  έξοδα, ό φελος κ.λ.π.  του Αναδό χου και οι επιβαρύ νσεις από  φό ρους,  δασμού ς
κ.λ.π.  καθορίζονται  στο  αντίστοιχο  ά ρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρύ νει  τον  Κύ ριο  του
Έργου.

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύ μφωνα με το ά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
ά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή  του εργολαβικού  τιμή ματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθέτουσα αρχή xlvi μπορεί,  κατά  τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορώ ν,  να καλέσει  τους
οικονομικού ς  φορείς,  μέσω  της   λειτουργικό τητας  της  ‘’Επικοινωνίας”  του  υποσυστή ματος  να
συμπληρώ σουν  ή  να  διευκρινίσουν τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβά λει,
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομική ς τους προσφορά ς, μέσα σε εύ λογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί  να είναι μικρό τερη από  επτά  (7) ημέρες από  την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτού ς  της
σχετική ς πρό σκλησης, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στις διατά ξεις των ά ρθρων  102 και 103
του ν. 4412/2016 και του ά ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδή ποτε διευκρίνιση ή  συμπλή ρωση που υποβά λλεται από  τους προσφέροντες ή  υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από  την αναθέτουσα αρχή xlvii, δεν λαμβά νεται υπό ψη.
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Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρού σα διαδικασία έχει εκδοθεί η από φαση με αρ.πρωτ. 284/5-5-2020 από φαση Δημά ρχου
για την ανά ληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης, ποσού  80.000,00 €  για το οικονομικό
έτος 2020 με ΑΔΑ 6ΜΗΔΩΞΛ-9ΕΛ  και με αρ.  .........  καταχώ ρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολώ ν
πληρωμή ς  της  Δ.Ο.Υ.  (  συμπληρώ νεται  και  ο  αριθμό ς  της  από φασης  έγκρισης  της  πολυετού ς
ανά ληψης σε περίπτωση που η δαπά νη εκτείνεται σε περισσό τερα του ενό ς οικονομικά  έτη, σύ μφωνα
με το ά ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xlviii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 
« ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋ πολογισμό ς  δημοπρά τησης του  έργου  ανέρχεται  σεxlix  64.516,13 Ευρώ  (χωρίς
ΦΠΑ) και αναλύ εται σε:
Δαπά νη Εργασιώ ν 47.516,50€
Γενικά  έξοδα και Όφελος εργολά βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 8.552,97€
Απρό βλεπταl (ποσοστού  15% επί  της  δαπά νης  εργασιώ ν  και  του  κονδυλίου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
8.410,42 €,, που αναλώ νονται σύ μφωνα με τους ό ρους του ά ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 

……………………………………………li

Στο ανωτέρω ποσό  προβλέπεται αναθεώ ρηση στις τιμές ποσού  36,24 € σύ μφωνα με το
ά ρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρή τρα πρό σθετης καταβολή ς (πριμ),  σύ μφωνα με το ά ρθρο 149 του ν.  4412/2016 δεν
προβλέπεται..

Η παρού σα σύ μβαση δεν υποδιαιρείται σε τμή ματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύ νολο για
τους ακό λουθους λόγους που αναφέρονται παρακά τω.:lii 
1) Αφενό ς αποτελεί αντικείμενο ενιαίας μελέτης και 
2) Αφετέρου  η  εκτέλεση  των  οικοδομικώ ν  και  Η/Μ  εργασιώ ν  θα  πρέπει  να  γίνεται

συντονισμένα  και  παρά λληλα  για  την  επιτυχή  εκτέλεση  του  έργου  που  είναι  η
ενεργειακή  αναβά θμιση του Δημαρχείου.

11.2.   Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Το έργο θα εκτελεστεί στην Δημοτική  Κοινό τητα Παλαμά .

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Πρό κειται για έργο  ενεργειακή ς αναβά θμισης (εξοικονό μηση ενέργειας) του Δημοτικού  
παιδικού  σταθμού  Παλαμά . Για την ενεργειακή  αναβά θμιση του κτιρίου προβλέπονται  οι παρακά τω 
εργασίες: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Καθαίρεση των υπαρχό ντων εξωτερικώ ν ξύ λινων και μεταλλικώ ν κουφωμά των
2. Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα περιμετρικά  του πέτρινου κτιρίου μέσου ύ ψους 30 

εκατοστώ ν
3. Τοποθέτηση υαλό θυρων από  ηλεκτροστατικά  βαμμένο αλουμίνιο, χωρίς φεγγίτη
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4. Τοποθέτηση υαλοστασίων ανοιγό μενα περί κατακό ρυφο ή  οριζό ντιο ά ξονα ή  συρό μενα 
επά λληλα

5. Τοποθέτηση διπλώ ν θερμομονωτικώ ν – ηχομονωτικώ ν – ανακλαστικώ ν υαλοπινά κων, 
συνολικού  πά χους 22 εκατοστώ ν

6. Τοποθέτηση διπλώ ν θερμομονωτικώ ν – ηχομονωτικώ ν – ανακλαστικώ ν υαλοπινά κων με 
κρύ σταλλο laminated συνολικού  πά χους 25 εκατοστώ ν

7. Τοποθέτηση κινητώ ν σιτώ ν αερισμού
8. Θερμομό νωση εξωτερική ς τοιχοποιίας με πλά κες εξηλασμένης πολυστερίνης, πά χους 60 

χιλιοστώ ν
9. Θερμο-ηχομό νωση οροφή ς με πλά κες ορυκτοβά μβακα 

10)Τοποθέτηση πετασμά των ηλιοπροστασίας τύ που ρό λλερ με διά τρητο ύ φασμα

11)Τοποθέτηση παντζουριώ ν από  αλουμίνιο

12)Τοποθέτηση ποδιώ ν παραθύ ρων από  μά ρμαρο

13)Κατασκευή  κεκλιμένης μεταλλική ς ρά μπας ΑΜΕΑ για τις απαιτή σεις του Προγρά μματος 
Αγροτική ς Ανά πτυξης

Η-Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θα αντικατασταθεί ο υπά ρχων λέβητας με    λέβητα πετρελαίου συμπύ κνωσης καυσαερίων  
Ο οποίος θα εκμεταλλεύ εται την θερμό τητα των καυσαερίων που αποβά λει ο λέβητας από  την 
καμινά δα, μεταφέροντας την στο νερό  του δικτύ ου θέρμανσης,  με το  σύ στημα  συμπυκνωμά των η 
θερμοκρασία των καυσαερίων  θα πλησιά ζει τους 50 βαθμού ς  αντί των 200 κοινώ ν λεβή των.
Θα τοποθετηθεί θερμαντή ρας νερού  (μπό ϊλερ) τριπλή ς ενέργειας  που θα θερμαίνεται είτε από    δυο 
(2) συλλεκτες ηλιακων 1,5 τετ. μετ. έκαστος, είτε  από  το λέβητα , είτε από  ηλεκτρική  αντίσταση 4000
W.
Θα γίνει αντικατά σταση των υπαρχό ντων κλιματιστικώ ν ψύ ξης θέρμανση παλαιά ς τεχνολογίας με  
κλιματιστικές  μονά δες ψύ ξης  θέρμανσης, διαιρού μενου τύ που, inverter, ψυκτική ς-θερμική ς 
από δοσης τά ξεως 18.000 BTU/Η, ψυκτική ς από δοσης τουλά χιστον 18.000 Btu / hr και θερμική ς 
από δοσης τουλά χιστον 18.400 Btu / hr δύ ο στην αίθουσα απασχό λησης νηπίων και στην κουζίνα, και 
κλιματιστική  μονά δα ψύ ξης  θέρμανσης, διαιρού μενου τύ που, inverter, ψυκτική ς-θερμική ς από δοσης 
τά ξεως9.000 BTU/Η, ψυκτική ς από δοσης τουλά χιστον 9.000 Btu / hr και θερμική ς από δοσης 
τουλά χιστον 9.500Btu / hr   στο γραφείο.Με τις παραπά νω ενεργειακές παρεμβά σεις το κτίριο 
αναβαθμίζεται στην κατηγορία Β.

Επισημαίνεται ό τι, το φυσικό  και οικονομικό  αντικείμενο των δημοπρατού μενων έργων  δεν πρέπει
να μεταβά λλεται ουσιωδώ ς κατά  τη διά ρκεια εκτέλεσης της σύ μβασης, κατά  τα οριζό μενα στην παρ.
4 του ά ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβολή ς υφίσταται, μό νο υπό  τις προϋ ποθέσεις των
ά ρθρων 132liii και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρέπεται η χρή ση των «επί έλασσον» δαπανώ ν με τους ακό λουθους ό ρους και περιορισμού ς:

 Δεν τροποποιείται το «βασικό  σχέδιο» της προκή ρυξης, ού τε οι προδιαγραφές του έργου, ό πως
περιγρά φονται στα συμβατικά  τεύ χη, ού τε καταργείται ομά δα εργασιώ ν της αρχική ς σύ μβασης. 

 Δεν θίγεται η πληρό τητα, ποιό τητα και λειτουργικό τητα του έργου. 

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή  νέων εργασιώ ν που δεν υπή ρχαν στην αρχική  σύ μβαση. 

 Δεν υπερβαίνει η δαπά νη αυτή , κατά  τον τελικό  εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιώ ν
του έργου,  ποσοστό  είκοσι  τοις  εκατό  (20%) της συμβατική ς  δαπά νης ομά δας εργασιώ ν  του
έργου  ού τε,  αθροιστικά ,  ποσοστό  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  της  δαπά νης  της  αρχική ς  αξίας
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σύ μβασης χωρίς  Φ.Π.Α.,  αναθεώ ρηση τιμώ ν και  απρό βλεπτες δαπά νες.  Στην αθροιστική  αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβά νονται υπό ψη μό νο οι μεταφορές δαπά νης από  μία ομά δα εργασιώ ν σε
ά λλη.
Τα  ποσά  που  εξοικονομού νται,  εφό σον  υπερβαίνουν  τα  ανωτέρω  ό ρια  (20%  ή  και  10%),
μειώ νουν ισό ποσα τη δαπά νη της αξίας σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρό βλεπτες
δαπά νες. Για τη χρή ση των «επί  έλασσον δαπανώ ν» απαιτείται σε κά θε περίπτωση η σύ μφωνη
γνώ μη  του  Τεχνικού  Συμβουλίου,  ύ στερα  από  εισή γηση  του  φορέα  υλοποίησης.
Ο  προϋ πολογισμό ς  των  έργων  στα  οποία  εφαρμό ζεται  η  παρά γραφος  αυτή  αναλύ εται  σε
Οομά δες εργασιώ ν, οι οποίες συντίθενται από  εργασίες που υπά γονται σε ενιαία υποσύ νολα του
τεχνικού  αντικειμένου των έργων, έχουν παρό μοιο τρό πο κατασκευή ς και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό  έκπτωσης  στις  τιμές  μονά δας  τους.  Με  από φαση  του  Υπουργού  Υποδομώ ν  και
Μεταφορώ ν,  η  οποία  μετά  την  έκδοσή  της  θα  έχει  εφαρμογή  σε  ό λα  τα  ως  ά νω  έργα,
προσδιορίζονται οι ομά δες εργασιώ ν ανά  κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης του έργου,  ορίζεται  σε  Δώδεκα (12) μήνες  από  την ημέρα
υπογραφή ς της σύ μβασηςliv. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες   του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1    Η επιλογή  του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με την «ανοικτή  διαδικασία» του ά ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό  τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού .

 
13.2 Η οικονομική  προσφορά  των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί  και υποβληθεί  σύ μφωνα

με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Κά θε προσφέρων μπορεί να υποβά λει μό νο μία προσφορά . lv

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή  εναλλακτικώ ν προσφορώ ν.lvi

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτή ριο  για  την  ανά θεση  της  σύ μβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  ά ποψη
προσφορά  μό νο βά σει τιμή ς (χαμηλό τερη τιμή ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχή  στον διαγωνισμό  απαιτείται η κατά θεση από  τους συμμετέχοντες
οικονομικού ς φορείς, κατά  τους ό ρους της παρ. 1 α) του ά ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυητική ς επιστολή ς συμμετοχή ς, που ανέρχεται στο ποσό  των 1.290   ευρώ . lvii

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η εγγύ ηση συμμετοχή ς περιλαμβά νει
και τον ό ρο ό τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις υποχρεώ σεις ό λων των οικονομικώ ν φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχή ς περιλαμβά νουν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελά χιστον τα ακό λουθα στοιχεία : 
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α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδό τη, 
γ)  τον  φορέα  κατασκευή ς  του  έργου δηλαδή  Δήμος  Παλαμά   προς  τον  οποίο
απευθύ νονται, 
δ) τον αριθμό  της εγγύ ησης, 
ε) το ποσό  που καλύ πτει η εγγύ ηση, 
στ) την πλή ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θυνση του  οικονομικού  φορέα υπέρ
του  οποίου  εκδίδεται  η  εγγύ ηση  (στην  περίπτωση  ένωσης  αναγρά φονται  ό λα  τα
παραπά νω για κά θε μέλος της ένωσης), 
ζ)  τους  ό ρους  ό τι:  αα)  η  εγγύ ηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύ λακτα,  ο  δε
εκδό της παραιτείται του δικαιώ ματος της διαιρέσεως και της διζή σεως, και ββ) ό τι σε
περίπτωση  κατά πτωσης  αυτή ς,  το  ποσό  της  κατά πτωσης  υπό κειται  στο  εκά στοτε
ισχύ ον τέλος χαρτοσή μου, 
η) τα στοιχεία  της διακή ρυξης  (αριθμό ς,  έτος,  τίτλος έργου )  και την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολή ς προσφορώ ν, 
θ) την ημερομηνία λή ξης ή  τον χρό νο ισχύ ος της εγγύ ησης, 
ι) την ανά ληψη υποχρέωσης από  τον εκδό τη της εγγύ ησης να καταβά λει το ποσό  της
εγγύ ησης ολικά  ή  μερικά  εντό ς πέντε (5) ημερώ ν μετά  από  απλή  έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύ νεται. 
(Στο σημείο αυτό  γίνεται παραπομπή  στα σχετικά  υποδείγματα, εφό σον υπά ρχουν).

15.3 Η εγγύ ηση συμμετοχή ς πρέπει να ισχύ ει τουλά χιστον για τριά ντα (30) ημέρες μετά  τη
λή ξη  του  χρό νου  ισχύ ος  της  προσφορά ς  του  ά ρθρου  19  της  παρού σας,  ή τοι  μέχρι
22/11/2021, ά λλως η προσφορά  απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί, πριν τη
λή ξη της προσφορά ς, να ζητά  από  τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λή ξη τους,
τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς και της εγγύ ησης συμμετοχή ς.

15.4 Η εγγύ ηση συμμετοχή ς καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά  από  γνώ μη του
Τεχνικού  Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύ ρει την προσφορά  του κατά  τη διά ρκεια
ισχύ ος  αυτή ς  και  στις  περιπτώ σεις  του  ά ρθρου  4.2  της  παρού σας.
Η  ένσταση  του  αναδό χου  κατά  της  αποφά σεως  δεν  αναστέλλει  την  είσπραξη  του
ποσού  της εγγυή σεως.

15.5 Η εγγύ ηση συμμετοχή ς επιστρέφεται στον ανά δοχο με την προσκό μιση της εγγύ ησης
καλή ς εκτέλεσης.
Η εγγύ ηση  συμμετοχή ς  επιστρέφεται  στους λοιπού ς  προσφέροντες,  σύ μφωνα με  τα

ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 72 του ν. 4412/2016 lviii.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lix

16.1 lx  Προβλέπεται η χορή γηση προκαταβολή ς στον Ανά δοχο υπό  τις προϋ ποθέσεις του
ά ρθρου  150 του Ν.  4412/2016 μέχρι  15% του ολικού  ποσού  της  σύ μβασης (χωρίς
αναθεώ ρηση και Φ.Π.Α.).  Σε ό τι  αφορά  στην εγγύ ηση προκαταβολή ς  εφαρμό ζεται η
παρ. 1 δ) του ά ρθρου 72 του ν. 4412/2016. lxi

16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή  πριμ στην παρού σα σύ μβαση 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφή  της σύ μβασης απαιτείται η παροχή  εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, σύ μφωνα
με το ά ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό   5%  επί
της αξίας της σύ μβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή  κατά  την υπογραφή  της σύ μβασης.
Η εγγύ ηση καλή ς  εκτέλεσης καταπίπτει  στην περίπτωση παρά βασης των ό ρων της σύ μβασης,
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ό πως αυτή  ειδικό τερα ορίζει.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύ μβασης  κατά  το  ά ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποία
συνεπά γεται αύ ξηση της συμβατική ς αξίας,  ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική  εγγύ ηση το ύ ψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό  5% επί
του ποσού  της αύ ξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η  εγγύ ηση  καλή ς  εκτέλεσης  της  σύ μβασης  καλύ πτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή  ό λων  των  ό ρων  της  σύ μβασης  και  κά θε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχή ς  ή  του
κυρίου του έργου έναντι του αναδό χου.

Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη από φαση
του Προϊσταμένου της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά  την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδό χου. Η ένσταση του αναδό χου κατά  της αποφά σεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού  της εγγυή σεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς εκτέλεσης περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην
παρά γραφο  15.2  της  παρού σας  και  επιπρό σθετα,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετική ς
σύ μβασης . 

17.2 Εγγύ ηση καλή ς λειτουργίας 

Δεν προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύμβαση lxii

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  ά ρθρων  15,  16  και  17  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ή
χρηματοδοτικά  ιδρύ ματα  ή  ασφαλιστικές επιχειρή σεις κατά  την έννοια των περιπτώ σεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη- μέλη της
Ενωσης ή  του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώ ρου ή  στα κρά τη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύ μφωνα με τις
ισχύ ουσες διατά ξεις, το δικαίωμα αυτό . Μπορού ν, επίσης, να εκδίδονται από  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή  να παρέχονται με γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, με παρακατά θεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού  ποσού . lxiii 

Αν  συσταθεί  παρακαταθή κη  με  γραμμά τιο  παρακατά θεσης  χρεογρά φων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκώ ν  και  Δανείων,  τα τοκομερίδια ή  μερίσματα που λή γουν κατά  τη διά ρκεια της
εγγύ ησης επιστρέφονται μετά  τη λή ξη τους στον υπέρ ου η εγγύ ηση οικονομικό  φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή  του οικονομικού  φορέα/ αναδό χου από
έναν ή  περισσό τερους εκδό τες της παραπά νω παραγρά φου,   ανεξαρτή τως του ύ ψους των.  

Εά ν η εγγύ ηση εκδοθεί από  αλλοδαπό  πιστωτικό  ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από  τις επίσημες
γλώ σσες της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αλλά  θα συνοδεύ εται απαραίτητα από  μετά φραση στην ελληνική  
γλώ σσα, σύ μφωνα και με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 6.3. της παρού σας.

Η  αναθέτουσα αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώ σει  τις  εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά  τουςlxiv. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορώ νlxv ορίζεται  η
22/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 
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Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
28/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00lxvi

Αν,  για  λόγους  ανωτέρας  βίας ή  για  τεχνικού ς  λόγους  δεν  διενεργηθεί  η  αποσφρά γιση  κατά  την
ορισθείσα ημέρα ή  αν μέχρι τη μέρα αυτή  δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά , η αποσφρά γιση και η
καταληκτική  ημερομηνία  αντίστοιχα  μετατίθενται  σε  οποιαδή ποτε  ά λλη  ημέρα,  με  από φαση  της
αναθέτουσας  αρχή ς.  Η  από φαση  αυτή  κοινοποιείται   στους  προσφέροντες, μέσω  της
λειτουργικό τητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλά χιστον εργά σιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτά ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον διαθέτει, καθώ ς και
στον  ειδικό ,  δημό σια  προσβά σιμο,  χώ ρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύ λης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νέα  αυτή  ημερομηνία  δεν  καταστεί  δυνατή  η
αποσφρά γιση των προσφορώ ν ή  δεν υποβληθού ν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά  τα λοιπά  των διατά ξεων των δύ ο προηγού μενων εδαφίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κά θε υποβαλλό μενη προσφορά  δεσμεύ ει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό  κατά  τη διά ταξη του
ά ρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  διά στημα  6  (έξι)  μηνώ νlxvii,  από  την  ημερομηνία  λή ξης  της
προθεσμίας υποβολή ς των προσφορώ ν.

Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί,  πριν τη λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά  από  τους
προσφέροντες  να  παρατείνουν  τη  διά ρκεια  ισχύ ος  της  προσφορά ς  τους  και  της  εγγύ ησης
συμμετοχή ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  προκή ρυξη  σύ μβασης  lxviii και  η  παρού σα  Διακή ρυξη  δημοσιεύ θηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ
……………).

2.  Η  Διακή ρυξη  αναρτά ται  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχή ς  (www.palamas.gr  ),
(εφό σον υπά ρχει), σύ μφωνα με το ά ρθρο 2 της παρού σας.

3. Περίληψη  της  παρού σας  Διακή ρυξης  δημοσιεύ εται  στον  Ελληνικό  Τύ ποlxix,  σύ μφωνα  με  το
ά ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτά ται στο πρό γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  έξοδα  των  εκ  της  κείμενης  νομοθεσίας  απαραίτητων  δημοσιεύ σεων  της  προκή ρυξης  της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανά δοχος, βαρύ νουν τον ίδιο και εισπρά ττονται με τον πρώ το
λογαριασμό  πληρωμή ς του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύ σεων των τυχό ν προηγού μενων διαγωνισμώ ν
για  την  ανά θεση  του  ίδιου  έργου,  καθώ ς  και  τα  έξοδα  των  μη  απαραίτητων  εκ  του  νό μου
δημοσιεύ σεων βαρύ νουν την αναθέτουσα αρχή  και καταβά λλονται από  τις πιστώ σεις του έργου.

Άρθρο 20A: Διαβού λευση επί των δημοσιευμένων εγγρά φων της σύ μβασηςlxx

………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύ μβαση ανατίθεται βά σει του κριτηρίου του ά ρθρου 14 της παρού σας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από  τη συμμετοχή  βά σει  της παρ. Α του ά ρθρου 22 της παρού σας και πληροί  τα
κριτή ρια επιλογή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ά ρθρου 22 της παρού σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαίωμα  συμμετοχή ς  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρό σωπα,  ή  ενώ σεις  αυτώ ν lxxi που
δραστηριοποιού νται  κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Έργων και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Έργων
lxxiiκαι που είναι εγκατεστημένα σε:

lxxi Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν
συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. 

lxxii  Κατ’  αντιστοιχία  με  τα  ουσιώ δη  χαρακτηριστικά  του  έργου  σύ μφωνα  με  το  ά ρθρο  11  της
παρού σας (αναφέρεται η κατηγορία ή  οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύ μφωνα με το
ά ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικό τερους ό ρους του ά ρθρου 76 ν. 4412/2016).

viii Η περίπτωση ι) συμπληρώ νεται και περιλαμβά νεται στη Διακή ρυξη, εφό σον η αναθέτουσα αρχή
προβλέπει υποδείγματα εγγρά φων προς υποβολή  από  τους οικονομικού ς φορείς, π.χ εγγυητικώ ν
επιστολώ ν.

ix Συμπληρώ νονται τυχό ν ά λλα έγγραφα σύ μβασης ή  τεύ χη που η αναθέτουσα αρχή  κρίνει αναγκαία
με σκοπό  να περιγρά ψει ή  να προσδιορίσει στοιχεία της σύ μβασης ή  της διαδικασίας σύ ναψης.

x Όταν είναι αδύ νατο να παρασχεθεί  ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική  πρό σβαση
σε  ορισμένα  έγγραφα  της  σύ μβασης  μπορεί  να  περιληφθεί  στο  παρό ν  ά ρθρο  της  διακή ρυξης
πρό βλεψη  ό τι  τα  σχετικά  έγγραφα  της  σύ μβασης  θα  διατεθού ν  με  μέσα  ά λλα  πλην  των
ηλεκτρονικώ ν  (ό πως  το  ταχυδρομείο  ή  ά λλο  κατά λληλο  μέσο  ή  συνδυασμό ς  ταχυδρομικώ ν  ή
ά λλων  καταλλή λων  μέσων  και  ηλεκτρονικώ ν  μέσων).  Στην  περίπτωση  αυτή   προτείνεται  η
ακό λουθη  διατύ πωση:  «Τα  ακό λουθα  έγγραφα  της  σύ μβασης  ...........................  διατίθενται  από
………………………….,  οδό ς  …………………,  πληροφορίες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι
ενδιαφερό μενοι μπορού ν ακό μα, να λά βουν γνώ ση των παρακά τω εγγρά φων της σύ μβασης ……,
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχή ς κατά  τις εργά σιμες ημέρες και ώ ρες.»

xi Όταν δεν μπορεί  να προσφερθεί  ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική  πρό σβαση σε
ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης, διό τι η αναθέτουσα αρχή  προτίθεται να εφαρμό σει την παρ. 2
του  ά ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφέρονται,  στο  παρό ν  ά ρθρο  της  διακή ρυξης,  τα  μέτρα
προστασίας  του  εμπιστευτικού  χαρακτή ρα  των  πληροφοριώ ν,  τα  οποία  απαιτού νται,  και  τον
τρό πο  με  τον  οποίο  είναι  δυνατή  η  πρό σβαση  στα  σχετικά  έγγραφα.   Ενδεικτικά ,  λ.χ.,  η
αναθέτουσα  αρχή  θα  μπορού σε  να  αναφέρει  ό τι:  “Ο  οικονομικό ς  φορέας  αναλαμβά νει  την
υποχρέωση να τηρή σει εμπιστευτικά  και να μη γνωστοποιή σει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των  εκπροσώ πων  του  ελληνικού  και  διεθνού ς  Τύ που),  χωρίς  την  προηγού μενη  έγγραφη
συγκατά θεση της Αναθέτουσας Αρχή ς, τα ανωτέρω έγγραφα ή  πληροφορίες που προκύ πτουν από
αυτά . Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τή ρηση των απαιτή σεων αυτώ ν από  το προσωπικό
τους,  τους  υπεργολά βους  τους  και  κά θε  ά λλο  τρίτο  πρό σωπο  που  χρησιμοποιού ν  κατά  την
ανά θεση ή  εκτέλεση της σύ μβασης. Για τον σκοπό  αυτό , κατά  την παραλαβή  των εγγρά φων της
σύ μβασης, υποβά λλει υπεύ θυνη δή λωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώ νει τα ανωτέρω”.

xii  Συμπληρώ νεται από  την Αναθέτουσα Αρχή  με σαφή νεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως,
ή τοι ως την... ), προς αποφυγή  οιασδή ποτε σύ γχυσης και αμφιβολίας.

xiii   Συμπληρώ νεται  η  τέταρτη  ημέρα  πριν  από  τη  λή ξη  της  προθεσμίας  του  ά ρθρου  14  της
παρού σας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή  είναι αργία, τίθεται η προηγού μενη αυτή ς εργά σιμη
ημέρα. Πρβλ και ά ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

xiv  Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
xv   Σε  περίπτωση  εφαρμογή ς  της  διαδικασίας  του  ά ρθρου  95  παρ.  2  περ.  Β  υποπ.  Αα  του  ν.

4412/2016 “Ελεύ θερη συμπλή ρωση τιμολογίου”,  οι  αναθέτουσες αρχές  περιλαμβά νουν στην εν
λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά  για την υποβολή  του σχετικού  τιμολογίου.

xvi    Πρβ. ά ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του
ν. 4605/2019 και τροποποιή θηκε από  το ά ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
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α) σε κρά τος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κρά τος-μέλος του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό  που η υπό  ανά θεση δημό σια
σύ μβαση καλύ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις του σχετικού  με
την  Ένωση  Προσαρτή ματος  I  της  ως  ά νω  Συμφωνίας,  καθώ ς  και
δ)  σε  τρίτες  χώ ρες  που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄  της παρού σας  παραγρά φου και  έχουν
συνά ψει διμερείς ή  πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων
συμβά σεων.

21.2 Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.lxxiii,

xvii    Άρθρο 92 παρ. 7 του ν.  4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και το ά ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώ νεται ό τι η προθεσμία των 10
ημερώ ν που αναγρά φεται στο παρό ν  σημείο αφορά  μό νο τον χρό νο υπογραφή ς της ΥΔ και σε
καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική  προθεσμία υποβολή ς  των προσφορώ ν με την
έννοια  ό τι  οι  οικονομικοί  φορείς  έχουν  τη  δυνατό τητα  να  υποβά λλουν  την  προσφορά  τους
οποτεδή ποτε κατά  την ως ά νω προθεσμία.

xviii  Επισημαίνεται ό τι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλή ρωση των ενεργειώ ν της Επιτροπή ς
Διενέργειας  Διαγωνισμού  ισχύ ουν  τα  οριζό μενα στο  ά ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποίο
προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιή θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν.
4609/2019

xix    Πρβ ά ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 ό πως προστέθηκε με την παρ. 28 του ά ρθρου 43
του ν. 4605/2019 και τροποποιή θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019

xx  Επισημαίνεται  ό τι  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  θεωρή σει  ό τι  προσφορές  φαίνονται  ασυνή θιστα
χαμηλές,  απαιτεί  από  τους  οικονομικού ς  φορείς  να  εξηγή σουν  την  τιμή  ή  το  κό στος  που
προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντό ς  αποκλειστική ς  προθεσμίας,  κατά  ανώ τατο  ό ριο  δέκα
ημερώ ν από  την κοινοποίηση της σχετική ς πρό σκλησης. Στην περίπτωση αυτή  εφαρμό ζονται τα
ά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

xxi  Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.

xxii Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

xxiii  Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.

xxiv Με την επιφύ λαξη των παρ. 7 και 8 του ά ρθρου 78 του ν.  4412/2016 ( λή ψη επανορθωτικώ ν
μέσων ).

xxv  Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ
του ν. 4605/19.

xxvi  Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 13 περ. β
του ν. 4605/19.

xxvii  Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ
του ν. 4605/19.

xxviii Η από φαση κατακύ ρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό  ανά δοχο: 1) στην περίπτωση υποβολή ς
υπεύ θυνης  δή λωσης,  μετά  τον  έλεγχο  αυτή ς  και  τη  διαπίστωση  της  ορθό τητά ς  της  από  την
Επιτροπή  Διαγωνισμού  κατά  το  ά ρθρο  4.2  ε'  πρώ το  εδά φιο,  και  2)  στην  περίπτωση  που  δεν
απαιτείται  η  υποβολή  υπεύ θυνης  δή λωσης,  μετά  την  ολοκλή ρωση  του  ελέγχου  των
δικαιολογητικώ ν  του  προσωρινού  αναδόχου  κατά  τα  οριζό μενα  στο  ά ρθρο  4.2  α'  έως  δ'  της
παρού σας και την ά πρακτη πά ροδο της προθεσμίας ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς.

xxix    Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ
του ν. 4605/19.

xxx  Πρβλ. παρ. 7 του ά ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και ά ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

xxxi  Πρβλ. ά ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
xxxii  Πρβ.  ά ρθρο 364 παρ.  2  του ν.  4412/2016,  ό πως προστέθηκε με  το ά ρθρο 43 παρ.  41 του ν.
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21.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό  τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ά ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από  τις εν λόγω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική  μορφή  για την υποβολή
προσφορά ς.  Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί  ανά δοχος η νομική  της  μορφή  πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύ παρξη ενό ς και μοναδικού  φορολογικού  μητρώ ου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιού ν ό λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς. 

4605/2019.
xxxiii  Πρβλ. ά ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xxxiv   Πρβ. ά ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε από  το ά ρθρο 43 παρ. 42 του ν.

4605/2019.
xxxv  Πρβλ. ά ρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
xxxvi  Πρβ. ά ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε από  το ά ρθρο 43 παρ. 45 του ν.

4605/2019
xxxvii  Πρβλ.  ά ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ό πως τροποποίηθηκε με το ά ρθρο 107 περ.  14 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
xxxviiiΤίθεται  μό νο  εφό σον  πρό κειται  για  συγχρηματοδοτού μενο  έργο από  πό ρους  της  Ευρωπαϊκή ς

Ένωσης.
xxxix Τίθεται μό νο εφό σον επιλεγεί η διενέργεια κλή ρωσης για τη συγκρό τηση συλλογικώ ν οργά νων.
xl Από  1-1-2017 τίθεται σε ισχύ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το ά ρθρο 13 καταργεί  το π.δ

113/2010.
xli Τίθεται μό νο ό ταν εκ του συμβατικού  ποσού  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύ πτει υποχρέωση

ονομαστικοποπίησης των μετοχώ ν των Α.Ε.
xlii Νό μοι, ΠΔ και υπουργικές αποφά σεις που εκδίδονται μετά  την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης

της  σύ μβασης  σύ μφωνα  με  το  ά ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελού ν  μέρος  του
εφαρμοστέου θεσμικού  πλαισίου της.

xliii Όταν  πρό κειται  για  συγχρηματοδοτού μενο  από  την  Ε.Ε.  έργο,  τού το  να  αναγρά φεται  στη
Διακή ρυξη  και  ειδικό τερα  να  αναγρά φεται  ο  τίτλος  της  Πρά ξης  και  του  Επιχειρησιακού
Προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατού μενο έργο, καθώ ς και τα
ποσοστά  συγχρηματοδό τησης της δαπά νης του έργου από  εθνικού ς και ενωσιακού ς πό ρους (με
αναφορά  στο  διαρθρωτικό  ταμείο).  Επίσης,  η  σχετική  συμπλή ρωση  ακολουθεί  τη  διακριτή
ορολογία Συλλογικές Αποφά σεις ( ΣΑ ) έργων  ή  ΚΑΕ, ανά λογα την πηγή  χρηματοδό τησης (ΠΔΕ ή
Τακτικό ς προϋ πολογισμό ς). Για το ζή τημα της  ανά ληψης δαπανώ ν δημοσίων επενδύ σεων,  βλ. και
ά ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

xliv Οι κρατή σεις προσαρμό ζονται ανά λογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
xlv   Πρβλ. ά ρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδά φιο του ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστά θηκε από  το ά ρθρο 44

του ν. 4605/2019.
xlvi  Ή/και η Επιτροπή  Διαγωνισμού , κατά  περίπτωση (πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
xlvii   Πρβλ. ομοίως προηγού μενη υποσημείωση.
xlviii  Σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανά ληψη υποχρεώ σεων από  τους διατά κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρύ ξεις, οι αποφά σεις ανά θεσης και οι συμβά σεις που συνά πτονται για λογαριασμό
των  φορέων  Γενική ς  Κυβέρνησης  αναφέρουν  απαραίτητα  τον  αριθμό  και  τη  χρονολογία  της
από φασης ανά ληψης υποχρέωσης, τον αριθμό  καταχώ ρισή ς της στα λογιστικά  βιβλία του οικείου
φορέα, καθώ ς και τον αριθμό  της από φασης έγκρισης της πολυετού ς ανά ληψης σε περίπτωση που
η δαπά νη εκτείνεται σε περισσό τερα του ενό ς οικονομικά  έτη.". Επίσης, σύ μφωνα με το ά ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύ ξεις, ό που απαιτείται, και αποφά σεις ανά θεσης που εκδίδονται
και συμβά σεις που συνά πτονται από  φορείς της Γενική ς Κυβέρνησης είναι ά κυρες, εφό σον δεν έχει
προηγηθεί  αυτώ ν  η  έκδοση  της  από φασης  ανά ληψης  υποχρέωσης  του  ά ρθρου  2,  παρ.  2  του
παρό ντος. "Πρβλ.  και  ά ρθρο  5  του  ως  ά νω  διατά γματος  “Ανά ληψη  δαπανώ ν  δημοσίων
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, ισχύ ουν τα εξή ς :

- αναφορικά  με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22 Α της παρού σας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιού νται
από  κά θε μέλος της ένωσης 

- αναφορικά  με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Β της παρού σας, κά θε μέλος της ένωσης θα πρέπει να
είναι  εγγεγραμμένο  στο σχετικό  επαγγελματικό  μητρώ ο, σύ μφωνα με  τα  ειδικό τερα στο ως ά νω
ά ρθρο, τουλά χιστον  σε  μια  από  τις  κατηγορίες  που  αφορά  στο  υπό  ανά θεση  έργο.  Περαιτέρω,
αθροιστικά  πρέπει να καλύ πτονται ό λες οι κατηγορίες του έργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κά θε  προσφέρων  αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύ ναψης  σύ μβασης,  εφό σον

επενδύ σεων”.
xlix  Σε περίπτωση που περιλαμβά νονται τυχό ν δικαιώ ματα προαίρεσης, διαμορφώ νεται αναλόγως η

εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης (προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης) και το παρό ν ά ρθρο (πρβ. ά ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

l Το  ποσό  των  απρό βλεπτων  δαπανώ ν  επαναϋ πολογίζεται  κατά  την  υπογραφή  της  σύ μβασης,
ανά λογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώ στε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του
15% επί  της δαπά νης εργασιώ ν  με ΓΕ&ΟΕ,  σύ μφωνα με την παρά γραφο 3 του ά ρθρου 156 ν.
4412/2016. 

li Πρβλ. ά ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
lii  Η αναθέτουσα αρχή  διαμορφώ νει το παρό ν σημείο της διακή ρυξης, ανά λογα με το αν αποφασίσει

να υποδιαιρέσει τη σύ μβαση σε περισσό τερα τμή ματα/έργα ή  όχι, ή τοι να τα αναθέσει ως ενιαίο
σύ νολο.  Στην  περίπτωση  που  επιλέξει  να  μην  υποδιαιρέσει  σε  τμή ματα,  αναφέρει,  στο  παρό ν
σημείο της διακή ρυξης, τους βασικού ς λόγους της από φασή ς της αυτή ς (πρβλ. ά ρθρο 59 του ν.
4412/2016).

liii   ό πως συμπληρώ θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
liv Μπορεί  η  έναρξη της προθεσμίας  να ορίζεται διαφορετικά ,   αν λόγου χά ρη δεν προβλέπεται η

ά μεση έναρξη των εργασιώ ν (ά ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
lv Με την επιφύ λαξη της επό μενης υποσημείωσης.
lvi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί  να επιτρέπουν την υποβολή  εναλλακτικώ ν προσφορώ ν και στην

περίπτωση αυτή  προσαρμό ζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ ά ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
lvii  Το ποσοστό  της εγγύ ησης συμμετοχή ς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώ μενης αξίας της

σύ μβασης,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.,  με  ανά λογη  στρογγυλοποίηση  μη  συνυπολογιζομένων  των
δικαιωμά των  προαίρεσης  και  παρά τασης  της  σύ μβασης  (Πρβ  ά ρθρο  72  παρ.  1  περ.  α,  ό πως
τροποποιή θηκε με την παρ. 5α του  ά ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

lviii Πρβ. ά ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε  με την περ. 4 του ά ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ά ρθρου 43 του ν. 4605/2019 

lix Εφό σον συντρέχει περίπτωση, κατά  το ά ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπό τε μνημονεύ ονται και οι
απαραίτητες λεπτομέρειες. 

lx Συμπληρώ νεται αν προβλέπεται ή  όχι η χορή γηση προκαταβολή ς.  Σύ μφωνα με την παρά γραφο 10
εδ. α του ά ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ό πως προστέθηκε με την παρ. 3 του ά ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτώ σεις  συγχρηματοδοτού μενων  δημό σιων  έργων  στις  διακηρύ ξεις
υποχρεωτικά  περιλαμβά νεται  δυνατό τητα  χορή γησης  προκαταβολή ς.  Η  υποχρέωση  αυτή
εξακολουθεί  να ισχύ ει και για τα προγρά μματα της περιό δου 2014-2020 δυνά μει της παρ. 15 του
ά ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

lxi Εφό σον  προβλέπεται  προκαταβολή  συμπληρώ νονται  οι  ό ροι  για  την  εγγυητική  επιστολή
προκαταβολή ς. Επισημαίνεται ό τι η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καλύ πτει και την παροχή  ισό ποσης
προκαταβολή ς προς τον ανά δοχο, χωρίς να απαιτείται η κατά θεση εγγύ ησης προκαταβολή ς. Στην
περίπτωση  που  με  την  παρού σα  ορίζεται   μεγαλύ τερο  ύ ψος  προκαταβολή ς  (πχ  15%),  αυτή
λαμβά νεται  με  την  κατά θεση  από  τον  ανά δοχο  εγγύ ησης  προκαταβολή ς  που  θα  καλύ πτει  τη
διαφορά  μεταξύ  του ποσού  της εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης και του ποσού  της καταβαλλό μενης
προκαταβολή ς (παρ. 1 δ ά ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

lxii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να ζητού ν από  τους προσφέροντες να παρά σχουν «Εγγύ ηση καλή ς
λειτουργίας»  για  την  αποκατά σταση  των  ελαττωμά των  που  ανακύ πτουν  ή  των  ζημιώ ν  που
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συντρέχει στο πρό σωπό  του (αν πρό κειται για μεμονωμένο φυσικό  ή  νομικό  πρό σωπο) ή  σε ένα από
τα μέλη του (αν πρό κειται περί ένωσης οικονομικώ ν φορέων) ένας από  τους λόγους των παρακά τω
περιπτώ σεων:

22.A.1. Όταν υπά ρχει  εις  βά ρος  του   αμετά κλητηlxxiv καταδικαστική  από φαση  για  έναν  από  τους
ακό λουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή  ορίζεται στο ά ρθρο 2 της από φασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλή ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 3 της σύ μβασης περί  της καταπολέμησης της διαφθορά ς
στην οποία ενέχονται υπά λληλοι των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των ή  των κρατώ ν-μελώ ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρά γραφο  1  του  ά ρθρου  2  της  από φασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον

προκαλού νται  από  δυσλειτουργία  των  έργων  κατά  την  περίοδο  εγγύ ησης  καλή ς  λειτουργίας,
εφό σον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύ μβασης.  Το  ύ ψος  της  εγγύ ησης  καλή ς  λειτουργίας
συμπληρώ νεται  σε συγκεκριμένο χρηματικό  ποσό .   Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλή ς  λειτουργίας
περιλαμβά νουν  κατ’  ελά χιστον  τα  αναφερό μενα  στην  παρά γραφο  15.2  της  παρού σας  και
επιπρό σθετα, τον αριθμό  και τον τίτλο της σχετική ς σύ μβασης.

lxiii Τα γραμμά τια σύ στασης χρηματική ς παρακαταθή κης του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων,
για  την  παροχή  εγγυή σεων  συμμετοχή ς  και  καλή ς  εκτέλεσης  (εγγυοδοτική  παρακαταθή κη)
συστή νονται σύ μφωνα με την ειδική  νομοθεσία που  διέπει αυτό  και ειδικό τερα βά σει του ά ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβρίου  1926/3  Ιανουαρίου  1927  (“Περί  συστά σεως  και  αποδό σεως
παρακαταθηκώ ν και καταθέσεων παρά  τω Ταμείω Παρακαταθηκώ ν και Δανείων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

lxiv Πρβλ.  και  τα  ειδικό τερα  οριζό μενα  στο  ά ρθρο  4.1.ζ.  της  παρού σας,  ως  προς  τις  εγγυή σεις
συμμετοχή ς.

lxv  Η ελά χιστη προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν καθορίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο  121 ου ν.
4412/2016, ό πως αυτό  τροποποιή θηκε με την παρ. 19 του ά ρθρου 43 του ν. 4605/2019 .

lxvi Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονική ς αποσφρά γισης των
προσφορώ ν  μετά  την  παρέλευση  τριώ ν  εργασίμων  ημερώ ν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολή ς  των  προσφορώ ν,  προκειμένου  να  έχει  προσκομιστεί  από  τους  συμμετέχοντες  και  η
πρωτό τυπη  εγγύ ηση  συμμετοχή ς,  σύ μφωνα  με  τα  προβλεπό μενα  στο  ά ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρού σας.

lxvii Ορίζεται ο χρό νος από  την Αναθέτουσα Αρχή  κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτή των της διαδικασίας.
Για τον καθορισμό  του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

lxviii  Πρβ. υποσημείωση για προκή ρυξη σύ μβασης στο ά ρθρο 2.1 της παρού σας.
lxix Σύ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ά ρθρου 377 καθώ ς και τις παρ. 11 και 12

ά ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί  η υποχρέωση δημοσίευσης προκή ρυξης σύ μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 ά ρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύ ο ημερή σιες εφημερίδες και
στον περιφερειακό  και τοπικό  τύ πο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενό τητα Δ της εγκυκλίου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

lxx  Πρβλ.  ά ρθρο 68 ν.  4412/2016.  Εφό σον η  αναθέτουσα αρχή  επιλέξει  τη  διαβού λευση επί  των
δημοσιευμένων  εγγρά φων  της  σύ μβασης  σύ μφωνα  προς  τα  οριζό μενα  στο  ά ρθρο  68  ν.
4412/2016,  συμπληρώ νεται  το  ά ρθρο  20Α κατ΄  αντιστοιχία  με  το  ά ρθρο  20Α του  τεύ χους
διακή ρυξης σύ μβασης έργου με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή ) 

lxxiii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ά ρθρου 91 ν. 4412/2016.
lxxiv Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμό ζουν το σχετικό  πεδίο
του  Μέρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικό τερα,  αντί  της  αναφορά ς  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική
από φαση”,  δεδομένης  της  ως  ά νω  νομοθετική ς  μεταβολή ς,  να  θέτουν  τη  φρά ση  “αμετά κλητη
καταδικαστική  από φαση”, η δε σχετική  δή λωση του οικονομικού  φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά  μό νο σε
αμετά κλητες καταδικαστικές αποφά σεις.
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ιδιωτικό  τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και ό πως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό  δίκαιο του οικονομικού  φορέα,

γ) απάτη, κατά  την έννοια του ά ρθρου 1 της σύ μβασης σχετικά  με την προστασία των οικονομικώ ν
συμφερό ντων των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώ θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό τητες, ό πως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα ά ρθρα 1 και 3 της από φασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή  ηθική
αυτουργία ή  συνέργεια ή  από πειρα διά πραξης εγκλή ματος, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 4 αυτή ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή  χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας,
ό πως αυτές ορίζονται στο ά ρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρό ληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού  συστή ματος για τη νομιμοποίηση εσό δων από  παρά νομες δραστηριό τητες και τη
χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποία ενσωματώ θηκε στην
εθνική  νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρό ληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ πων και για την προστασία των θυμά των
της, καθώ ς και για την αντικατά σταση της από φασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώ θηκε στην εθνική  νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικό ς φορέας αποκλείεται επίσης ό ταν το πρό σωπο εις βά ρος του οποίου εκδό θηκε   αμε-
τά κλητη καταδικαστική  από φαση είναι μέλος του διοικητικού ,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργά νου
του εν λόγω οικονομικού  φορέα ή  έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή  ελέγχου σε αυτό .

Στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμένης ευθύ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικώ ν εταιρειώ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικώ ν  Κεφαλαιουχικώ ν Εταιρειώ ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  η  υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου,  αφορά
τους διαχειριστές.

Στις περιπτώ σεις ανωνύ μων εταιρειώ ν (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου  αφορά   τον
Διευθύ νοντα Σύ μβουλο, καθώ ς και ό λα τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Στις περιπτώ σεις των συνεταιρισμώ ν, η εν λόγω υποχρέωση αφορά  τα μέλη του Διοικητικού  Συμβου-
λίουlxxv.

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά  στην καταβολή  φό ρων ή
εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης και αυτό  έχει διαπιστωθεί από  δικαστική  ή  διοικητική  από φαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική  ισχύ , σύ μφωνα με διατά ξεις της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ή  την
εθνική  νομοθεσία  ή /και  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατά λληλα  μέσα  ό τι  ο
προσφέρων  έχει  αθετή σει  τις  υποχρεώ σεις  του  ό σον  αφορά  την  καταβολή  φό ρων  ή  εισφορώ ν
κοινωνική ς ασφά λισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή  έχει την εγκατά στασή  του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις
του  που  αφορού ν  τις  εισφορές  κοινωνική ς  ασφά λισης  καλύ πτουν,  τό σο  την  κύ ρια,  ό σο  και  την
επικουρική  ασφά λιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, ό ταν έχει εκπληρώ σει τις υποχρεώ σεις του, είτε καταβά λλοντας τους
φό ρους ή  τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά  περίπτωση,
των δεδουλευμένων τό κων ή  των προστίμων, είτε υπαγό μενος σε δεσμευτικό  διακανονισμό  για την
καταβολή  τους.

lxxv Πρβλ.  ά ρθρο 73 παρ.  1 τελευταία  δύ ο  εδά φια του ν.  4412/2016,  ό πως τροποποιή θηκαν με το
ά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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22.Α.2α   Η  αναθέτουσα  αρχή  γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατά λληλα  μέσα  ό τι  έχουν
επιβληθεί  σε βά ρος του οικονομικού  φορέα, μέσα σε χρονικό  διά στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν από  την
ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς: 
αα)  τρεις  (3)  πρά ξεις  επιβολή ς  προστίμου  από  τα  αρμό δια  ελεγκτικά  ό ργανα  του  Σώ ματος
Επιθεώ ρησης Εργασίας για παραβά σεις της εργατική ς νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύ μφωνα με
την υπουργική  από φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πως εκά στοτε ισχύ ει, ως «υψηλή ς» ή  «πολύ
υψηλή ς» σοβαρό τητας, οι οποίες προκύ πτουν αθροιστικά  από  τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ)  δύ ο  (2)  πρά ξεις  επιβολή ς  προστίμου  από  τα  αρμό δια  ελεγκτικά  ό ργανα  του  Σώ ματος
Επιθεώ ρησης  Εργασίας  για  παραβά σεις  της  εργατική ς  νομοθεσίας  που  αφορού ν  την  αδή λωτη
εργασία, οι οποίες προκύ πτουν αθροιστικά  από  δύ ο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό  αα΄ και ββ΄ κυρώ σεις πρέπει να έχουν αποκτή σει τελεσίδικη και δεσμευτική  ισχύ lxxvi.

22.A.3  α)  Κατ’εξαίρεση,  για  τους  πιο  κά τω  επιτακτικού ς  λόγους  δημό σιου  συμφέροντος  ............
lxxvii( ό πως δημό σιας υγείας ή  προστασίας του περιβά λλοντος, οι οποίοι συμπληρώ νονται από  την ανα-
θέτουσα αρχή  ) δεν εφαρμό ζονται οι παρά γραφοι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’εξαίρεση, ό ταν  ο αποκλεισμό ς  είναι  σαφώ ς δυσανά λογος, ιδίως ό ταν μό νο μικρά  ποσά  των
φό ρων ή  των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης δεν έχουν καταβληθεί  ή  ό ταν ο  προσφέρων  ενημε-
ρώ θηκε σχετικά  με το ακριβές ποσό  που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφο-
ρά  στην καταβολή  φό ρων ή  εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης σε χρό νο κατά  τον οποίο δεν είχε τη δυ-
νατό τητα να λά βει μέτρα, σύ μφωνα με το τελευταίο εδά φιο της περ. β' της παρ. 2 του ά ρθρου 73 ν.
4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  υποβολή ς  προσφορά ς του  ά ρθρου  18  της
παρού σας, δεν εφαρμό ζεται lxxviiiη παρά γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:lxxix

(α) έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εά ν ο οικονομικό ς φορέας τελεί υπό  πτώ χευση ή  έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή  ειδική ς
εκκαθά ρισης ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστή ριο  ή  έχει
υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριό τητες ή  εά ν βρίσκεται σε οποιαδή ποτε ανά λογη κατά σταση προκύ πτουσα από  παρό μοια
διαδικασία, προβλεπό μενη σε εθνικές διατά ξεις νό μου. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να μην αποκλείει
έναν οικονομικό  φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστά σεων που αναφέρονται στην παρα-
πά νω περίπτωση, υπό  την προϋ πό θεση ό τι η αναθέτουσα αρχή  έχει αποδείξει ό τι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύ μβαση, λαμβά νοντας υπό ψη τις ισχύ ουσες διατά ξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματική ς του λειτουργίας (παρ. 5 ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπά ρχουν επαρκώ ς εύ λογες ενδείξεις που οδηγού ν στο συμπέρασμα ό τι ο οικονομικό ς φορέας
συνή ψε συμφωνίες με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,

δ) εά ν μία κατά σταση σύ γκρουσης συμφερό ντων κατά  την έννοια του ά ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά  με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,

(ε) εά ν μία κατά σταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού  από  την πρό τερη συμμετοχή  των οικονομικώ ν
φορέων κατά  την προετοιμασία της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, κατά  τα οριζό μενα στο ά ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,

(στ)  εά ν  ο  οικονομικό ς  φορέας  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανό μενη πλημμέλεια  κατά  την
εκτέλεση  ουσιώ δους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγού μενης  δημό σιας  σύ μβασης,  προηγού μενης
σύ μβασης με αναθέτοντα φορέα ή  προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρό ωρη καταγγελία της προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις ή  ά λλες παρό μοιες κυρώ σεις, 
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(ζ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει κριθεί  ένοχος σοβαρώ ν ψευδώ ν δηλώ σεων κατά  την παροχή  των
πληροφοριώ ν  που απαιτού νται  για την εξακρίβωση της απουσίας  των λόγων αποκλεισμού  ή  την
πλή ρωση των κριτηρίων επιλογή ς,  έχει  αποκρύ ψει  τις πληροφορίες  αυτές  ή  δεν είναι  σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά  που απαιτού νται κατ’ εφαρμογή  του ά ρθρου 23 της παρού σας, 

(η)  εά ν  ο  οικονομικό ς  φορέας  επιχείρησε  να  επηρεά σει  με  αθέμιτο  τρό πο  τη  διαδικασία  λή ψης
αποφά σεων της αναθέτουσας αρχή ς, να αποκτή σει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύ ναψης  σύ μβασης  ή  να  παρά σχει  εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά σουν ουσιωδώ ς τις αποφά σεις που αφορού ν
τον αποκλεισμό , την επιλογή  ή  την ανά θεση,

(θ)  εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει διαπρά ξει σοβαρό  επαγγελματικό  παρά πτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιό τητά  του.

22.Α.5.  Αποκλείεται από  τη συμμετοχή  στη διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης (διαγωνισμό ),
οικονομικό ς  φορέας εά ν  συντρέχουν οι  προϋ ποθέσεις εφαρμογή ς  της παρ. 4 του ά ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxx

22.Α.6.  Η αναθέτουσα αρχή  αποκλείει  οικονομικό  φορέα σε οποιοδή ποτε χρονικό  σημείο κατά  τη
διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν αποδεικνύ εται ό τι αυτό ς βρίσκεται λόγω πρά ξεων
ή  παραλείψεων αυτού  είτε πριν είτε κατά  τη διαδικασία, σε μία από  τις περιπτώ σεις των προηγού με-
νων παραγρά φων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.lxxxi

22.Α.7. Οικονομικό ς  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστά σεις  που  αναφέρονται  στις
παραγρά φους  22.Α.1,  22.Α.2α  και  22.Α.4lxxxii  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να
αποδείξει ό τι τα μέτρα που έλαβε επαρκού ν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρό τι συντρέχει ο
σχετικό ς λόγος αποκλεισμού .  Εά ν τα στοιχεία κριθού ν επαρκή ,  ο εν λόγω οικονομικό ς φορέας δεν
αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύ ναψης  σύ μβασης.  Τα  μέτρα  που  λαμβά νονται  από  τους
οικονομικού ς φορείς αξιολογού νται σε συνά ρτηση με τη σοβαρό τητα και τις ιδιαίτερες περιστά σεις
του ποινικού  αδική ματος ή  του παραπτώ ματος. Αν τα μέτρα κριθού ν ανεπαρκή , γνωστοποιείται στον
οικονομικό  φορέα το σκεπτικό  της από φασης αυτή ς. Οικονομικό ς φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη  από φαση,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύ ναψης  σύ μβασης  ή  ανά θεσης
παραχώ ρησης  δεν  μπορεί  να  κά νει  χρή ση  της  ανωτέρω  δυνατό τητας  κατά  την  περίοδο  του
αποκλεισμού  που ορίζεται στην εν λόγω από φαση στο κρά τος - μέλος στο οποίο ισχύ ει η από φαση.

22.Α.8. Η από φαση για την διαπίστωση της επά ρκειας ή  μη των επανορθωτικώ ν μέτρων κατά  την
προηγού μενη παρά γραφο εκδίδεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικό ς φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή  υπουργική  από φαση του ά ρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρού σα
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διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxxxiii

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά  την καταλληλό τητα για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας, απαιτείται  οι
οικονομικοί  φορείς  να είναι  εγγεγραμμένοι  στο σχετικό  επαγγελματικό  μητρώ ο που τηρείται  στο
κρά τος  εγκατά στασή ς  τους.  Ειδικά  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλά δα
απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώ ο  Εργοληπτικώ ν  Επιχειρή σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ή  στα
Νομαρχιακά  Μητρώ α στην κατηγορία/-ιες έργου του ά ρθρου 21 της παρού σαςlxxxiv. Οι προσφέροντες
που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κρά τος  μέλος  της  Ευρωπαϊκή ς  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώ α του παραρτή ματος ΧΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxxv 

Οι οικονομικοί φορείς δεν οφείλουν να πληρού ν ελά χιστες  απαιτή σεις οικονομική ς και χρηματοοικο-
νομική ς επά ρκειας. 

Οι εργοληπτικές επιχειρή σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώ τατα επιτρεπτά  ό ρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικώ ν συμβά σεων, σύ μφωνα με τα ειδι-
κό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ό πως ισχύ ει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxxvi 

lxxxiii Επισημαίνεται ό τι ό λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς, πλην της καταλληλό τητας για την ά σκηση
επαγγελματική ς δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
είναι προαιρετικά  για την αναθέτουσα αρχή  και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογα με το
αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κά θε περίπτωση, πρέπει να
διαμορφώ νονται  κατά  τρό πο,  ώ στε  να  μην  περιορίζεται  δυσανά λογα  η  συμμετοχή  των
ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων στους διαγωνισμού ς. Κατά  το στά διο του προσδιορισμού
των  κριτηρίων  καταλληλό τητας  των  υποψηφίων,  είναι  αναγκαίο  να  τηρού νται  από  τις
αναθέτουσες  αρχές,  οι  θεμελιώ δεις  ενωσιακές  αρχές,  ιδίως  η  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης  των
συμμετεχό ντων, της αποφυγή ς των διακρίσεων, της διαφά νειας και της ανά πτυξης του ελεύ θερου
ανταγωνισμού .  Τα  κριτή ρια  επιλογή ς  του ά ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξετά ζονται  κατά  τη  διαδικασία
ελέγχου της καταλληλό τητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύ μβαση (κριτή ρια “on/off”). 

lxxxiv  Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ά ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχύ ουν δυνά μει του ά ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό  με το ά ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
ά ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).

lxxxv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική  και χρηματοδοτική  ικανό τητα για την εκτέλεση της
σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτή σεις καθορίζονται περιγραφικά  στο παρό ν σημείο, χωρίς παραπομπή  σε τά ξεις/πτυχία του
ΜΕΕΠ. Σε κά θε περίπτωση και μέχρι την κατά ργηση των ά ρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και
την έναρξη ισχύ ος του π.δ. του ά ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ό τι, εφό σον η
αναθέτουσα αρχή  επιλέξει την παραπομπή  σε τά ξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό
των  απαιτή σεων  για  τις  εγγεγραμμένες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικές  επιχειρή σεις,  πρέπει  να
περιγρά ψει  αναλυτικά  τις  αντίστοιχες  απαιτή σεις  και  για  τις  αλλοδαπές  εργοληπτικές
επιχειρή σεις.
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Οι οικονομικοί  φορείς απαιτείται να διαθέτουν ικανοποιητικό  επίπεδο εμπειρίας για να εκτελέσουν
τη σύ μβαση σε κατά λληλο επίπεδο ποιό τητας σύ μφωνα με το ά ρθρο 75 παρ.4 του ν.4412/2016

Ι) Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα απαιτείται: 

-Για  την  κατηγορία  οικοδομικώ ν  έργων  βασική  στελέχωση  τουλά χιστον  ενό ς  τεχνικού  ΜΕΚ   Α
βαθμίδας  (Διπλωματού χοι  ανωτά των  εκπαιδευτικώ ν  ιδρυμά των  που  ασχολού νται  με  την
παραγωγή  έργων σε οποιοδή ποτε στά διο (μελέτη, κατασκευή , επίβλεψη) με συνολική  απασχό ληση
τουλά χιστον 3 έτη στην κατασκευή  ή  6 στην επίβλεψη.  Πτυχιού χοι τεχνολογικώ ν εκπαιδευτικώ ν
ιδρυμά των και πρώ ην ανώ τερων τεχνικώ ν σχολώ ν που ασχολού νται με την παραγωγή  έργων σε
οποιοδή ποτε στά διο (μελέτη, κατασκευή ,  επίβλεψη) με συνολική  απασχό ληση τουλά χιστον 5 έτη
στην κατασκευή  ή  8 στην επίβλεψη.)

-Για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικώ ν έργων βασική  στελέχωση τουλά χιστον ενό ς τεχνικού
ΜΕΚ Α βαθμίδας (Διπλωματού χοι ανωτά των εκπαιδευτικώ ν ιδρυμά των που ασχολού νται με την
παραγωγή  έργων σε οποιοδή ποτε στά διο (μελέτη, κατασκευή , επίβλεψη) με συνολική  απασχό ληση
τουλά χιστον 3 έτη στην κατασκευή  ή  6 στην επίβλεψη.  Πτυχιού χοι τεχνολογικώ ν εκπαιδευτικώ ν
ιδρυμά των και πρώ ην ανώ τερων τεχνικώ ν σχολώ ν που ασχολού νται με την παραγωγή  έργων σε
οποιοδή ποτε στά διο (μελέτη, κατασκευή ,  επίβλεψη) με συνολική  απασχό ληση τουλά χιστον 5 έτη
στην κατασκευή  ή  8 στην επίβλεψη.)

(IΙ) ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώ πινους και
τεχνικού ς πό ρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύ μβασης σε κατά λληλο επίπεδο ποιό τητας .

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxxvii

Δεν απαιτού νται 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφορά  τα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά
με την τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τητα, ένας οικονομικό ς φορέας μπορεί,  να στηρίζεται στις
ικανό τητες ά λλων φορέων, ασχέτως της νομική ς φύ σης των δεσμώ ν του με αυτού ς.

Η αναθέτουσα αρχή  ελέγχει, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23 της παρού σας, εά ν οι φορείς,
στις ικανό τητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρού ν τα σχετικά  κριτή ρια επι-
λογή ς  και εά ν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  κατά  τα οριζό μενα στην παρού σα διακή ρυξη.  Όσον
αφορά  τα κριτή ρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδώ ν και τα επαγγελματικά  προσό ντα που
ορίζονται  στην  περίπτωση  στ  του  Μέρους  ΙΙ  του  Παραρτή ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτή ματος  Α  ν.
4412/2016 ή  με την σχετική  επαγγελματική  εμπειρία, οι οικονομικοί  φορείς, μπορού ν να βασίζονται
στις ικανό τητες ά λλων φορέων μό νο εά ν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή  τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτού νται οι συγκεκριμένες ικανό τητες.

Όταν ο οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ά λλων φορέων ό σον αφορά  τα κριτή ρια που
σχετίζονται με την οικονομική  και χρηματοοικονομική  επά ρκεια, ο οικονομικό ς φορέας και αυτοί  οι
φορείς είναι από  κοινού  υπεύ θυνοιlxxxviii  για την εκτέλεση της σύ μβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η ένωση μπορεί  να στηρίζεται στις ικανό τητες των
συμμετεχό ντων  στην  ένωση  ή  ά λλων  φορέων  (για  τα  κριτή ρια  της  οικονομική ς  και
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χρηματοοικονομική ς  επά ρκειας  και  τα  κριτή ρια  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανό τητα).

Η εκτέλεση των ......lxxxix γίνεται υποχρεωτικά  από  τον προσφέροντα ή , αν η προσφορά  υποβά λλεται
από  ένωση οικονομικώ ν φορέων, από  έναν από  τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςxc

23.1 Κατά  την υποβολή  προσφορώ ν οι οικονομικοί  φορείς υποβά λλουν το  Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ) του ά ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύ θυνη δή λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατά σταση των πιστοποιητικώ ν που εκδίδουν δημό σιες αρχές ή  τρίτα μέρη, επιβεβαιώ νοντας ό τι
ο εν λόγω οικονομικό ς φορέας πληροί τις ακό λουθες προϋ ποθέσεις:
α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστά σεις  του  ά ρθρου  22  Α  της  παρού σας,
β) πληροί τα σχετικά  κριτή ρια επιλογή ς τα οποία έχουν καθοριστεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 22 Β-Ε της
παρού σας.

Σε  οποιοδή ποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διά ρκεια  της  διαδικασίας,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  τους
προσφέροντες να υποβά λλουν ό λα ή  ορισμένα δικαιολογητικά  της επό μενης παραγρά φου, ό ταν αυτό
απαιτείται για την ορθή  διεξαγωγή  της διαδικασίας.

Το ΤΕΥΔ μπορεί  να υπογρά φεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολή ς
των προσφορώ νxci.

Κατά  την υποβολή  του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή , με μό νη την υπογραφή  του κατά  περίπτωση εκπροσώ που
του οικονομικού  φορέα, η προκαταρκτική  από δειξη των λόγων αποκλεισμού  που αναφέρονται στο
ά ρθρο 22.Α.1 της παρού σας, για το σύ νολο των φυσικώ ν προσώ πων που είναι μέλη του διοικητικού ,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργά νου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώ πησης,  λή ψης  αποφά σεων  ή
ελέγχου σε αυτό ν xcii.

Ως  εκπρό σωπος  του  οικονομικού  φορέα,  για  την  εφαρμογή  του  παρό ντος,  νοείται  ο  νό μιμος
εκπρό σωπος αυτού , ό πως προκύ πτει από  το ισχύ ον καταστατικό  ή  το πρακτικό  εκπροσώ πησή ς του
κατά  το  χρό νο  υποβολή ς  της  προσφορά ς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρό σωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύ ναψης  συμβά σεων  ή  για  τη  συγκεκριμένη
διαδικασία σύ ναψης σύ μβασηςxciii.

Στην περίπτωση υποβολή ς προσφορά ς από  ένωση οικονομικώ ν φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβά λλεται χωριστά  από  κά θε μέλος της ένωσης.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας δηλώ νει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης
Δή λωσης ( ΤΕΥΔ) την πρό θεσή  του για ανά θεση υπεργολαβίας, υποβά λλει μαζί  με το δικό  του ΤΕΥΔ
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολά βου.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικό ς  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανό τητες  ενό ς  ή
περισσό τερων φορέων υποβά λλει μαζί με το δικό  του το δικό  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κά θε φορέα στις
ικανό τητες του οποίου στηρίζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχή ς και οι ό ροι και προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς, ό πως ορίστηκαν στα ά ρθρα 21
και  22  της  παρού σας,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της προσφορά ς,  κατά  την  υποβολή  των
δικαιολογητικώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά  τη σύ ναψη της σύ μβασης, σύ μφωνα
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με το ά ρθρο 4.2 (ε) της παρού σας

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς  φορέας ή  ένωση αυτώ ν  στηρίζεται στις ικανό τητες
ά λλων φορέων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 22.ΣΤ της παρού σας, οι φορείς στην ικανό τητα των οποίων
στηρίζεται  ο  προσφέρων  οικονομικό ς  φορέας  ή  ένωση  αυτώ ν,  υποχρεού νται  στην  υποβολή  των
δικαιολογητικώ ν που αποδεικνύ ουν ό τι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  του ά ρθρου 22 Α της
παρού σας και ό τι πληρού ν τα σχετικά  κριτή ρια επιλογή ς κατά  περίπτωση (ά ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικό ς  φορέας  υποχρεού ται  να  αντικαταστή σει  έναν  φορέα  στην  ικανό τητα  του  οποίου
στηρίζεται, εφό σον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό  κριτή ριο επιλογή ς ή  για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού  των παραγρά φων 1, 2, 2α και 4xciv  του ά ρθρου 22 Α. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεού νται  να  υποβά λλουν  δικαιολογητικά  ή  ά λλα  αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή  έχει τη δυνατό τητα να λαμβά νει τα πιστοποιητικά
ή  τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρό σβασης σε εθνική  βά ση δεδομένων σε οποιοδή ποτε
κρά τος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεά ν, ό πως εθνικό  μητρώ ο συμβά σεων, εικονικό
φά κελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύ στημα  αποθή κευσης  εγγρά φων  ή  σύ στημα  προεπιλογή ς.  Η
δή λωση  για  την  πρό σβαση  σε  εθνική  βά ση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λουν δικαιολογητικά , ό ταν η αναθέτουσα αρχή  που
έχει αναθέσει τη σύ μβαση διαθέτει ή δη τα δικαιολογητικά  αυτά .

Όλα τα αποδεικτικά  έγγραφα του ά ρθρου 23.3 έως 23.10 της παρού σας, υποβά λλονται, σύ μφωνα με
τις διατά ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά  τα αποδεικτικά  τα οποία αποτελού ν ιδιωτικά  έγγραφα,
μπορεί  να γίνονται αποδεκτά  και σε απλή  φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση
στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά  τουςxcv.

Επισημαίνεται ό τι γίνονται αποδεκτές:
• οι  ένορκες  βεβαιώ σεις  που  αναφέρονται  στην  παρού σα  Διακή ρυξη,  εφό σον  έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από  την υποβολή  τους, 
• οι υπεύ θυνες δηλώ σεις, εφό σον έχουν συνταχθεί  μετά  την κοινοποίηση της πρό σκλησης
για την υποβολή  των δικαιολογητικώ νxcvi.  Σημειώ νεται ό τι δεν απαιτείται θεώ ρηση του γνησίου της
υπογραφή ς τους .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινό ς  ανά δοχος,  κατό πιν  σχετική ς  ηλεκτρονική ς  πρό σκλησης από  την αναθέτουσα αρχή ,
υποβά λλει  τα  ακό λουθα  δικαιολογητικά ,  κατά  τα  ειδικό τερα  οριζό μενα  στο  ά ρθρο  4.2  της
παρού σαςxcvii:

Για  την  από δειξη  της  μη  συνδρομή ς  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινό ς
ανά δοχος υποβά λλει  αντίστοιχα τα παρακά τω δικαιολογητικά :     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 

από σπασμα  του  ποινικού  μητρώ ου  ή ,  ελλείψει  αυτού ,  ισοδύ ναμου  εγγρά φου  που  εκδίδεται  από
αρμό δια δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του κρά τους-μέλους ή  της χώ ρας καταγωγή ς ή  της χώ ρας ό που
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικό ς φορέας, από  το οποίο προκύ πτει ό τι πληρού νται αυτές
οι προϋ ποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από  την υποβολή  τουxcviii Η υποχρέωση
προσκό μισης  του  ως  ά νω  αποσπά σματος  αφορά  και  τα  πρό σωπα  των  τελευταίων   τεσσά ρων
εδαφίων  της παραγρά φου Α.1 του ά ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό  που εκδίδεται από  την αρμό δια αρχή
του  οικείου  κρά τους  -  μέλους  ή  χώ ρας,  περί  του  ό τι  έχουν  εκπληρωθεί  οι  υποχρεώ σεις  του
οικονομικού  φορέα,  ό σον  αφορά  στην  καταβολή  φό ρων  (φορολογική  ενημερό τητα)  και  στην
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καταβολή  των  εισφορώ ν  κοινωνική ς  ασφά λισης  (ασφαλιστική  ενημερό τητα)xcix σύ μφωνα  με  την
ισχύ ουσα νομοθεσία του κρά τους εγκατά στασης ή  την ελληνική  νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι
εν ισχύ  κατά  το χρό νο υποβολή ς του, ά λλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό  χρό νος
ισχύ ος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από  την υποβολή  τουc. 

Για  τους  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  ή  εκτελού ν  έργα  στην  Ελλά δα τα  σχετικά
δικαιολογητικά  που υποβά λλονται είναι 

- φορολογική  ενημερό τητα που εκδίδεται από  το Υπουργείο Οικονομικώ ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικό  φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημό σια έργα που είναι
σε εξέλιξηci.  Οι αλλοδαποί  προσφέροντες θα υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωσηcii περί  του ό τι δεν έχουν
υποχρέωση  καταβολή ς  φό ρων  στην  Ελλά δα.  Σε  περίπτωση  που  έχουν  τέτοια  υποχρέωση  θα
υποβά λλουν σχετικό  αποδεικτικό  της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική  ενημερό τητα  που  εκδίδεται  από  τον  αρμό διο  ασφαλιστικό  φορέαciii.  Η
ασφαλιστική  ενημερό τητα καλύ πτει τις ασφαλιστικές υποχρεώ σεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα α) ως φυσικό  ή  νομικό  πρό σωπο για το προσωπικό  τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)
για  έργα που  εκτελεί  μό νος  του  ή  σε  κοινοπραξία  καθώ ς  και  γ)   για  τα  στελέχη  του  που  έχουν
υποχρέωση ασφά λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα οικονομικοί  φορείς
υποβά λλουν αποδεικτικό  ασφαλιστική ς  ενημερό τητας (κύ ριας και επικουρική ς  ασφά λισης)  για το
προσωπικό  τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιπό  προσωπικό  Δεν αποτελού ν  από δειξη ενημερό τητας της προσφέρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά  ασφαλιστική ς ενημερό τητας  των φυσικώ ν προσώ πων που στελεχώ νουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά  και νομικά  πρό σωπα), που δεν υποβά λουν
τα ά νω αποδεικτικά , υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν απασχολού ν προσωπικό , για το
οποίο υπά ρχει  υποχρέωση ασφά λισης σε ημεδαπού ς  ασφαλιστικού ς  οργανισμού ς.  Αν απασχολού ν
τέτοιο προσωπικό , πρέπει να υποβά λλουν σχετικό  αποδεικτικό  ασφαλιστική ς ενημερό τητας.

-  υπεύ θυνη  δή λωση  του  προσφέροντος  ό τι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  από φαση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική  ισχύ  για την αθέτηση των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά  στην καταβολή
φό ρων ή  εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό  από  τη Διεύ θυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού  της Επιθεώ ρησης Εργασιακώ ν Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν
από  την υποβολή  τουciv,  από  το οποίο  να  προκύ πτουν οι  πρά ξεις  επιβολή ς  προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βά ρος του οικονομικού  φορέα σε χρονικό  διά στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν από  την ημερομηνία
λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς. 

Μέχρι να καταστεί  εφικτή  η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού , υποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση
του οικονομικού  φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δή λωση του ΣΕΠΕ σχετικά  με την έκδοση του
πιστοποιητικού  cv.

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cvi: πιστοποιητικό  που εκδίδεται από  την αρμό δια
δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του οικείου κρά τους - μέλους ή  χώ ρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μή νες  πριν  από  την  υποβολή  τουcvii .  Για  τους  οικονομικού ς  φορείς  που  είναι  εγκαταστημένοι  ή
εκτελού ν  έργα  στην  Ελλά δα  το  πιστοποιητικό  ό τι  δεν  τελού ν υπό  πτώ χευση,  ,  πτωχευτικό
συμβιβασμό , αναγκαστική  διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από  το
αρμό διο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού  φορέα. Το πιστοποιητικό   ό τι το νομικό  πρό σωπο
δεν έχει τεθεί υπό  εκκαθά ριση με δικαστική  από φαση εκδίδεται από  το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού  φορέα,  το δε πιστοποιητικό  ό τι  δεν έχει τεθεί  υπό  εκκαθά ριση με από φαση των
εταίρων εκδίδεται από  το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, ως κά θε φορά  ισχύ ουν. Ειδικά
η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικώ ν  δραστηριοτή των  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλά δα  οικονομικού ς  φορείς,  αποδεικνύ εται  μέσω  της  ηλεκτρονική ς
πλατφό ρμας της Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Εσό δωνcviii. 

(δ) Αν το κρά τος-μέλος ή  χώ ρα δεν εκδίδει τα υπό  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά  ή  ό που
τα πιστοποιητικά  αυτά  δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις υπό   1 και 2 και 4 (β) του ά ρθρου 22 Α.,
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το έγγραφο ή  το πιστοποιητικό  μπορεί να αντικαθίσταται από  ένορκη βεβαίωση ή , στα κρά τη - μέλη
ή  στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από  υπεύ θυνη δή λωση του ενδιαφερομένου
ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή  διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή  αρμό διου επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κρά τους  μέλους  ή  της  χώ ρας  καταγωγή ς  ή  της  χώ ρας  ό που  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας. Στην περίπτωση αυτή  οι αρμό διες δημό σιες αρχές παρέχουν
επίσημη δή λωση στην οποία  αναφέρεται  ό τι  δεν εκδίδονται  τα  έγγραφα ή  τα  πιστοποιητικά  της
παρού σας  παραγρά φου  ή  ό τι  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύ πτουν  ό λες  τις
περιπτώ σεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) του ά ρθρου 22 Α της παρού σας.

Οι επίσημες δηλώ σεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού  αποθετηρίου πιστοποιητικώ ν
(e-Certis)cix   του ά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδή ποτε τρό πο ό τι, στην εν λόγω χώ ρα εκδίδονται τα υπό ψη πιστοποιητικά ,
η προσφορά  του διαγωνιζό μενου απορρίπτεται. 

(ε)  Για  τις  λοιπές  περιπτώ σεις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cx,  υποβά λλεται  υπεύ θυνη
δή λωση του προσφέροντος ό τι δεν συντρέχουν στο πρό σωπό  του οι οριζό μενοι λόγοι αποκλεισμού cxi. 

Ειδικά  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cxii,  για  τις  εργοληπτικές
επιχειρή σεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβά λλονται πιστοποιητικά  χορηγού μενα από  τα
αρμό δια  επιμελητή ρια  και  φορείς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  από  τα  οποία  αποδεικνύ εται  ό τι  τα
πρό σωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώ νουν την εργοληπτική  επιχείρηση, δεν έχουν διαπρά ξει
σοβαρό  επαγγελματικό  παρά πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  cxiii  

Για την από δειξη της μη συνδρομή ς  του λόγου αποκλεισμού  της παραγρά φου Α.5 του ά ρθρου 22
υποβά λλονται, εφό σον ο προσωρινό ς ανά δοχος είναι ανώ νυμη εταιρία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρού νται της υποχρέωσης αυτή ς  οι  εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστή ριο της χώ ρας εγκατά στασή ς τους και υποβά λλουν περί τού του
υπεύ θυνη δή λωση του νό μιμου εκπροσώ που τους]. 

-  Πιστοποιητικό  αρμό διας αρχή ς του κρά τους της έδρας, από  το οποίο να προκύ πτει ό τι οι μετοχές
είναι ονομαστικές που να έχει  εκδοθεί  έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από  την υποβολή
του.cxiv

- Αναλυτική  κατά σταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό  των μετοχώ ν κά θε
μετόχου  (μετοχολόγιο),  ό πως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της
εταιρείας, το πολύ  τριά ντα εργά σιμες ημέρες πριν από  την ημέρα υποβολή ς της προσφορά ς. 

Ειδικό τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομίζουν  μό νο  την  αναλυτική
κατά σταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό  των μετοχώ ν κά θε μετόχου
(μετοχολόγιο), ό πως τα στοιχεία αυτά  είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από  την ημέρα υποβολή ς της προσφορά ς καθώ ς η απαίτηση για
την  υποβολή  του  πιστοποιητικού  από  το  οποίο  να  προκύ πτει  ό τι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,
καλύ πτεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23.9 της παρού σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφό σον έχουν κατά  το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές, προσκομίζουν : 

αα)  Πιστοποιητικό  αρμό διας αρχή ς του κρά τους της έδρας,  από  το οποίο να προκύ πτει ό τι οι
μετοχές είναι ονομαστικές, 

ββ) Αναλυτική  κατά σταση μετόχων, με αριθμό  των μετοχώ ν του κά θε μετόχου, ό πως τα στοιχεία

cxiv  Πρβ παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
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αυτά  είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ  30 εργά σιμες
ημέρες πριν την υποβολή  της προσφορά ς. 

γγ)  Κά θε  ά λλο  στοιχείο  από  το  οποίο  να  προκύ πτει  η  ονομαστικοποίηση  μέχρι  φυσικού
προσώ που των μετοχώ ν, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριά ντα) εργά σιμες ημέρες πριν την
υποβολή  της προσφορά ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά  το δίκαιο της χώ ρας στην οποία έχουν την έδρα
τους ονομαστικές μετοχές, υποβά λλουν : 

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχώ ν από  αρμό δια αρχή , εφό σον
υπά ρχει σχετική  πρό βλεψη, διαφορετικά  προσκομίζεται υπεύ θυνη δή λωση του διαγωνιζό μενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατά σταση μετόχων που κατέχουν τουλά χιστον 1% των μετοχώ ν. 

γγ)  Αν δεν τηρείται  τέτοια  κατά σταση,  προσκομίζεται  σχετική  κατά σταση μετόχων (με  1%),
σύ μφωνα με την τελευταία Γενική  Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατά σταση κατά  τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί  δεν της είναι γνωστοί. Η  αναθέτουσα αρχή  δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως ά νω
αιτιολογίας.  Δύ ναται ωστό σο να αποδείξει τη δυνατό τητα υποβολή ς της κατά στασης μετόχων και
μό νο στην περίπτωση αυτή  η εταιρεία αποκλείεται από  την παρού σα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβά λλεται η υπεύ θυνη δή λωση της κοινή ς από φασης
των  Υπουργώ ν  Ανά πτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ)  Για  την  περίπτωση  του  ά ρθρου  22.Α.9.  της  παρού σας  διακή ρυξης,  υπεύ θυνη  δή λωση  του
προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί  σε βά ρος του από φαση αποκλεισμού , σύ μφωνα με το ά ρθρο 74
του ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσον  αφορά  την  καταλληλό τητα  για  την  ά σκηση  της  επαγγελματική ς  δραστηριό τητας,  οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.ΕΠcxv

cxvi στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

(β)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι   σε  λοιπά  κρά τη  μέλη  της  Ευρωπαϊκή ς  Ένωσης
προσκομίζουν  τις  δηλώ σεις  και  πιστοποιητικά  που  περιγρά φονται  στο  Παρά ρτημα  XI  του
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώ ρου
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό  που η υπό  ανά θεση
δημό σια  σύ μβαση καλύ πτεται  από  τα Παραρτή ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώ σεις  του
σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτή ματος  I  της  ως  ά νω  Συμφωνίας,  ή  σε  τρίτες  χώ ρες  που  δεν
εμπίπτουν στην προηγού μενη  περίπτωση και έχουν συνά ψει διμερείς ή  πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιώ ν  ανά θεσης  δημοσίων  συμβά σεων,   προσκομίζουν  πιστοποιητικό
αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώ ου.  Στην  περίπτωση  που  χώ ρα  δεν  τηρεί  τέτοιο
μητρώ ο,  το έγγραφο ή  το πιστοποιητικό  μπορεί  να αντικαθίσταται  από  ένορκη βεβαίωση ή ,  στα
κρά τη  -  μέλη  ή  στις  χώ ρες  ό που  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύ θυνη  δή λωση  του
ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή  διοικητική ς  αρχή ς,  συμβολαιογρά φου ή  αρμό διου

cxv  Εφό σον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋ πολογισμού  της σύ μβασης, πρέπει να προβλέπεται
και η δυνατό τητα συμμετοχή ς επιχειρή σεων  εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά  Μητρώ α (βλέπετε
ά ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή  να τίθεται η αντίστοιχη πρό βλεψη.

cxvi  η οποία εκδίδεται σύ μφωνα με τις ειδικές διατά ξεις του ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένο
χρό νο ισχύ ος.
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επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώ ρας  καταγωγή ς  ή  της  χώ ρας  ό που  είναι
εγκατεστημένος  ο  οικονομικό ς  φορέας  ό τι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώ ο  και  ό τι  ασκεί  τη
δραστηριό τητα του ά ρθρου 21 της παρού σας.

Τα ως ά νω δικαιολογητικά  υπό  α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά , εφό σον έχουν εκδοθεί  έως τριά ντα
(30) εργά σιμες ημέρες πριν από  την υποβολή  τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις
αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος cxvii

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομική  και χρηματοοικονομικη επά ρκεια των οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται: 

για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

Ειδικά ,  για  την  από δειξη  της  απαίτησης  της  μη  υπέρβασης  των ανώ τατων  επιτρεπτώ ν  ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικώ ν συμβά σεων:

- με την υποβολή  ενημερό τητας πτυχίου εν ισχύ ει ή
- με την υποβολή  υπεύ θυνης δή λωσης του προσωρινού  αναδόχου, συνοδευό μενης

από  πίνακα ό λων των υπό  εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανά δοχος είτε
στο  πλαίσιο  κοινοπραξίας  ή  υπεργολαβίας)  και  αναφορά  για  το  ανεκτέλεστο
υπό λοιπο  ανά  έργο  και  το  συνολικό  ανεκτέλεστο,  για  τις  εργοληπτικές
επιχειρή σεις που δεν διαθέτουν ενημερό τητα πτυχίου κατά  τις κείμενες διατά ξεις 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τητα των οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

 είτε από  τη βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π (κατηγορία Οικοδομικών εργασιών τάξη Α1
και άνω και κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών τάξη Α1 και άνω), η  οποία  αποτελεί
τεκμή ριο των πληροφοριώ ν που περιέχει 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Δ δεν καλύ πτονται  από  τη
βεβαίωση εγγραφή ς, με την υποβολή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα αποδεικτικά  μέσα
που προβλέπονται  στο  Μέρος  ΙΙ  του  Παραρτή ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικά  μέσα  για  τα
κριτή ρια  επιλογή ς)  του  Προσαρτή ματος  Α  του  ν.  4412/2016 cxviii ανά λογα  με  την
τιθέμενη στο ά ρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κά θε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφή ς μπορεί να υποβά λλεται για την από δειξη μό νο ορισμένων
απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας του ά ρθρου 22.Δ, ενώ  για την από δειξη των
λοιπώ ν απαιτή σεων μπορού ν να προσκομίζονται  ένα ή  περισσό τερα από  τα αποδεικτικά  μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους ή
διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμού ς  πιστοποίησης  που  συμμορφώ νονται  με  τα
ευρωπαϊκά  πρό τυπα πιστοποίησης, κατά  την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορού ν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό
εγγραφή ς εκδιδό μενο από  την αρμό δια αρχή  ή  το πιστοποιητικό  που εκδίδεται από  τον αρμό διο
οργανισμό  πιστοποίησης, κατά  τα οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρά γραφο 9
του παρό ντος ά ρθρου .
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(γ)  Οι αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που δεν είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλό γους ή
διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμού ς  πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω, υποβά λλουν ως
δικαιολογητικά  ένα ή  περισσό τερα από  τα αποδεικτικά  μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εcxix

Δεν απαιτού νται για το παρό ν έργο

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε περίπτωση νομικού  προσώ που, υποβά λλονται ηλεκτρονικά , στον φά κελο “Δικαιολογητικά  
Προσωρινού  Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά  έγγραφα από  τα οποία προκύ πτει η εξουσία υπογραφή ς 
του νομίμου εκπροσώ που και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες 
πριν από  την υποβολή  τους cxx, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν 
συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος.

Εά ν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύ στασης,
2. Αντίγραφο του ισχύ οντος καταστατικού  με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί  ό λες οι
μέχρι  σή μερα  τροποποιή σεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου
καταστατικού  (εφό σον υπά ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό  ΔΣ εκπροσώ πησης του νομικού  προσώ που,
4. Πρακτικό  Δ.Σ περί  έγκρισης συμμετοχή ς στο διαγωνισμό , στο οποίο μπορεί να περιέχεται
και  εξουσιοδό τηση  (εφό σον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του  υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή  και υποβολή  προσφορά ς σε περίπτωση που δεν υπογρά φει ο ίδιος
ο νό μιμος εκπρό σωπος του φορέα την προσφορά  και τα λοιπά  απαιτού μενα έγγραφα του
διαγωνισμού  και ορίζεται συγκεκριμένο ά τομο, 
5.  Πιστοποιητικό  αρμό διας  δικαστική ς  ή  διοικητική ς  αρχή ς  περί  τροποποιή σεων  του
καταστατικού  / μη λύ σης της εταιρείας.

Εά ν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού , με ό λα τα μέχρι σή μερα τροποποιητικά , ή  φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από  δικηγό ρο, κωδικοποιημένου καταστατικού , εφό σον υπά ρχει.
2.  Πιστοποιητικά  αρμό διας δικαστική ς  ή  διοικητική ς  αρχή ς  περί  των τροποποιή σεων του
καταστατικού .
Σε  περίπτωση  εγκατά στασης  τους  στην  αλλοδαπή ,  τα  δικαιολογητικά  σύ στασή ς  τους
εκδίδονται με βά ση την ισχύ ουσα νομοθεσία της χώ ρας που είναι εγκατεστημένα, από  την
οποία και εκδίδεται το σχετικό  πιστοποιητικό .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλό γους  ή  διαθέτουν
πιστοποίηση από  οργανισμού ς  πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά  πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά  την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορού ν να  υποβά λλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό  εγγραφή ς εκδιδό μενο από  την
αρμό δια αρχή  ή  το πιστοποιητικό  που εκδίδεται από  τον αρμό διο οργανισμό  πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά  αυτά  αναφέρονται τα δικαιολογητικά  βά σει των οποίων έγινε η εγγραφή  των
εν λό γω οικονομικώ ν φορέων στον επίσημο κατά λογο ή  η πιστοποίηση και η κατά ταξη στον εν
λό γω κατά λογο.
Η πιστοποιού μενη εγγραφή  στους επίσημους καταλό γους από  τους αρμό διους οργανισμού ς ή  το
πιστοποιητικό ,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμή ριο
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καταλληλό τητας ό σον αφορά  τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποίες καλύ πτει ο επίσημος
κατά λογος ή  το πιστοποιητικό .
Οι οικονομικοί  φορείς  που είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλό γους απαλλά σσονται από
την υποχρέωση υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν που αναφέρονται στο πιστοποιητικό  εγγραφή ς
τους. 

(β)  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφό σον  υποβά λλουν
«Ενημερό τητα  Πτυχίου» εν  ισχύ ,  απαλλά σσονται  από  την  υποχρέωση  υποβολή ς  των
δικαιολογητικώ ν cxxi:
-  από σπασμα  ποινικού  μητρώ ου  του  ά ρθρου  23.3.(α)  της  παρού σας  για  τον  Πρό εδρο  και
Διευθύ νοντα Σύ μβουλο εργοληπτική ς επιχείρησης.  Για τα λοιπά  μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί  αυτοτελώ ς από σπασμα ποινικού  μητρώ ου, καθό σον τα πρό σωπα αυτά  δεν
καλύ πτονται από  την Ενημερό τητα Πτυχίου. 
- φορολογική  και ασφαλιστική  ενημερό τητα του ά ρθρου 23.3.(β) της παρού σας.cxxii

- τα πιστοποιητικά  από  το αρμό διο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του ά ρθρου 23.3.(γ) της παρού σας
υπό  την προϋ πό θεση ό μως ό τι καλύ πτονται πλή ρως (ό λες οι προβλεπό μενες περιπτώ σεις) από
την Ενημερό τητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό  από  το αρμό διο επιμελητή ριο ό σον αφορά  το λό γο αποκλεισμού  του ά ρθρου

lxxvi  Πρβ. ά ρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το ά ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

lxxvii  Επισημαίνεται  ό τι  η  εν  λόγω  πρό βλεψη  για  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό
αποτελεί  δυνατό τητα  της  αναθέτουσας  αρχή ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική  δυνατό τητα, η αναθέτουσα αρχή  διαγρά φει
την  παρά γραφο αυτή .

lxxviii Επισημαίνεται  ό τι   η  εν  λόγω  πρό βλεψη  για  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό
αποτελεί  δυνατό τητα  της  αναθέτουσας  αρχή ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική  δυνατό τητα, η αναθέτουσα αρχή  διαγρά φει
την παρά γραφο  αυτή .

lxxix  Οι λόγοι της παραγρά φου 22.Α.4.  αποτελού ν  δυνητικού ς  λόγους αποκλεισμού  σύ μφωνα με το
ά ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Κατά  συνέπεια,  η αναθέτουσα αρχή  δύ ναται  να επιλέξει  έναν,
περισσό τερους, ό λους ή  ενδεχομένως και κανέναν από  τους λόγους αποκλεισμού  συνεκτιμώ ντας
τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανά θεση  σύ μβασης  (εκτιμώ μενη  αξία  αυτή ς,  ειδικές
περιστά σεις κλπ), με σχετική  πρό βλεψη στο παρό ν σημείο της διακή ρυξης. 

lxxx  Σημειώ νεται  ό τι  ο  ανωτέρω  εθνικό ς  λόγος  αποκλεισμού  τίθεται  στη  διακή ρυξη  μό νο  για
συμβά σεις έργων προϋ πολογισμού  εκτιμώ μενης αξίας ανώ τερης του 1.000.000,00 ευρώ   και στην
περίπτωση αυτή  συμπληρώ νεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

lxxxi  Πρβλ.  ά ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποία  προστέθηκε  με  το  ά ρθρο  107 περ.  9  του  ν.
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά  με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπό θεση C-124/2017 Vossloh,
ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

lxxxii Υπενθυμίζεται  ό τι   αναφορά  στην  παρά γραφο  22.Α.4  θα  γίνει  μό νο  στην  περίπτωση  που  η
Αναθέτουσα Αρχή  επιλέξει κά ποιον από  τους δυνητικού ς λόγους αποκλεισμού .

lxxxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι οικονομικοί
φορείς  διαθέτουν  την  αναγκαία  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανό τητα  για  την  εκτέλεση  της
σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτή σεις  καταρχά ς  καθορίζονται  περιγραφικά  στο  παρό ν  σημείο,  χωρίς  παραπομπή  σε
τά ξεις/πτυχία  του  ΜΕΕΠ  ή  βαθμίδες/κατηγορίες  του  ΜΕΚ.  Σε  κά θε  περίπτωση  και  μέχρι  την
κατά ργηση των ά ρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύ ος του π.δ. του ά ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαίνεται  ό τι,   εφό σον  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέξει  την
παραπομπή  σε τά ξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή  βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό
των απαιτή σεων για τις  εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές  επιχειρή σεις  (πχ.  στελέχωση),
πρέπει να περιγρά ψει αναλυτικά  τις αντίστοιχες απαιτή σεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρή σεις. 
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22. Α.4. (θ).cxxiii

-  το  πιστοποιητικό  της  αρμό διας  αρχή ς  για  την  ονομαστικοποίηση  των  μετοχώ ν  του  ά ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτική ς επιχείρησης.

Σε περίπτωση που κά ποιο από  τα ανωτέρω δικαιολογητικά  έχει λή ξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό  εν ισχύ . Εφό σον στην Ενημερό τητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά  ό τι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώ ς ενή μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων
προσκομίζει  επιπλέον  της  Ενημερό τητας  Πτυχίου,  ασφαλιστική  ενημερό τητα  για  τα  στελέχη
αυτά . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων

lxxxvii Προαιρετική  επιλογή :  Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά  διακριτική  ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς και
συμπληρώ νεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι ό λες οι απαιτή σεις
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

lxxxviii Το εδά φιο αυτό  προστίθεται κατά  την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς σύ μφωνα με το ά ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ά λλως διαγρά φεται.

lxxxix  Προαιρετική  επιλογή . Σύ μφωνα  με  το  ά ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περίπτωση
συμβά σεων έργων οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να απαιτού ν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων
καθηκό ντων απευθείας  από  τον ίδιο  τον  προσφέροντα (  προαιρετική  σημείωση του ανωτέρω
εδαφίου).

xc Ως προς τον τρό πο υποβολή ς  των αποδεικτικώ ν μέσων του παρό ντος ά ρθρου, τα οποία έχουν
συνταχθεί/ παραχθεί  από  τους ίδιους τους οικονομικού ς φορείς πρβλ. ά ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

xci  Πρβ ά ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σημειώ νεται ό τι η προθεσμία των 10 ημερώ ν που αναγρά φεται στο παρό ν σημείο αφορά  μό νο τον
χρό νο υπογραφή ς του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική  προθεσμία
υποβολή ς  των προσφορώ ν,  με  την  έννοια  ό τι  οι  οικονομικοί  φορείς  έχουν  τη  δυνατό τητα  να
υποβά λλουν την προσφορά  τους οποτεδή ποτε κατά  την ως ά νω προθεσμία.

xcii  Επισημαίνεται ό τι η ανωτέρω δυνατό τητα εναπό κειται στη διακριτική  ευχέρεια του οικονομικού
φορέα.  Εξακολουθεί  να υφίσταται η δυνατό τητα να υπογρά φεται το ΤΕΥΔ από  το σύ νολο των
φυσικώ ν προσώ πων που αναφέρονται στα  τελευταία δύ ο εδά φια του ά ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ό πως τροποποιή θηκαν με το ά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

xciii  Πρβλ. ά ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το ά ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
xciv  Η  υποχρεωτική  αντικατά σταση  του  τρίτου,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναπό κειται  στη  διακριτική

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά  στην παρ. 4
στο παρό ν σημείο. Πρβλ. ά ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

xcv  Πρβλ.  ά ρθρο 80 παρ.  13 του ν.  4412/2016,  ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.  7,  περ.  α,
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..  

xcvi  Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

xcvii  Εφιστά ται  η  προσοχή  των  αναθετουσώ ν  αρχώ ν  στο  ό τι  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκό μιση
δικαιολογητικώ ν προς από δειξη  μό νο των λόγων αποκλεισμού  και των κριτηρίων επιλογή ς που
έχουν τεθεί στην παρού σα διακή ρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ό τι, η αναθέτουσα αρχή  δύ ναται,
κατά  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζητεί  από  προσφέροντες,  σε οποιοδή ποτε χρονικό
σημείο κατά  τη διά ρκεια της διαδικασίας,  να υποβά λλουν ό λα ή  ορισμένα δικαιολογητικά ,  ό ταν
αυτό  απαιτείται για την ορθή  διεξαγωγή  της διαδικασίας.

xcviii  Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019

xcix  Σύ μφωνα με το ά ρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδά φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικό ς φορέας
είναι Έλληνας πολίτης ή  έχει την εγκατά στασή  του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις του που αφορού ν
τις  εισφορές  κοινωνική ς  ασφά λισης  καλύ πτουν  τό σο  την  κύ ρια  ό σο  και  την  επικουρική
ασφά λιση." 

43





(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περίπτωση που οικονομικό ς φορέας επιθυμεί  να στηριχθεί  στις ικανό τητες ά λλων φορέων,
η  από δειξη  ό τι  θα  έχει  στη  διά θεσή  του  τους  αναγκαίους  πό ρους,  γίνεται  με  την  υποβολή
σχετικού  συμφωνητικού  των φορέων αυτώ ν για τον σκοπό  αυτό .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορά  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβά νει  τους  ακό λουθους  ηλεκτρονικού ς
υποφακέλους:
(α)  υποφά κελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά  Συμμετοχή ς»
 (β)  υποφά κελο με την ένδειξη «Οικονομική  Προσφορά »
σύ μφωνα με τα κατωτέρω:

c   Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

ci  Λαμβανομένου υπό ψη του σύ ντομου, σε πολλές περιπτώ σεις, χρό νου ισχύ ος των πιστοποιητικώ ν
φορολογική ς  ενημερό τητας,  οι  οικονομικοί  φορείς  μεριμνού ν  να  αποκτού ς  εγκαίρως
πιστοποιητικά  που  να  καλύ πτουν  και  τον  χρό νο  υποβολή ς  της  προσφορά ς,  σύ μφωνα  με  τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβά λουν, εφό σον
αναδειχθού ν προσωρινοί ανά δοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά  υποβά λλονται μαζί με τα υπό λοιπα
αποδεικτικά  μέσα του ά ρθρου 23 από  τον προσωρινό  ανά δοχο μέσω της λειτουργικό τητας της
«Επικοινωνίας» του υποσυστή ματος.

cii  Οι  υπεύ θυνες  δηλώ σεις  του  παρό ντος  τεύ χους  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  από  εγκεκριμένο
πιστοποιητικό  (Πρβλ. ά ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

ciii  Πρβλ. ομοίως  ως ά νω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά  φορολογική ς ενημερό τητας
civ  Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cv  Πρβ ά ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν.

4605/2019
cix  Η πλατφό ρμα της Ευρωπαϊκή ς Επιτροπή ς eCertis για την αναζή τηση ισοδύ ναμων πιστοποιητικώ ν

ά λλων  κρατώ ν-μελώ ν  της  Ε.Ε  είναι  διαθέσιμη,  χωρίς  κό στος,  στη  διαδρομή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμό διος εθνικό ς
φορέας για την καταχώ ρηση και τή ρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλά δα. Πρβλ. το με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικό  έγγραφο  της  Αρχή ς  στον  ακό λουθο  σύ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==

cx  Εφό σον η αναθέτουσα αρχή  τις επιλέξει, ό λες ή  κά ποια/ες εξ αυτώ ν, ως λόγους αποκλεισμού .
cxi  Επισημαίνεται ό τι η αναθέτουσα αρχή ,  εφό σον μπορέσει να αποδείξει,  με κατά λληλα μέσα, ό τι

συντρέχει κά ποια από  τις περιπτώ σεις αυτές, αποκλείει οποιονδή ποτε οικονομικό  φορέα από  τη
συμμετοχή  στη διαδικασία σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης. 

cxii Εφό σον η αναθέτουσα αρχή  την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού .
cxiii Η υποχρέωση προσκό μισης δικαιολογητικώ ν ονομαστικοποίησης μετοχώ ν, εφό σον πρό κειται για

συμβά σεις εκτιμώ μενης αξίας ά νω του 1.000.000,00 ευρώ , αφορά  μό νο στις  ανώ νυμες εταιρείες
που λαμβά νουν μέρος στο διαγωνισμό ,  είτε  πρό κειται  για μεμονωμένους υποψή φιους,  είτε  για
μέλη  ενώ σεων  Εξαιρού νται  της  υποχρέωσης  αυτή ς  οι  εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο
Χρηματιστή ριο της χώ ρας εγκατά στασή ς τους και υποβά λλουν περί τού του υπεύ θυνη δή λωση του
νομίμου εκπροσώ που τους.

cxviii   Πρβλ. ομοίως προηγού μενη υποσημείωση
cvi  Εφό σον η αναθέτουσα αρχή  την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού .
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24.2 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Δικαιολογητικά  Συμμετοχή ς» πρέπει, επί  ποινή  αποκλεισμού ,
να περιέχειcxxiv τα ακό λουθα:
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ θυνης Δή λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγύ ηση συμμετοχή ς, του ά ρθρου 15 της παρού σας.

24.3 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Οικονομική  Προσφορά » περιέχει το ψηφιακά  υπογεγραμμένο
αρχείο pdf, το οποίο παρά γεται από  το υποσύ στημα, αφού  συμπληρωθού ν καταλλή λως οι σχετικές
φό ρμες.  

24.4  Στην  περίπτωση  που  με  την  προσφορά  υποβά λλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά
γίνονται αποδεκτά  είτε κατά  τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’
94) είτε και σε απλή  φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση, στην
οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά  τους και η οποία φέρει υπογραφή  μετά  την έναρξη της
διαδικασίας  σύ ναψης  σύ μβασης  (ή τοι  μετά  την  ημερομηνία  ανά ρτησης  της
προκή ρυξης της σύ μβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cxxv.

cvii  Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019

cviii  Με  εκτύ πωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώ ου/  Επιχείρησης”,  ό πως  αυτά  εμφανίζονται  στο
taxisnet.

cxvii  Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

cxix Εφό σον έχει αναφερθεί σχετική  απαίτηση στο ά ρθρο 22.Ε συμπληρώ νεται αναλόγως σύ μφωνα με
το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

cxx  Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ό πως αυτή  προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

cxxi  Σύ μφωνα  με  τη  διά ταξη  του  ά ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχή  σε
διαγωνισμού ς  δημοσίων έργων χορηγείται  σε  κά θε  εργοληπτική  επιχείρηση  εγγεγραμμένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερό τητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό  με τη βεβαίωση εγγραφή ς που εκδίδεται
από  την  υπηρεσία  τή ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά  «επίσημο  κατά λογο αναγνωρισμένων
εργοληπτώ ν»  [...] και  απαλλά σσει  τις  εργοληπτικές  επιχειρή σεις  από  την  υποχρέωση  να
καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά  στους  διαγωνισμού ς.”  Επισημαίνεται ό τι, σύ μφωνα με
το ά ρθρο 22 ( Τροποποιή σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώ το
εδά φιο της περίπτωσης 31 της παραγρά φου 1 του ά ρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξή ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ά ρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ  μέχρι την
έκδοση του προεδρικού  διατά γματος του ά ρθρου 83, των παραγρά φων 4 και 5 του ά ρθρου 20 και
της παραγρά φου 1 α του ά ρθρου 176».

cxxii Στην  περίπτωση  ό μως που  η  Ενημερό τητα  Πτυχίου  δεν  καλύ πτει  τις  εισφορές  επικουρική ς
ασφά λισης, τα σχετικά  δικαιολογητικά  υποβά λλονται ξεχωριστά .

cxxiii Μό νο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από  την αναθέτουσα αρχή  ως λόγος αποκλεισμού .
cxxiv  Επισημαίνεται  ό τι  ο  οικονομικό ς  φορέας  παρά γει  από  το υποσύ στημα το ηλεκτρονικό  αρχείο

«εκτυπώ σεις»  των Δικαιολογητικώ ν  Συμμετοχή ς  σε  μορφή  αρχείου  Portable  Document  Format
(PDF),  το  οποίο  υπογρά φεται  με  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη
ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρή ση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικώ ν  και  επισυνά πτεται  στον
(υπο)φακέλο της προσφορά ς «Δικαιολογητικά  Συμμετοχή ς» (Πρβλ ά ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονομικό ς φορέας αναφέρει στην προσφορά  του το τμή μα της σύ μβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό  μορφή  υπεργολαβίας σε τρίτους,  καθώ ς και τους υπεργολά βους που
προτείνει.

25.2. Η τή ρηση των υποχρεώ σεων της παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν 4412/2016 από  υπεργολά βους δεν
αίρει την ευθύ νη του κυρίου αναδόχου.
25.3. .................................................................... cxxvi

25.4 Η αναθέτουσα αρχή :
α)  επαληθεύ ει υποχρεωτικά  τη συνδρομή  των λόγων αποκλεισμού  του ά ρθρου 22 Α της παρού σας
για τους υπεργολά βους και ό τι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσό ντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβά νουνcxxvii σύ μφωνα  με  το  ά ρθρο  165  του  ν.  4412/2016,  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύ θυνης Δή λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτεί  υποχρεωτικά  από  τον οικονομικό  φορέα να αντικαταστή σει έναν υπεργολά βο, ό ταν από
την ως ά νω επαλή θευση προκύ πτει ό τι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  του και ό τι δεν καλύ πτει τα
αντίστοιχα προσό ντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβά νει σύ μφωνα με το ά ρθρο 165 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  έγκριση  κατασκευή ς  του  δημοπρατού μενου  έργου,  αποφασίστηκε  με  την  7/2020
Από φαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Παλαμά .

26.2    Ο  Κύ ριος  του  Έργου  μπορεί  να  εγκαταστή σει  για  το  έργο  αυτό  Τεχνικό  Σύ μβουλ  ο.     Ο
Ανά δοχος  του  έργου,  έχει  την  υποχρέωση  να  διευκολύ νει  τις  δραστηριό τητες  του  Τεχνικού
Συμβού λου, που πηγά ζουν από  τη συμβατική  σχέση της Υπηρεσίας με αυτό ν.
26.3.  ..........................................................................................   cxxviii

Παλαμάς    28  /  4   / 2020 
(Τόπος – Ημερομηνία)

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

cxxv  Πρβ. ά ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιή θηκε από  το ά ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
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                                                                                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

                                               Με την αριθμό    200/2020 από φαση της Οικονομική ς Επιτροπή ς Δή μου Παλαμά

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

cxxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύ μβασης ό τι, κατό πιν αιτή ματος
του υπεργολά βου και εφό σον η φύ ση της σύ μβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή  καταβά λλει
απευθείας στον υπεργολά βο την αμοιβή  του για την εκτέλεση προμή θειας,  υπηρεσίας ή  έργου,
δυνά μει  σύ μβασης  υπεργολαβίας  με  τον  ανά δοχο.  Στην  περίπτωση  αυτή ,  στα  έγγραφα  της
σύ μβασης καθορίζονται τα ειδικό τερα μέτρα ή  οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύ ριο ανά δοχο
να εγείρει αντιρρή σεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώ ς και οι ρυθμίσεις που αφορού ν
αυτό ν τον τρό πο πληρωμή ς.  Στην περίπτωση αυτή  δεν αίρεται η ευθύ νη του κύ ριου αναδόχου.
Συμπληρώ νεται αναλόγως. 

cxxvii  Πρβλ και ά ρθρο 165 ν. 4412/2016.
cxxviiiΕφό σον  στη  Διακή ρυξη  τίθενται  επιπλέον  ό ροι  τεχνική ς  ικανό τητας,  αναφέρεται  η  σχετική

από φαση του Υπουργού  Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν, ό πως απαιτείται από  το ά ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ή  η αντίστοιχη από φαση του ά ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για επιπλέον
ό ρους τεχνική ς και οικονομική ς ικανό τητας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020  κωδικός ΣΑ  082/1/ΣΑΕ:2017ΣΕ082210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2,

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011003854

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  80.000,00 €

CPV: 45321000-3 (εργασίες  θερμομόνωσης)

                         

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές





Σύντομη περιγραφή έργου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση (εξοικονόμηση 

ενέργειας) του Δημοτικού παιδικού σταθμού Παλαμά. Το υπάρχον κτίριο είναι 

συνολικού εμβαδού 158 τετραγωνικών μέτρων περίπου κτισμένο στο αρ. 786 

οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 134 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Παλαμά,

για το οποίο έγινε οριστική υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 με Α/Α δήλωσης 

10444662/30-7-2018 και ηλεκτρονικό κωδικό 6D92D183F0A05C55. 

Οι στεγασμένοι κλειστοί χώροι του κτιρίου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα, 

εκφραζόμενοι σε καθαρές επιφάνειες δαπέδου:

α/α Χώρος Επιφάνεια (τμ)

1 Αίθουσα απασχόλησης νηπίων 64,41

2 Γραφείο 15,17

3 Κουζίνα 14,80

4 Χώρος WC/Λουτρού νηπίων 11,90

5 Χώρος WC προσωπικού 2,25

6 Αποθήκη 6,30

7 Λεβητοστάσιο 7,35

Με βάση την 1η Ενεργειακή επιθεώρηση το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Η.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προτείνονται οι παρακάτω εργασίες: 





ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Καθαίρεση των υπαρχόντων εξωτερικών ξύλινων και μεταλλικών 
κουφωμάτων

2. Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα περιμετρικά του πέτρινου κτιρίου μέσου 
ύψους 30 εκατοστών

3. Τοποθέτηση υαλόθυρων από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, χωρίς 
φεγγίτη

4. Τοποθέτηση υαλοστασίων ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ή 
συρόμενα επάλληλα

5. Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών – ηχομονωτικών – ανακλαστικών 
υαλοπινάκων, συνολικού πάχους 22 εκατοστών

6. Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών – ηχομονωτικών – ανακλαστικών 
υαλοπινάκων με κρύσταλλο laminated συνολικού πάχους 25 εκατοστών

7. Τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού
8. Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης,

πάχους 70 χιλιοστών
9. Θερμο-ηχομόνωση οροφής με πλάκες ορυκτοβάμβακα 

10)Τοποθέτηση πετασμάτων ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα

11)Τοποθέτηση παντζουριών από αλουμίνιο

12)Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων από μάρμαρο

13)Κατασκευή κεκλιμένης μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ για τις απαιτήσεις του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θα αντικατασταθεί ο υπάρχων λέβητας με    λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης 
καυσαερίων  
Ο οποίος θα εκμεταλλεύεται την θερμότητα των καυσαερίων που αποβάλει ο λέβητας
από  την  καμινάδα,  μεταφέροντας  την  στο  νερό  του  δικτύου  θέρμανσης,   με  το
σύστημα  συμπυκνωμάτων η θερμοκρασία των καυσαερίων  θα πλησιάζει τους 50
βαθμούς  αντί των 200 κοινών λεβήτων.
Θα  τοποθετηθεί  θερμαντήρας  νερού  (μπόϊλερ)  τριπλής  ενέργειας   που  θα
θερμαίνεται είτε από   δυο (2) συλλεκτες ηλιακων 1,5 τετ. μετ. έκαστος, είτε  από το
λέβητα , είτε από ηλεκτρική αντίσταση 4000 W.
Θα γίνει  αντικατάσταση των υπαρχόντων κλιματιστικών ψύξης θέρμανση παλαιάς
τεχνολογίας  με   κλιματιστικές   μονάδες  ψύξης   θέρμανσης,  διαιρούμενου  τύπου,
inverter, ψυκτικής-θερμικής απόδοσης τάξεως 18.000 BTU/Η, ψυκτικής απόδοσης
τουλάχιστον 18.000 Btu / hr και θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 18.400 Btu / hr δύο
στην αίθουσα απασχόλησης νηπίων και στην κουζίνα, και κλιματιστική μονάδα ψύξης
θέρμανσης,  διαιρούμενου  τύπου,  inverter,  ψυκτικής-θερμικής  απόδοσης
τάξεως9.000 BTU/Η, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 9.000 Btu / hr και θερμικής
απόδοσης τουλάχιστον 9.500Btu / hr   στο γραφείο.

Με τις παραπάνω ενεργειακές παρεμβάσεις το κτίριο αναβαθμίζεται στην 

κατηγορία Β.





Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00. και αναλύεται ως 
εξής:

Εργασίες Προυπολογισμού 47.516,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 8.552,97

Σύνολο : 56.069,47
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 8.410,42

Σύνολο : 64.479,89
Ποσό για αναθεωρήσεις 36,24

Σύνολο : 64.516,13
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 15.483,87

Γενικό Σύνολο : 80.000,00

      ΠΑΛΑΜΑΣ   30/8/2018                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   30/8/2018





       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 
 κωδικός ΣΑ  082/1/ΣΑΕ:2017ΣΕ082210000
Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011003854

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  80.000,00 €

Κωδικός CPV: 45321000-3 (εργασίες  θερμομόνωσης)

                         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.     Αντικείμενο  

Η παρούσα Τ.Π. αναφέρεται στους γενικούς όρους που διέπουν τις προδιαγραφές

που  ακολουθούν  για  την  κατασκευή  των  έργων  Πολιτικού  Μηχανικού.  Όλες  οι

εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  τους  γενικώς  παραδεκτούς  κανόνες  της

Επιστήμης και της Τεχνικής και με βάση όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές

αυτές Προδιαγραφές.

2.  Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και πρότυπα  

1. Στις  προδιαγραφές  που  ακολουθούν,  αναφέρονται  κατά  περίπτωση  διάφοροι

Εφαρμοστέοι  Κανονισμοί  και  πρότυπα  (εφόσον  δεν  αναφέρεται  χρονολογία

εκδόσεως των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών).

• Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (Ε.ΤΕ.Π., ΕΛΟΤ, Π.Τ.Π., κλπ)

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενικότερα  όμως  θα  ισχύουν  τα  εθνικά  πρότυπα  (Ε.ΤΕ.Π.)  ή  τα  ευρωπαϊκά

πρότυπα  που  ισχύουν  κατ'  εφαρμογή  των  προηγουμένων  ή  οι  ευρωπαϊκές

τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές.

3. Εκτός  εάν  προδιαγράφεται  διαφορετικά,  όλα  τα  πρότυπα  και  κανονισμοί  θα

πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το χρόνο Δημοπράτησης,

συμπεριλαμβανόμενων και των σχετικών τροποποιήσεων.

4. Επισημαίνεται  ότι  είναι  δυνατόν η Υπηρεσία (κατά την απόλυτη κρίση της)  να

δεχθεί  υλικά  με  άλλες  ισοδύναμες  ή  καλύτερες  προδιαγραφές  από  τις

αναφερόμενες στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.

5. Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύμφωνα

με ορισμένο πρότυπο ή προδιαγραφή, εξυπακούεται ότι είναι υποχρεωτική και η

εκτέλεση  όλων  των  αντιστοίχων  δοκιμών  που  προδιαγράφονται  έστω  και  ως

προαιρετικές,  στο  πρότυπο  αυτό  ή  τις  προδιαγραφές  αυτές,  οι  δε  σχετικές

δαπάνες περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές μονάδος Τιμολογίου.
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6. Οι εργασίες γενικώς θα εκτελεστούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή

όποιες  τροποποιήσεις  ή  συμπληρώσεις  γίνουν  ή  εγκριθούν  από  την

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Εργασίες που εκτελέστηκαν σε διαστάσεις,  βάρη ή αριθμό μεγαλύτερα από τα

προβλεπόμενα στη μελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, γίνονται από τεχνική άποψη αποδεκτές μόνο

εφόσον δεν παραβλάπτουν, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, την

ασφάλεια και /ή τη λειτουργικότητα του όλου έργου.

3. Μηχανήματα, συσκευές και υλικά

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα θα είναι

τα  πλέον  κατάλληλα  για  την  εργασία  για  την  οποία  προορίζονται.  Θα  είναι

καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα, χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα

για  μεγάλη  διάρκεια  ζωής  με  την  ελάχιστη  δυνατή  συντήρηση.  Πρέπει  να

ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισμούς ελληνικούς ή ξένους ή τους κανονισμούς

που αναφέρονται στις επί μέρους προδιαγραφές των υλικών ή εξοπλισμού.

3.1. Διαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισμού

Κάθε υλικό ή εξοπλισμός υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας

και  του  επιβλέποντα Μηχανικού,  που έχει  το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε

υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή

ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των

εργαζομένων.

3.2. Αντίσταση σε Χημική διάβρωση

Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα έρχονται σε άμεση επαφή με το σκυρόδεμα θα

είναι ανθεκτικά στην τριβή και στις διαβρώσεις που προκαλούνται από αυτό και θα

πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό,

την έκθεση στο φως ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

3.3 Εκτέλεση εργασίας

Η εκτέλεση της εργασίας και εν γένει τα φινιρίσματα θα είναι πρώτης ποιότητας και

σύμφωνα με τις καλύτερες εφαρμοζόμενες πρακτικές.
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4.  Εργαζόμενοι  

Ο Εργολάβος θα διαθέτει  όλο το ειδικευμένο και  μη ειδικευμένο προσωπικό που

απαιτείται  για  την  περάτωση της  εγκατάστασης του  εξοπλισμού.  Η ποιότητα  της

εργασίας θα είναι ανώτατου επιπέδου για κάθε είδος εγκατάστασης και σύμφωνα με

τις καλύτερες σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους. 

Γενικά,  ο  Εργολάβος  θα  προσλάβει  ειδικευμένους  και  ικανούς  εργαζόμενους

κατάλληλους για να αναλάβουν το κάθε επί μέρους έργο.

5.  Διαχείριση των υλικών από τον Ανάδοχο  

Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  παραλαβή,  αποσυσκευασία,  διαβάθμιση,

απογραφικό έλεγχο, σήμανση, μεταφορά και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο χειρισμό

για όλα τα υλικά είτε τα προμηθεύεται ο ίδιος είτε παρέχονται από την Υπηρεσία,

όποτε  η  παροχή  και  σήμανση  των  υλικών  θα  πρέπει  να  γίνεται  παρουσία  του

Αναδόχου και της Υπηρεσίας.

Τα ελαττωματικά υλικά ή αυτά που έχουν υποστεί ζημιές πρέπει να αντικαθίστανται

με νέα ή επισκευασμένα υλικά, ανάλογα με τις εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς καμία

δικής της δαπάνη.

Τα  υλικά  θα  πρέπει  να  μεταφέρονται  από  τον  ανάδοχο  από  την  θέση  λήψης  ή

παραγωγής τους στα σημεία παράδοσης ή αποθήκευσης και σε συνέχεια στα σημεία

χρησιμοποίησής  τους,  όπου  απαιτείται.  Η  φόρτωση,  ανάρτηση,  εκφόρτωση,

τοποθέτηση και  φύλαξη των υλικών πρέπει να πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι σωλήνες ή τα άλλα υλικά

και η επενδυμένη ή βαμμένη επιφάνειά τους να είναι επαρκώς προστατευμένη από

βλάβες ή απώλειες κάθε στιγμή.

Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  επισκευάσει  ή  να  αντικαταστήσει  όλα  τα  υλικά  που

φθάρθηκαν  ή  καταστράφηκαν  για  οποιαδήποτε  αιτία  και  να  επισκευάσει  ή  να

αντικαταστήσει όλες τις κατεστραμμένες επιφάνειες αδαπάνως για την Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει τη φύλαξη όλων των υλικών αδαπάνως για την

Υπηρεσία. Όπου απαιτείται η φύλαξη με προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπως

στην περίπτωση του τσιμέντου,  ο Ανάδοχος θα παρέχει  τέτοια  φύλαξη όσο είναι

απαραίτητη  για  να  διατηρεί  τα  υλικά  στην  κατάσταση  που  ήταν  όταν

κατασκευάστηκαν.
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Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με 
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
σε ποσοστό > 50 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.22.2 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

2 
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.45 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

3 
Κλίμακες μεταλλικές. Βαθμίδες σιδηρές 60 έως
70 cm.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
63.2 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

4 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. 
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς 
φεγγίτη 

ΣΧΕΤ 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.2.1.1 

ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00

&
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

5 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια 
αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή 
οριζόντιο άξονα 

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.17.1 

ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00

&
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

6 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια 
αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα,
με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

ΣΧΕΤ 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.17.4 

ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00

&
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

7 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια 
αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα,
με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.17.6 

ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00

&
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

8 
Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια 
αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, 
μη χωνευτά.  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.19 

ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00

&
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

9 
Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες 
αερισμού.  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.25 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

10 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Παντζούρια 
αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή 
συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα 
αλλουμινίου 

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.50.1 

ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00

&
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

11 
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα 
τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
71.21 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-03-01-00

12 
Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια 
γαλλικού τύπου.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
72.11 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-05-01-00

13 Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  ΠΕΤΕΠ 
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μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 
εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm 

75.31.2 03-07-03-00

14 

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - 
ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο 5 mm) 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
76.27.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-07-02

15 

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - 
ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 
mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, 
κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm) 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
76.27.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-07-02

16 

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Εσωτερικό 
πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με 
διάτρητο ύφασμα.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
78.21 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

17 
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. 
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm.  

ΣΧΕΤ ΝΕΤ 
ΟΙΚ-Α  79.47 

ΠΕΤΕΠ 
03-06-02-02

 &
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

18 
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. 
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα
των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.  

ΣΧΕΤ 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.55 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

2. Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1 

Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης  
θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, inverter, 
ψυκτικής-θερμικής απόδοσης τάξεως 18.000 
BTU/Η, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 
18.000 Btu / hr και θερμικής απόδοσης 
τουλάχιστον 18.400 Btu / hr διαιρούμενου 
τύπου  

ΑΤΗΕ  8012.3 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

2 

Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης  
θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, inverter, 
ψυκτικής-θερμικής απόδοσης τάξεως9.000 
BTU/Η, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 
9.000 Btu / hr και θερμικής απόδοσης 
τουλάχιστον 9.500Btu / hr διαιρούμενου τύπου

ΑΤΗΕ  8012.4 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

3 
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) τριπλής 
ενέργειας στέγης DIN 4803 
Χωρητηκότητας200l 

ΑΤΗΕ  8257.1 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

4 
 Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων  
πετρελαίου 35kw, 

ΑΤΗΕ  8451.2 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

[6]





       ΠΑΛΑΜΑΣ   30/8/2018                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   30/8/2018

[7]
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Προϋπολογισμός Μελέτης 

Α/Α Είδος Εργασίας
Κωδικός
Άρθρου

Αρ.
Τιμ.

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μονάδα
Ποσό
τητα

Τιμή
( € )

Δαπάνη

Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επικεραμώσεων. Με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων σε ποσοστό > 50

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.22.2

001
ΟΙΚ 2241
100,00%

m2 4 9 36,00

2
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων.

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.45

002
ΟΙΚ 2275
100,00%

m2 40 16,8 672,00

3
Σιδηρή ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 
0,35μ και κλίση 6%

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  63.2

003
ΟΙΚ 6302
100,00%

Τεμ. 1 1000 1.000,00

4

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλόθυρες αλουμινίου 
ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς
φεγγίτη

ΣΧΕΤ  
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  65.2.1.1

004
ΟΙΚ 6502
100,00%

m2 7 210 1.470,00

5

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλοστάσια αλουμινίου 
μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί 
κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

ΣΧΕΤ  
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  65.17.1

005
ΟΙΚ 6519
100,00%

m2 4 230 920,00

6

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλοστάσια αλουμινίου 
μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  65.17.4

006
ΟΙΚ 6522
100,00%

m2 4 250 1.000,00

7

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλοστάσια αλουμινίου 
μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο 
φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με
ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  65.17.6

007
ΟΙΚ 6524
100,00%

m2 4 230 920,00

8

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλοστάσια αλουμινίου 
τρίφυλλα ή τετράφυλλα 
συρόμενα, μη χωνευτά.

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  65.19

008
ΟΙΚ 6530
100,00%

m2 17 220 3.740,00

9
Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Κινητές σίτες αερισμού.

ΣΧΕΤ  
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  65.25

009
ΟΙΚ 6530
100,00%

m2 28 45 1.260,00

10

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Παντζούρια αλουμινίου ή 
πλαστικά ανοιγόμενα ή 
συρόμενα και κάσες αυτών. 
Ανοιγόμενα αλλουμινίου

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  65.50.1

010
ΟΙΚ 6541
100,00%

m2 4 135 540,00

11
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με τσιμεντοκονίαμα.

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  71.21

011
ΟΙΚ 7121
100,00%

m2 15 13,5 202,50

12
Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με 
κεραμίδια γαλλικού τύπου.

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  72.11

012
ΟΙΚ 7211
100,00%

m2 4 22,5 90,00

13

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές 
παραθύρων από μάρμαρο. 
Ποδιές παραθύρων από 
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο πάχους 2 cm

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  75.31.2

013
ΟΙΚ 7532
100,00%

m2 5 84 420,00

Σε μεταφορά: 12.270,50 0,00





Α/Α Είδος Εργασίας
Κωδικός
Άρθρου

Αρ.
Τιμ.

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μονάδα
Ποσό
τητα

Τιμή
( € )

Δαπάνη

Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά: 12.270,50 0,00

14

Υαλουργικά. Διπλοί 
θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 
mm)

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  76.27.2

014
ΟΙΚ 7609.2
100,00%

m2 24 54 1.296,00

15

Υαλουργικά. Διπλοί 
θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 
mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο 
laminated 8 mm + 4 mm)

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  76.27.4

015
ΟΙΚ 7609.2
100,00%

m2 50 95 4.750,00

16

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις.
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις.
Εσωτερικό πέτασμα 
ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ 
με διάτρητο ύφασμα.

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  78.21

016
ΟΙΚ 7809
100,00%

m2 25 56 1.400,00

17

. Θερμομόνωση εξωτερικών 
τοίχων με πλάκες από  
εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 70 mm.

ΣΧΕΤ  
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  79.47

017
ΟΙΚ 7934
100,00%

m2 180 55 9.900,00

18

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Θερμο-ηχομόνωση 
με  ορυκτοβάμβακα των 50 mm, 
πυκνότητας 80 kg.

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  79.55

018
ΟΙΚ 7934
100,00%

m2 300 15 4.500,00

Αθροισμα Εργασιών : 34.116,50 34.116,50

2. Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

Τοπική κλιματιστική μονάδα 
ψύξης  θέρμανσης, 
διαιρούμενου τύπου, inverter, 
ψυκτικής-θερμικής απόδοσης 
τάξεως 18.000 BTU/Η, ψυκτικής 
απόδοσης τουλάχιστον 18.000 
Btu / hr και θερμικής απόδοσης 
τουλάχιστον 18.400 Btu / hr 
διαιρούμενου τύπου

ΑΤΗΕ  
8012.3

019 ΗΛΜ 32 100,00% Τεμ. 3 1500 4.500,00

2

Τοπική κλιματιστική μονάδα 
ψύξης  θέρμανσης, 
διαιρούμενου τύπου, inverter, 
ψυκτικής-θερμικής απόδοσης 
τάξεως9.000 BTU/Η, ψυκτικής 
απόδοσης τουλάχιστον 9.000 
Btu / hr και θερμικής απόδοσης 
τουλάχιστον 9.500Btu / hr 
διαιρούμενου τύπου

ΑΤΗΕ  
8012.4

020 ΗΛΜ 32 100,00% Τεμ. 1 1100 1.100,00

3
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) 
τριπλής ενέργειας στέγης DIN 
4803 Χωρητηκότητας200l

ΑΤΗΕ  
8257.1

021 ΗΛΜ 24 100,00% Τεμ. 1 2600 2.600,00

4
 Λέβητας συμπύκνωσης 
καυσαερίων  πετρελαίου 35kw,

ΑΤΗΕ  
8451.2

022 ΗΛΜ 27 100,00% Τεμ. 1 5200 5.200,00

Αθροισμα Εργασιών : 13.400,00 13.400,00

Σε μεταφορά: 0,00 47.516,50





Α/Α Είδος Εργασίας
Κωδικός
Άρθρου

Αρ.
Τιμ.

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μονάδα
Ποσό
τητα

Τιμή
( € )

Δαπάνη

Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά: 0,00 47.516,50

Εργασίες Προυπολογισμού 47.516,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 8.552,97

Σύνολο : 56.069,47
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 8.410,42

Σύνολο : 64.479,89
Ποσό για αναθεωρήσεις 36,24

Σύνολο : 64.516,13
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 15.483,87

Γενικό Σύνολο : 80.000,00

                        ΠΑΛΑΜΑΣ   30/8/2018                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   30/8/2018
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι  ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται
στην  περιγραφή  των  εργασιών,  καθώς  και  όσες  απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει  το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.1.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και
βοηθητικών υλικών,  μεταφοράς τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης των εργασιών,  αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και
τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση και  μεταφορά (με  την σταλία  μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης,  λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών
(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.),  δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής  εργασίας,  εξαιρέσιμων  αργιών  κ.λπ.),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των
έργων  που  η  εκτέλεσή  τους  προβλέπεται  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων
οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,  επιστημονικού
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού
εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση
ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό  εργαστήριο  ή  σε  κρατικό  ή  σε  ιδιωτικό  της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων





στοιχείων,  εφ’  όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ.,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των  υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων  των  μονάδων,  η  εγκατάσταση  του
απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του
χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει  γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου
έργου.

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7 Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας  και  την  λήψη  των  απαιτουμένων  προστατευτικών  μέτρων,  οι  δαπάνες  των
μέτρων προστασίας  των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,  της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι
δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.)
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.8 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης
φύσεως “’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες  του  έργου,  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί

τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν  απαιτείται),  η  αποθήκευση,  η  φύλαξη,  η  ασφάλιση,  οι
αποδοχές  οδηγών,  χειριστών,  βοηθών και  τεχνιτών,  τα  καύσιμα,  τα  λιπαντικά  και  λοιπά
αναλώσιμα,  τα  ανταλλακτικά,  οι  επισκευές,  οι  μετακινήσεις  στον  χώρο  του  έργου,  οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν
οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η  αποσυναρμολόγησή  τους  (εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10 Οι  δαπάνες  προμήθειας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται  ρητά ότι  η  μεταφορά πληρώνεται  ιδιαίτερα (άρθρα που
επισημαίνονται με αστερίσκο ).

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων





1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κ,λπ.),

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης
των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων,  ελέγχων και  ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.),  καθώς και  στις λοιπές υποχρεώσεις  του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών,
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1)  Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται,
ήτοι  για  την  περίφραξη  των ορυγμάτων και  γενικά  των χώρων εκτέλεσης εργασιών,  την
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου
(πλην  εκείνης  που  προκύπτει  από  μελέτη  σήμανσης  και  τιμολογείται  ιδιαιτέρως),  την
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για
την  απομάκρυνση  των  παραπάνω  προσωρινών  κατασκευών  και  σήμανσης  μετά  την
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κ.λπ.)  που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών,
οι  δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου  και
εκπόνησης  μελετών  αντιμετώπισης  αυτών  (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός  ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ),

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο  του  έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχείων  εδάφους  με  τοπογραφικές
μεθόδους καθώς και  οι  δαπάνες  λήψης επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’  αντιπαράσταση με
εκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.1.16 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει  δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση





των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  οσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά  τεύχη,  καθώς και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση
των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22 Εφ’  όσον  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  στα  συμβατικά  τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και  η τελική διαμόρφωση των
χώρων  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την
εφαρμογή  ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,
τεχνικών έργων κ,λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,
την Πολεοδομία  και  τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας,  εκτός αν προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,
αποχέτευσης  και  αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κ.λπ.),  τα  οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)





και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών
επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κ.λπ.,  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  καθώς  και  το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

1. Εξασφάλισης και  διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων,  για  την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3. Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

4. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

5. Απομάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  μετά  την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

6. Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής
χρήσης (π.χ. γερανοί,  οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

7. Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

8. Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Για φόρους.

10. Για εγγυητικές.

11. Ασφάλισης του έργου.

12. Προσυμβατικού σταδίου.

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

14. Για  επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων γραφείων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί  να προκύψουν
κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης,
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη
καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων
Περιβαλλοντικών Όρων)

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση
μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  περίπτωση μη  μόνιμης  και  αποκλειστικής
απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).
Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  για  προβλεπόμενες  νόμιμες  αποζημιώσεις.  Το
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά,





ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

3. Νομικής υποστήριξης

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων

6. Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς
προσωπικού

7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει  τον
Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  όμως  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών  που επιμετρώνται
διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν
Τιμολόγιο.

Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM  θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας
του  παρόντος  τιμολογίου  (12  mm),  θα  γίνεται  αναγωγή  της  επιφάνειας  της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το
λόγο:

DN/12

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων του
παρόντοςΤιμολογίου.





Όπου  στα  επιμέρους  άρθρα  υπάρχει  αναφορά  σε  ΕΤΕΠ των  οποίων  έχει  αρθεί  με  απόφαση  η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1  Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των  εγκεκριμένων
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας
και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούμενο  εξοπλισμό και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για  κάθε  εργασία,  ο  τρόπος και  η  μονάδα επιμέτρησης,  καθώς και  ο
τρόπος  πληρωμής  καθορίζονται  στις  αντίστοιχες  παραγράφους  των  παρακάτω
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5 Αν  το  περιεχόμενο  ένός  επιμέρους  άρθρου  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που
αναφέρεται  σε  μια  τιμή  μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες  επιμέρους εργασίες  δεν θα επιμετρώνται  ούτε  θα πληρώνονται  στο πλαίσιο
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη  περίπτωση  οποιοσδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα  τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

· Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

· Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά,
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός,
κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και  γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν





αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά  μηχανήματα  (εκσκαφείς  ή  προωθητές),  χωρίς  να  είναι
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

· Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται  το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί  να εκσκαφθεί  εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά

· υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

· Ως "σκληρά γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί  βραχώδεις
σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες  κροκάλες  ή  αμμοχάλικα,
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής
(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι μειωμένη)          

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα  κυριότερα  είδη  κιγκαλερίας,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  (ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία
είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές  πλάκες  στερέωσης (μέσα-έξω)  με  ενσωματωμένο  ειδικό  σύστημα κλειδώματος  και  ένδειξη
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή
για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα),
με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής  και  αντίκρισμα  στο  πλαίσιο  ή  στο  άλλο  φύλλο  (δίφυλλο
παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες
ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου





- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά  εξαρτήματα  λειτουργίας  ανοιγόμενων  ή  συρόμενων  θυρών  ασφαλείας,  με
Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί  αυτόματων θυρών,  με  ηλεκτρομηχανικό  σύστημα,  με  ηλεκτρονική  μονάδα
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου,  η  δε  τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο
είδος χρωματισμού.

Η  εφαρμογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η  αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά,  όπως αυτές επιμετρούνται
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  έγιναν  αποδεκτές  από  την  Υπηρεσία,  θα  πληρώνονται
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται  στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m.
Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως
η δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ)
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη  επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του  τετράξυλου  ή  τρίξυλου)  ή  της  καταλαμβανόμενης  από μεταλλική  θύρα ή  κιγκλίδωμα
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής





1.

Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές
πλήρεις  ή  με  υαλοπίνακες  οι  οποίοι
καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους
κάσσας θύρας.

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με  υαλοπίνακες  που  καλύπτουν
περισσότερο  από  το  50%  του  ύψους
κάσσας θύρας.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

3. Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80

δ) παραθύρων ρολλών 1,60

ε) σιδερένια 1,00

4.

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού,  γαλλικού,  γερμανικού)  πλην
ρολλών 3,70

5.
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και  στις δύο
πλευρές 2,00

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με
ποδιά) 1,00





δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως
γ 1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια 
βάσει των Πινάκων συντελεστών των 
εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών 
σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα  αναφερόμενα  στην  συνέχεια  στοιχεία  προελεύσεως,  σκληρότητας  και  χρώματος
μαρμάρων είναι  ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες  που παράγονται.  Αυτό σε
καμμιά  περίπτωση  δεν  σημαίνει  ότι  τα  κοιτάσματα  μαρμάρου  των  διαφόρων  περιοχών  είναι
ομοιόμορφα  ως  προς  το  χρώμα,  την  σκληρότητα  και  τις  λοιπές  ιδιότητες.  Άλλωστε  και  οι  τιμές
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται  και  μάλιστα σημαντικά,  ανάλογα με  τα
χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των
NET OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό
αστερίσκο.

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς
ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο
έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα
αγοράς,  να  διαπιστώσει  την  τιμή  διάθεσης  του  συγκεκριμένου  τύπου  μαρμάρου  και  σ'  αυτήν  να
προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει
στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισημαίνεται  ότι  τα  μάρμαρα  πρέπει  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  Ευρωπαϊκών
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058:  Natural  stone  flooring  and  stair  -  Προϊόντα  από φυσικούς  λίθους  -
Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα
από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με
την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό





2 Κοκκιναρά Τ εφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γ κρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γ κρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο

2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  και
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι  εργασίες  κατασκευής  επίπεδης  επιφάνειας  γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος  σε
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και





με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο  σκελετό
αποζημιώνονται,  μαζί  με  τις  εργασίες  αλλουμινίου,  με  το  άρθρο  78.34  και  στην
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35,
οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το
άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παραπλέυρως της
αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν την  δαπάνη  της  καθαρής
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση >5km 0,21

Εκτός πόλεως

• οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση >5km 0,19

• οδοίκακής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση >5km 0,21

• εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση >3km 0,20

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 
και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Οι τιμές  αυτές  έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου  των
άρθρων του  παρόντος  τιμολογίου  των  οποίων  οι  εργασίες  επιμετρώνται  σε  κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται  στο παρόν τιμολόγιο (NET
OIK),  προστίθεται  στην  τιμή  βάσεως  των  άρθρων  που  επισημαίνονται  με  ,  και
αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παρατίθεται η
τιμή  που  αναλογεί  στην  καθαρή  εργασία  (φατούρα)  και  τα  βοηθητικά  υλικά.  Οταν
διαφοροποιούνται  τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά  των κυρίων ενσωματουμένων υλικών,
έναντι  αυτών που αναφέρονται  στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα
προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων
και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ   

A.T.: 001

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2241 100,00%

      Καθαίρεση  επικεραμώσεως  με  κεραμίδια  οποιουδήποτε  τύπου,  με  ή  χωρίς  κονίαμα,  σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών
και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των
ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά
τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T.: 002

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00%

      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων
και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια)
με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T.: 003
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 63.2 Σιδηρή ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,35 μ. και κλίση 6%

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6302 100,00%





      Κατασκευή και τοποθέτηση πάμπας ΑΜΕΑ για κάλυψη υψομετρικής διαφοράς 0,35μ περίπου με
κλίση 6% (καθαρού εσωτερικού πλάτους 1,30μ) με ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες με εσωτερική
διάμετρο 11/2'', ευθείες ή περιστροφικές με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό ράμπας από λάμες και
γωνιακά ελάσματα των 3cm,πλαϊνά μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη πάχους 2,0 mm ή από
δικτυωτά χωρίς λαμαρίνα, με πάτημα ράμπας από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον
3 mm με αντίστοιχο μήκος κιγκλιδώματος με δυο χειρολισθήρες σωληνωτούς Φ48 σε ύψη 0,60 και
0,90μ  και κιγλίδες 6 x 15 mm, καθώς και χαμηλό προστατευτικό σε ύψος 10 εκ από το πάτημα της
ράμπας,  συμπεριλαμβανομένων των  πλατυσκάλων με  τα  αναγκαία  διπλά ταφ  των 8  cm και  της
επένδυσης  με  μπακλαβαδωτή  ή  κριθαρωτή  λαμαρίνα  και  γενικά  σίδηρος,  υλικά  ήλωσης  και
στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, ικριώματα
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά βαθμίδα (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ
(Αριθμητικώς): 1000,00

A.T.: 004
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
65.2.1.1

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6502 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1)  Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  όλων  των  μηχανισμών  ασφαλείας  και  λειτουργίας,
συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλικών αυτών.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και όλα τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλόθυρες  από  αλουμίνιο,  θερμομονωτικές,  ανοιγόμενες  με  μεντεσέδες,  οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο





ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ
(Αριθμητικώς): 210,00

A.T.: 005
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.1 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 

Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6519 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1) Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την αξία των
υλικών αυτών
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και όλα τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια  αλουμινίου  μεμονωμένα,  θερμομονωτικά,  (που  δεν  αποτελούν  σειρά  υαλοστασίων
συνθέτου  κουφώματος),  οποιασδήποτε  αναλογίας  διαστάσεων  εξωτερικού  πλαισίου,  με  σκελετό
κάσσας (πλαισίου),με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-
03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 230,00

A.T.: 006
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.4 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 

Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6522 100,00%





      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1) Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την αξία των
υλικών αυτών.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και όλα τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια  αλουμινίου  μεμονωμένα,  θερμομονωτικά,  (που  δεν  αποτελούν  σειρά  υαλοστασίων
συνθέτου  κουφώματος),  οποιασδήποτε  αναλογίας  διαστάσεων  εξωτερικού  πλαισίου,  με  σκελετό
κάσσας (πλαισίου),με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-
03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 250,00

A.T.: 007
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.6 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 

Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6524 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):





δ1) Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την αξία των
υλικών αυτών
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και όλα τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια  αλουμινίου  μεμονωμένα  ,  θερμομονωτικά,(που  δεν  αποτελούν  σειρά  υαλοστασίων
συνθέτου  κουφώματος),  οποιασδήποτε  αναλογίας  διαστάσεων  εξωτερικού  πλαισίου,  με  σκελετό
κάσσας (πλαισίου), με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-
03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 230,00

A.T.: 008
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.19 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή 

τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6530 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1) Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την αξία των
υλικών αυτών
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και όλα τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.





Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ένα ή και περισσότερα συρόμενα, , μη χωνευτά
φύλλα,  Θερμομονωτικά,  οποιασδήποτε  αναλογίας  διαστάσεων  εξωτερικού  πλαισίου  και  φύλλων
συρομένων ή σταθερών,  επιφανείας  εξωτερικού πλαισίου  μέχρι  8,00  m²,  με  χρώμα επιλογής της
Υπηρεσίας,σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
(Αριθμητικώς): 220,00

A.T.: 009
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.25 Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6530 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1) Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την αξία των
υλικών αυτών
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και όλα τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Κινητές  σίτες  αερισμού  από  γαλβανισμένο  σύρμα  λεπτού  βρόχου  για  την  παρεμπόδιση  εισόδου
εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα,
σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 45,00

A.T.: 010
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.50.1 Κατασκευές από αλουμίνιο. Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά 





ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα αλλουμινίου

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1) Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την αξία των
υλικών αυτών
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και όλα τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά,  ανοιγόμενα περί  κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή
συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά m² επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 135,00

A.T.: 011

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7121 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):





- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και
ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους,
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
-  Για  οποιαδήποτε  μεταβολή  της  αναφερόμενης  στην  περιγραφή  των  άρθρων  σύνθεση  των
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου,  του μαρμαροκονιάματος ή  της
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας
λόγω καιρικών συνθηκών).

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις
στρώσεις,  από  τις  οποίες  η  πρώτη  πιτσιλιστή,  η  δεύτερη  στρωτή  (λάσπωμα)  και  τρίτη  τριπτή
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
από  το  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-03-01-00  ''Επιχρίσματα  με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T.: 012

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.11 Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7211 100,00%

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις  κάτω
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων
κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα
αυτών.





β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά
βαμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της
κλίσης της στέγης και  του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και  τις ενδεχόμενες αυξημένες
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε
κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και  τους
ειδικούς  κορυφοκεράμους,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-05-01-00  ''Επικεραμώσεις
στεγών''.

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  τύπων  κεραμιδιών,  ήλων,  σύρματος
γαλβανισμένου  και  τσιμεντοκονιάματος  των  450  kg  επί  τόπου,  τα  ικριώματα  και  η  εργασία
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T.: 013

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.2 Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7532 100,00%

      Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ
03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών  σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής
των  πλακών,  μόρφωσης  εγκοπής  (ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι  τιμές  του παρόντος άρθρου αναφέρονται  σε  μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθμητικώς): 84,00

A.T.: 014

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.2 Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7609.2 100,00%

      Διπλοί  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  απλοί  ή  πολλαπλοί
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού





φωτοανάκλασης  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-02  ''Διπλοί  υαλοπίνακες  με
ενδιάμεσο  κενό''.  πλήρως  τοποθετημένοι  με  ελαστικά  παρεμβύσματα  και  σιλικόνη   Πλήρης
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθμητικώς): 54,00

A.T.: 015

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.4 Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, 
(κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7609.2 100,00%

      Διπλοί  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  απλοί  ή  πολλαπλοί
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού
φωτοανάκλασης  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-02  ''Διπλοί  υαλοπίνακες  με
ενδιάμεσο  κενό''.  πλήρως  τοποθετημένοι  με  ελαστικά  παρεμβύσματα  και  σιλικόνη   Πλήρης
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 95,00

A.T.: 016

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.21 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο 
ύφασμα.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00%

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση
το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την
τοποθέτηση  φωτιστικών  ή  την  διέλευση  λοιπών  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  εξαρτημάτων
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Εσωτερικό  πέτασμα  ηλιοπροστασίας  τύπου  ρόλλερ  με  διάτρητο  ύφασμα,  της  εγκρίσεως  της
Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας (υλικά και εργασία). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 
α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό
άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους  (πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή. 
β)  Η  τοποθέτηση  του  ρόλλερ,  του  αντιβάρου,  της  ενισχυμένης  ποδιά  από  ράβδο  αλουμινίου  ή
μπρούντζου 
γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο





ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 56,00

A.T.: 017
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.47  Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίου – θερμοπρόσωψη με πλάκες

από  εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm και εφαρμογή 
οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου επιχρίσματος.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00%

  
Κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης, από εξειδικευμένο συνεργείο,με τοποθέτηση θερμομονωτικών
πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 70 mm και εφαρμογή οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου
επιχρίσματος.
Στην εργασία και στην τιμή περιλαμβάνονται, η προμήθεια και τοποθέτηση όλων  των απαιτούμενων
υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του
κονιάματος συγκολλήσεως και επιχρίσματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και
φθορά  των  υλικών,  η  πλήρης  εργασία  κατασκευής  και  ο  καθαρισμός  του  χώρου  από  τα  πάσης
φύσεως υπολείμματα της κατασκευής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη  (έστω και
αν δεν κατονομάζεται ρητά στο παρόν άρθρο τιμολογίου) για την έντεχνη κατασκευή.
Στην εργασία και στην τιμή περιλαμβάνονται:
-Ο καθαρισμός του υπόβαθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη αποκολλητικών ή
λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπο αποκόλληση τμήματα.
-Επικάλυψη όλων των οριζόντιων επιφανειών όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, γείσα κλπ. με
καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από την θερμομόνωση κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών.
-Η δημιουργία εξωτερικής ζώνης στεγανοποίησης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα, ύψους
30cm, περιμετρικά επί της τοιχοποιϊας , στα σημεία συμβολής της με το έδαφος.
-Η προετοιμασία της ειδικής κόλλας συγκόλλησης μονωτικών πλακών και η εφαρμογή του μίγματος
της κόλλας στην πίσω όψη των ακμών των θερμομονωτικών πλακών, καθώς και σημειακά περίπου
ανά 30cm στο κέντρο με μυστρί.
-Η προμήθεια και τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, ασκώντας πίεση για να διασφαλιστεί η
ικανοποιητική  τους  πρόσφυση  στο  υπόβαθρο.  Ο  συντελεστής  θερμικής  αγωγιμότητας  λ  της
εξηλασμένης  πολυστερίνης  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  την  τιμή  0,038  W/mk και  θα  πρέπει  να
αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών μικρότερου πάχους (σύμφωνα με τις οδηγίες
της Υπηρεσίας) στις εσοχές των παραθύρων, στις μαρκίζες κλπ.
-Η  εφαρμογή  μηχανικής  στήριξης  στις  πλάκες  με  ειδικά  βύσματα  κατάλληλου  μήκους,  ώστε  να
εξασφαλίζεται επαρκής αγκύρωση.
-Η προμήθεια και τοποθέτηση με ειδική κόλλα συγκόλλησης, γωνιοκράνων, πλεγμάτων οπλισμού και
νεροσταλακτών.
- Η κάλυψη της επιφάνειας από έτοιμο έγχρωμο επίχρισμα, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, το
οποίο  αποτελείται  από  τη  βάσική  στρώση,  που  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  θα  οπλιστεί  με
υαλόπλεγμα, το αστάρι και το τελικό επίχρισμα σε διάφορες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις, σύμφωνα με
τις οδηγίες των προϊόντων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία για την απομάκρυνση από το σώμα του κτιρίου υδρορροών και
κάθε άλλου στοιχείου που εμποδίζει την συνεχή τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών,καθώς και
η  επανατοποθέτησή  τους.  Επίσης  περιλαμβάνονται  όλες  οι  συνδέσεις  με  παράθυρα,  πόρτες,
μπαλκόνια,  περβάζια,  οροφές,  καθώς  και  με  όλα  τα  δομικά  μέρη  που διαπερνούν την  εξωτερική
θερμομόνωση, όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, φωτιστικά, κουτιά διακοπτών  κλπ. οι οποίες πρέπει
να  εκτελούνται  με  κατάλληλα  προφίλ  σύνδεσης  παραθύρων  και  πορτών  ή  με  αυτοδιογκούμενη
μονωτική ταινία, καθώς και η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού όπου απαιτείται (γωνίες ανοιγμάτων
κλπ). Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και με το σωστό τρόπο εφαρμογής τα προϊόντα που
συνιστώνται στο σύστημα, το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή.





    Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί
όροι:

(α)  Λόγω της  μεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιμέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας,  η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή
προϊόντος  υπόκειται  στην   έγκριση  της  Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου,
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες
επί  των  οποίων  θα  αναγράφονται  κατ'  ελάχιστον  η  ονομασία  του  προϊόντος,  το  εργοστάσιο
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται  η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης, από εξειδικευμένο συνεργείο,με τοποθέτηση θερμομονωτικών
πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 70 mm και εφαρμογή οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου
επιχρίσματος. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 55,00

A.T.: 018
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.55 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμο-ηχομόνωση με  

ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00%

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί
όροι:

(α)  Λόγω της  μεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιμέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας,  η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή
προϊόντος  υπόκειται  στην   έγκριση  της  Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου,
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες
επί  των  οποίων  θα  αναγράφονται  κατ'  ελάχιστον  η  ονομασία  του  προϊόντος,  το  εργοστάσιο
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται  η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Θερμομόνωση -  ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων,  τοίχων,  κλπ με   ορυκτοβάμβακα (με επίστρωση
αλουμινίου)  πάχους  50  mm,  πυκνότητας  80  kg/m³,  με  ή  χωρίς  στερέωση  αυτών,  ήτοι  υλικά  και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερμομόνωση
εξωτερικών τοίχων''.





Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 15,00

A.T.: 019

ΑΤΗΕ 8012.3 Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης  θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, 
inverter, ψυκτικής-θερμικής απόδοσης τάξεως 18.000 BTU/Η, ψυκτικής 
απόδοσης τουλάχιστον 18.000 Btu / hr και θερμικής απόδοσης 
τουλάχιστον 18.400 Btu / hr

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00%

      Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης  θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, inverter, ψυκτικής-θερμικής
απόδοσης  τάξεως  18.000  BTU/Η,  ψυκτικής  απόδοσης  τουλάχιστον  18.000  Btu  /  hr  και  θερμικής
απόδοσης  τουλάχιστον  18.400  Btu  /  hr  διαιρούμενου  τύπου  αποτελούμενης  από  εσωτερική  και
εξωτερική μονάδα.
Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα είναι  κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο ήψευδοροφή.
Επίσης  θα  έχει  αυτόματη  επαναφορά  σε  περίπτωση  διακοπής  ρεύματος  θα  είναι  στιβαρής
κατασκευής, καλαίσθητης εμφάνισης και αθόρυβης λειτουργίας. Θα φέρει επίσης ένδειξη CE..
Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+/Α+, σε θέρμανση και ψύξη
αντίστοιχα
Το ψυκτικό υγρό τους θα είναι R410Α ή R32 σύμφωνα με τους κανονισμούς τηςΕ.Ε.
Θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη.
Η εσωτερική μονάδα ψύξης – θέρμανσης θα περιλαμβάνει :
-εξατμιστή κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου
-ανεμιστήρα ανακυκλοφορίας αέρα φυγοκεντρικό με κινητήρα 3 (τριών)
τουλάχιστον ταχυτήτων χειριστήριο ασύρματο–ψηφιακό με οθόνη υγρού
κρυστάλλου (LCD) για τον απόλυτο έλεγχο/χειρισμό της μονάδας, το οποίο θα
διαθέτει :
-διακόπτη ON-OFF
-δυνατότητα επιλογής ψύξης – θέρμανσης – αφύγρανσης και αυτόματης επιλογής
λειτουργίας
-αυτόματη κίνηση πτερύγων
-προγραμματισμό για έναρξη και διακοπή λειτουργίας
-επιλογή τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων ανεμιστήρα καθώς και αυτόματης
λειτουργίας
θερμοστάτη χώρου ακριβείας με μικροϋπολογιστή αυτοδιάγνωση βλαβών
-στόμιο παροχής αέρα με ελεγχόμενες περσίδες, για την επίτευξη επιθυμητής
κατεύθυνσης του αέρα,
φίλτρο αέρα πολλαπλής  δράσης θα  παρέχει  αέρα καλύτερης ποιότητας συνδυάζοντας τις θετικές
επιδράσεις πέντε διαφορετικών φίλτρων. Ο αέρας περνά πρώτα μέσα από το προφίλτρο, το οποίο
αιχμαλωτίζει τα μεγάλα σωματίδια, τη σκόνη και τις τρίχες των κατοικίδιων. Το φίλτρο (ιονισμού) θα
απελευθερώνει αρνητικά ιόντα που ανανεώνουν τον αέρα. Φίλτρα που θα  απορροφούν τα μικρότερα
σωματίδια  και  τη  γύρη  και  εξουδετερώνουν  τις  κακοσμίες,  εξασφαλίζοντας  αναζωογονητική
ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους. Θα είναι , εύκολα αφαιρούμενο για επιθεώρηση, καθαρισμό
ή αντικατάσταση.
Λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων κατασκευασμένη είτε από ισχυρό
χαλυβδοέλασμα και  προστατευόμενη  έναντι  διαβρώσεων με  ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή είτε  από
χοντρό μη εύκαμπτο πλαστικό.
Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
καμπύλη αναφοράς NR35 (κατά ISO και ΕΛΟΤ 360), έτσι ώστε η στάθμη θορύβου στο χώρο να μην
υπερβαίνει τα 42 dB(Α).
Η εξωτερική μονάδα ψύξης–θέρμανσης θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθριαεγκατάσταση, με
αντισκωριακή προστασία και θα περιλαμβάνει:
-συμπυκνωτή κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου





συμπιεστή  χαμηλής  στάθμης  θορύβου,  εφοδιασμένο  με  ηλεκτρική  προστασία  έναντιδιακοπών και
λειτουργιών  με  χρονικό,  με  προστασία  από υπερφόρτωση και  υπερθέρμανση,  ηχομονωμένος  και
εδραζόμενος σε αντιδονητική βάση
Οι σωληνώσεις ψυκτικού υγρού θα είναι πλήρως μονωμένες με μονωτικό σπογγώδους ελαστικού, ,
και η μόνωση θα είναι κατασκευασμένη με επιμέλεια και με τη χρήση κατάλληλης μονωτικής ταινίας,
ενώ η
στήριξη των σωληνώσεων στον τοίχο θα γίνεται με ειδικά πλαστικά στηρίγματα.
 Τα καλώδια και οι σωληνώσεις χαλκού θα πρέπει να έχουν μήκος ανάλογο με τις απαιτήσεις του
χώρου που θα τοποθετηθεί με ενδεικτικό μήκος τα 4 έως 8 μέτρα χαλκοσωλήνα.
Η βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένη από
σιδηρογωνίες διαστάσεων 30x30 χιλ.  και πάχους ανάλογο με το βάρος της μονάδας,με κολλήσεις
αρίστης ποιότητας, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή και διαθέτονταςτέσσερα (4) σημεία στήριξης στο
τοίχο,  εξασφαλίζοντας  ώστε  το  πίσω  μέρος  τουμηχανήματος  να  απέχει  από  τον  τοίχο  στήριξης
τουλάχιστον 10 εκ.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι
κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και ασφαλής στήριξη της, προς αποφυγή
ατυχημάτων λόγω πτώσης.
Εάν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί στο δάπεδο (βεράντα, δώμα κλπ.), τότε η τοποθέτησή της θα
γίνει πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις και τα σημεία στήριξης της βάσης θα πρέπει να καλύπτονται με
ειδικό μονωτικό υλικό.
Η  εσωτερική  μονάδα  θα  τοποθετηθεί  με  στήριξη  στον  τοίχο  με  πιθανή  την  χρήση   τμήματος
γυψοσανίδας για την κάλυψη εμφανών ατελειών.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η με κάθε κατάλληλο τρόπο στήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής
συσκευής, η σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής, η αποχέτευση εσωτερικής και εξωτερικής
συσκευής,  η εγκατάσταση της απαραίτητης ηλεκτρικής παροχής προς την κλιματιστική μονάδα με
καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 τχ. από τον πλησιέστερο κατάλληλο
ηλεκτρικό πίνακα και σύνδεση σε αυτόν με ανεξάρτητη ασφάλεια 16 Α ή 20 Α, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση της κλιματιστικής μονάδας με όλα τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 1500,00

A.T.: 020

ΑΤΗΕ 8012.4 Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης  θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, 
inverter, ψυκτικής-θερμικής απόδοσης τάξεως9.000 BTU/Η, ψυκτικής 
απόδοσης τουλάχιστον 9.000 Btu / hr και θερμικής απόδοσης 
τουλάχιστον 9.500Btu / hr

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00%

      Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης  θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, inverter, ψυκτικής-θερμικής
απόδοσης  τάξεως9.000  BTU/Η,  ψυκτικής  απόδοσης  τουλάχιστον  και   9.500  Btu  /  hr   θερμικής
απόδοσης  τουλάχιστον  18.400  Btu  /  hr  διαιρούμενου  τύπου  αποτελούμενης  από  εσωτερική  και
εξωτερική μονάδα.
Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα είναι  κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο ήψευδοροφή.
Επίσης  θα  έχει  αυτόματη  επαναφορά  σε  περίπτωση  διακοπής  ρεύματος  θα  είναι  στιβαρής
κατασκευής, καλαίσθητης εμφάνισης και αθόρυβης λειτουργίας. Θα φέρει επίσης ένδειξη CE..
Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+/Α+, σε θέρμανση και ψύξη
αντίστοιχα
Το ψυκτικό υγρό τους θα είναι R410Α ή R32 σύμφωνα με τους κανονισμούς τηςΕ.Ε.
Θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη.
Η εσωτερική μονάδα ψύξης – θέρμανσης θα περιλαμβάνει :
-εξατμιστή κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου
-ανεμιστήρα ανακυκλοφορίας αέρα φυγοκεντρικό με κινητήρα 3 (τριών)
τουλάχιστον ταχυτήτων χειριστήριο ασύρματο–ψηφιακό με οθόνη υγρού





κρυστάλλου (LCD) για τον απόλυτο έλεγχο/χειρισμό της μονάδας, το οποίο θα
διαθέτει :
-διακόπτη ON-OFF
-δυνατότητα επιλογής ψύξης – θέρμανσης – αφύγρανσης και αυτόματης επιλογής
λειτουργίας
-αυτόματη κίνηση πτερύγων
-προγραμματισμό για έναρξη και διακοπή λειτουργίας
-επιλογή τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων ανεμιστήρα καθώς και αυτόματης
λειτουργίας
θερμοστάτη χώρου ακριβείας με μικροϋπολογιστή αυτοδιάγνωση βλαβών
-στόμιο παροχής αέρα με ελεγχόμενες περσίδες, για την επίτευξη επιθυμητής
κατεύθυνσης του αέρα,
φίλτρο αέρα πολλαπλής  δράσης θα  παρέχει  αέρα καλύτερης ποιότητας συνδυάζοντας τις θετικές
επιδράσεις πέντε διαφορετικών φίλτρων. Ο αέρας περνά πρώτα μέσα από το προφίλτρο, το οποίο
αιχμαλωτίζει τα μεγάλα σωματίδια, τη σκόνη και τις τρίχες των κατοικίδιων. Το φίλτρο (ιονισμού) θα
απελευθερώνει αρνητικά ιόντα που ανανεώνουν τον αέρα. Φίλτρα που θα  απορροφούν τα μικρότερα
σωματίδια  και  τη  γύρη  και  εξουδετερώνουν  τις  κακοσμίες,  εξασφαλίζοντας  αναζωογονητική
ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους. Θα είναι , εύκολα αφαιρούμενο για επιθεώρηση, καθαρισμό
ή αντικατάσταση.
Λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων κατασκευασμένη είτε από ισχυρό
χαλυβδοέλασμα και  προστατευόμενη  έναντι  διαβρώσεων με  ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή είτε  από
χοντρό μη εύκαμπτο πλαστικό.
Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
καμπύλη αναφοράς NR35 (κατά ISO και ΕΛΟΤ 360), έτσι ώστε η στάθμη θορύβου στο χώρο να μην
υπερβαίνει τα 42 dB(Α).
Η εξωτερική μονάδα ψύξης–θέρμανσης θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθριαεγκατάσταση, με
αντισκωριακή προστασία και θα περιλαμβάνει:
-συμπυκνωτή κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου
συμπιεστή  χαμηλής  στάθμης  θορύβου,  εφοδιασμένο  με  ηλεκτρική  προστασία  έναντιδιακοπών και
λειτουργιών  με  χρονικό,  με  προστασία  από υπερφόρτωση και  υπερθέρμανση,  ηχομονωμένος  και
εδραζόμενος σε αντιδονητική βάση
Οι σωληνώσεις ψυκτικού υγρού θα είναι πλήρως μονωμένες με μονωτικό σπογγώδους ελαστικού, ,
και η μόνωση θα είναι κατασκευασμένη με επιμέλεια και με τη χρήση κατάλληλης μονωτικής ταινίας,
ενώ η
στήριξη των σωληνώσεων στον τοίχο θα γίνεται με ειδικά πλαστικά στηρίγματα.
 Τα καλώδια και οι σωληνώσεις χαλκού θα πρέπει να έχουν μήκος ανάλογο με τις απαιτήσεις του
χώρου που θα τοποθετηθεί με ενδεικτικό μήκος τα 4 έως 8 μέτρα χαλκοσωλήνα.
Η βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένη από
σιδηρογωνίες διαστάσεων 30x30 χιλ.  και πάχους ανάλογο με το βάρος της μονάδας,με κολλήσεις
αρίστης ποιότητας, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή και διαθέτονταςτέσσερα (4) σημεία στήριξης στο
τοίχο,  εξασφαλίζοντας  ώστε  το  πίσω  μέρος  τουμηχανήματος  να  απέχει  από  τον  τοίχο  στήριξης
τουλάχιστον 10 εκ.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι
κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και ασφαλής στήριξη της, προς αποφυγή
ατυχημάτων λόγω πτώσης.
Εάν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί στο δάπεδο (βεράντα, δώμα κλπ.), τότε η τοποθέτησή της θα
γίνει πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις και τα σημεία στήριξης της βάσης θα πρέπει να καλύπτονται με
ειδικό μονωτικό υλικό.
Η  εσωτερική  μονάδα  θα  τοποθετηθεί  με  στήριξη  στον  τοίχο  με  πιθανή  την  χρήση   τμήματος
γυψοσανίδας για την κάλυψη εμφανών ατελειών.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η με κάθε κατάλληλο τρόπο στήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής
συσκευής, η σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής, η αποχέτευση εσωτερικής και εξωτερικής
συσκευής,  η εγκατάσταση της απαραίτητης ηλεκτρικής παροχής προς την κλιματιστική μονάδα με
καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 τχ. από τον πλησιέστερο κατάλληλο
ηλεκτρικό πίνακα και σύνδεση σε αυτόν με ανεξάρτητη ασφάλεια 16 Α ή 20 Α, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση της κλιματιστικής μονάδας με όλα τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο





ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ
(Αριθμητικώς): 1100,00

A.T.: 021

ΑΤΗΕ 8257.1 Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) τριπλής ενέργειας στέγης DIN 4803 
Χωρητηκότητας200l

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 24 100,00%

      Θερμαντήρας  νερού  (μπόϊλερ)  τριπλής  ενέργειας   κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τους
γερμανικούς κανονισμούς από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ
μετά  την  αποκατασκευή  του,  γιά  πίεση  λειτουργίας  10  ατμοσφαιρών,  μονωμένος  από  σκληρή
πολυουρθάνη πάχους 7 εκ. Ή άλλου μονωτικού αναλόγου (Κ) με τους ανάλογους ηλιακούς συλέκτες 3
τ.μ  .  Και  ηλεκτρική  αντίσταση  4000  W δοχείο  διαστολής  ,  πλήρης  δηλαδή  θερμαντήρας  τριπλής
ενέργειας   και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  και  πλήρους
εγκαταστάσεως
Η εγκατασταση παραγωγης ζεστου νερου χρησης,  περιλαμβανουσα τα κατωθι:  Δυο (2) συλλεκτες
ηλιακων 1,5 τετ. μετ. εκαστος, δυο (2) βασεις κεραμοσκεπης 1,5 τετ. μετ. εκαστη για την τοποθετηση
των  συλλεκτων,  ένα  (1)  διαφορικο  θερμοστατη  τριων  αισθητηριων,  ,  ενα  (1)  ολοκληρωμενο  ΚΙΤ
ηλιακου αποτελουμενο απο κυκλοφορητη του νερου των συλλεκτων, βαλβιδα αντεπιστροφης, βαννες,
θερμομετρα, βαλβιδα ασφαλειας και παροχομετρο, ενα (1) δοχειο διαστολης ηλιακου 25 λιτρων, ενα
(1) δοχειο πιεσης νερου μποιλερ 11 λιτρων, τον θερμικο φορεα 4 λιτρων και τα εξαρτηματα συνδεσης
των συλλεκτων,  αυτοματα εξαεριστικα,  βαννες,  ρακορ,  μονωσεις  ταπες,  ταφ κλπ και  τριαντα (30)
μετρα  σωληνας ηλιακων INOX,  διπλος,  με  ειδικη  μονωση για  ηλιακα 13mm και  φιλμ  εξωτερικης
προστασιας καθως και ενσωματωμενο καλωδιο αισθητηριων   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 2600,00

A.T.: 022

ΑΤΗΕ 8451.2  Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων  πετρελαίου 35kw,

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 27 100,00%

       Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων  πετρελαίου
Ο  λέβητας  συμπύκνωσης  καυσαερίων,  θα  εκμεταλλεύεται  την  θερμότητα  των  καυσαερίων  που
αποβάλει  ο λέβητας από την καμινάδα, μεταφέροντας την στο νερό του δικτύου θέρμανσης με το
σύστημα  συμπυκνωμάτων η θερμοκρασία των καυσαερίων  θα πλησιάζει τους 50 βαθμούς
Θα υπάρχει ενσωματομένη αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας.
Στον πρώτο και κυρίως λέβητα πραγματοποιείται η πρωτογενής καύση του καυστήρα.
Τα καυσαέρια εξερχόμενα από την καπνοδόχο του κυρίως λέβητα θα εισάγονται στον χώρο καύσης
του δεύτερου λέβητα  δηλ του  εναλλάκτη στον οποίο ολοκληρώνεται η δευτερογενής καύση. Κατά το
στάδιο αυτό θα  λαμβάνει χώρα η διαδικασία της συμπύκνωσης γι΄αυτό και ο δεύτερος λέβητας είναι
εξ’ολοκλήρου  κατασκευασμένος  από  ανοξείδωτο  ατσάλι.  Τα  καυσαέρια  θα  εξέρχονται  χωρίς
υγροποίηση στην καπνοδόχο.
ο κύριος λέβητας θα είναι εξ’ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι αντιμαγνητικό. Οι
αεριαυλοί  θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι αντιμαγνητικό πάχους 3mm. τουλάχιστον .
Θα  υπάρχει  δΔιπλή  μόνωση  κορμού  λέβητα  πάχους  60  mm  επικαλυμμένη  εξωτερικά  με  φύλλο
αλουμινίου.
Θα υπάρχει διβάθμιος καυστήρας 29/35kw,





• Ανοξειδωτα διαφράγματα καυσαερίων
Πόρτα βαρέως τύπου με ειδική πυρίμαχη μόνωση πάχους 10 cm ανοιγόμενη δεξιά ή αριστερά

με μεντεσέδες
Πλήρες σύστημα αυτοματισμών ελέγχου 
Ανόδιο μαγνησίου οπτικού ελέγχου για την αποφυγή διάβρωσης από ηλεκτρόλυση. Το ανόδιο

είναι τοποθετημένο στο άνω μέρος του λέβητα για εύκολη επιθεώρηση και αντικατάσταση.
Δηλαδή  αποξήλωση  του  παλαιου  λέβητα  ,  προμήθεια  μεταφορά  τοποθέτηση  του  λέβητας
συμπύκνωσης καυσαερίων  πετρελαίου σύνδεση με το υδραυλικό και ηλεκτρικό δίκτυο ρίθμυση δοκιμή
λειτουρργία με όλα τα απαιτπύμενα υλικά και μικρουλικά.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 5200,00

       ΠΑΛΑΜΑΣ   30/8/2018                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   30/8/2018





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  THΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  Κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011003854

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  80.000,00 €

Κωδικός CPV: 45321000-3 (εργασίες  θερμομόνωσης)

                         

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  

Αντικείμενο  της  παρού σας  Ε.Σ.Υ  είναι  η  διατύ πωση  των  ειδικώ ν  ό ρων,

σύ μφωνα με τους οποίους θα κατασκευαστεί το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ»,  σε  συνδυασμό  με  τα  οριζό μενα  στα  λοιπά  συμβατικά

τεύ χη  και  τη μελέτη του έργου,  προϋ πολογισμού   64.516,13 € (πλέον  Φ.Π.Α.

24%).

Άρθρο 2: Αντικείμενο του έργου

1. Αντικείμενο της παρού σας εργολαβίας είναι:

 Η  κατασκευή  ό λων  των  εργασιώ ν,  ό πως  περιγρά φονται  στα  συμβατικά

τεύ χη  και  σχέδια  και  προδιαγρά φονται  στο  τεύ χος  των  «Τεχνικώ ν

Προδιαγραφώ ν».

2. Αρχικό  συμβατικό  οικονομικό  αντικείμενο της παρού σας εργολαβίας είναι

το  συνολικό  ποσό  της  οικονομική ς  προσφορά ς  του  αναδό χου,  ό πως

προκύ πτει  από  τον  τελικώ ς  εγκριθέντα  και  κατακυρωθέντα  Διαγωνισμό ,

συμπεριλαμβανομένων  των  ποσώ ν  Γ.Ε.  και  Ο.Ε.,  καθώ ς  και  των

απροβλέπτων δαπανώ ν.

Άρθρο 3: Συμβατικά Στοιχεία – Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Ισχύ ουν  τα  αναφερό μενα στη Διακή ρυξη  και  στο  τεύ χος  των Τεχνικώ ν

Προδιαγραφώ ν. 

Άρθρο 4: Συμπληρώσεις – Τροποποιήσεις

1. Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  σχεδίων  της

εγκεκριμένης μελέτης, να ζητή σει έγκαιρα – πριν από  κά θε κατά  την κρίση

του  μερική  ή  ολική  εφαρμογή  των  σχεδίων  –  έγγραφες  οδηγίες  από  τη

Διευθύ νουσα Υπηρεσία. Κατά  τα λοιπά  έχουν εφαρμογή  τα οριζό μενα στο Ν.

4412/16 και τις λοιπές σχετικές διατά ξεις όπως ισχύ ουν σή μερα.

2. Στην  περίπτωση  που  ο  ανά δοχος  θέλει  να  προτείνει  τροποποιή σεις,

συμπληρώ σεις,  βελτιώ σεις κ.λ.π.,  σε επιμέρους τμή ματα της εγκεκριμένης





μελέτης του έργου, υποχρεού ται, ύ στερα από  αιτιολογημένη πρό τασή  του,

να υποβά λει στη Διευθύ νουσα Υπηρεσία πλή ρη μελέτη των τροποποιή σεων,

συμπληρώ σεων,  βελτιώ σεων  κ.λ.π.,  για  έγκρισή  τους,  μαζί  με  λεπτομερή

σχέδια αυτώ ν.

3. Ο ανά δοχος υποχρεού ται,  χωρίς  ιδιαίτερη αποζημίωσης,  σύ μφωνα με  τις

χορηγού μενες σε αυτόν μελέτες, των εγγρά φων οδηγιώ ν της υπηρεσίας και

των εγκεκριμένων προδιαγραφώ ν εκπό νησης μελετώ ν, να προβεί παρουσία

του αντιπροσώ που της Υπηρεσίας στην επί  του εδά φους προσαρμογή  των

μελετώ ν, στις αναπασσαλώ σεις και χωροσταθμήσεις των αξό νων του έργου,

στον  έλεγχο  και  λή ψη  των  απαιτουμένων  συμπληρωματικώ ν  στοιχείων

προς  συμπλήρωση  και  προσαρμογή  των  εγκεκριμένων  στοιχείων  της

οριστική ς  μελέτης,  ό πως επίσης στη σή μανση της ζώ νης κατά ληψης των

έργων.

4. Η Δ/νουσα Υπηρεσία  υποχρεού ται μέσα σε τριά ντα (30) ημέρες από  την

υποβολή  των σχεδίων εφαρμογή ς να εγκρίνει ή  να διατά ξει τον ανά δοχο να

τα τροποποιήσει  σε τακτή  προθεσμία.  Σε αντίθετη περίπτωση τα σχέδια

αυτά  θεωρού νται εγκεκριμένα, ό πως τα υποβά λλει ο ανά δοχος, εκτό ς εά ν

αποδεδειγμένα  δεν  έχουν  συνταχθεί  σύ μφωνα  με  τις  ανωτέρω

παραγρά φους οπό τε η προθεσμία των τριά ντα (30) ημερώ ν διπλασιά ζεται.

Άρθρο 5: Προθεσμίες

1. Ο ανά δοχος υποχρεώ νεται να παραδώ σει  ολοκληρωμένο και έτοιμο προς

ά μεση λειτουργία ό λο το έργο εντό ς συνολική ς προθεσμίας  δώδεκα  (12)

μηνών από  την υπογραφή  της σύ μβασης.

2. Στο  χρονοδιά γραμμα  κατασκευή ς  του  έργου,  όπως  θα  εγκριθεί  από  την

Διευθύ νουσα  Υπηρεσία,  μπορού ν  να  περιλαμβά νονται  ενδεικτικές

τμηματικές προθεσμίες που θα αφορού ν στην ολοκλή ρωση διακεκριμένων

τμημά των του έργου.

3. Η Διευθύ νουσα Υπηρεσία οφείλει μέσα σε δέκα (10) εργά σιμες ημέρες από

την  υποβολή  από  τον  ανά δοχο  του προγρά μματος  ποιό τητας  του  έργου

(ΠΠΕ), να το εγκρίνει. Τυχό ν υπέρβαση του χρόνου έγκρισης του ανωτέρω,

δεν λογίζεται στο συνολικό  χρόνο περαίωσης του έργου.





4. Παρά ταση των τασσομένων προθεσμιώ ν δεν αναγνωρίζεται στον ανά δοχο,

εφόσον η αιτία για παρά ταση προέρχεται από  υπαιτιό τητα αυτού . Κατά  τα

λοιπά  έχουν  εφαρμογή  οι  διατά ξεις  των  ά ρθρων  147  και  148  του  Ν.

4412/16, όπως ισχύ ουν.

5. Η  μη  τή ρηση  των  ανωτέρω  προθεσμιώ ν  με  υπαιτιό τητα  του  αναδό χου

συνεπά γεται την επιβολή  των διοικητικώ ν  και παρεπό μενων χρηματικώ ν

κυρώ σεων ό πως περιγρά φεται στο ά ρθρο 12 της παρού σας και αποτελεί

λό γο  έκπτωσης  του  αναδό χου.  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμό ζονται  τα

αναφερό μενα στο ά ρθρο 148 του Ν. 4412/16, ό πως σή μερα ισχύ ει. 

6.       Για  την  καλή  και  εμπρό θεσμη  εκτέλεση  του  έργου,  ο  ανά δοχος  είναι

υποχρεωμένος να διαθέσει το ανά λογο εργατικό  προσωπικό  και μηχανικό

εξοπλισμό  και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυχτερινά  συνεργεία και εργασία σε

εξαιρέσιμες  μέρες,  χωρίς  να  δικαιού ται  καμία  πρόσθετη  αποζημίωση,

σύ μφωνα με το ά ρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

  7.       Αν η υπηρεσία  κρίνει  ό τι  ο ρυθμό ς  της προόδου του έργου δεν είναι

ικανοποιητικό ς  μπορεί  να  απαιτή σει  από  τον  ανά δοχο  να  αυξήσει  τα

συνεργεία, τις υπερωρίες και τα μηχανή ματα. 

Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  –  Οργανόγραμμα

εργοταξίου – Ημερολόγιο έργου

1. Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  συντά ξει  χρονοδιά γραμμα  κατασκευή ς  του

έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώ σεις της παρού σας ΕΣΥ και

να  το  υποβά λλει  στη  Διευθύ νουσα  το  έργο  Υπηρεσία.  Η  σύ νταξη  του

χρονοδιαγρά μματος θα συνοδεύ εται από  υποστηρικτική  έκθεση η οποία θα

περιγρά φει τον τρό πο υλοποίησης του έργου.

2. Η  υποβολή  του χρονοδιαγρά μματος  θα γίνει  το  πολύ  σε  δεκαπέντε  (15)

εργά σιμες ημέρες από  την υπογραφή  της σύ μβασης. 

3.      Κατά  τη σύ νταξη του χρονοδιαγρά μματος ο ανά δοχος πρέπει να λά βει υπό ψη

του την ιδιαιτερό τητα λειτουργίας των παιδικώ ν σταθμώ ν. Οι εργασίες, οι

οποίες  δημιουργού ν  ό χληση  στην  εύ ρυθμη  λειτουργία  του  παιδικού

σταθμού  θα  πραγματοποιού νται  σε  διαστή ματα  στα  οποία  ο  παιδικό ς





σταθμό ς είναι εκτό ς λειτουργίας για ικανό  και συνεχό μενο διά στημα (π.χ.

διακοπές Χριστουγέννων, Πά σχα, θερινές διακοπές).

         Εργασίες οι οποίες δεν απαιτού ν παύ ση λειτουργίας του παιδικού  σταθμού

δύ νανται  να  πραγματοποιού νται  εκτό ς   ωραρίου  (π.χ.  απογεύ ματα,

σαββατοκύ ριακα  κλπ)  και  σε  κά θε  περίπτωση  οι  χώ ροι  ό που

πραγματοποιή θηκαν  εργασίες  θα  πρέπει  να  παραδίνονται  καθαροί  και

ασφαλείς προς χρή ση πριν το καθημερινό  ωρά ριο λειτουργίας του παιδικού

σταθμού .

4. H  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  μετά  από  έλεγχο  και  μετά  από  τυχό ν

τροποποιήσεις ή  συμπληρώ σεις των προτά σεων του αναδό χου αποφαίνεται

σε δέκα (10) εργά σιμες ημέρες από  την ημερομηνία υποβολή ς,  με έκδοση

σχετική ς εγκριτική ς από φασης, με την οποία εγκρίνει το χρονοδιά γραμμα

κατασκευή ς του έργου.

5. Σε περίπτωση μεταβολή ς των προθεσμιώ ν ή  του αντικειμένου του έργου,

αναπροσαρμό ζεται  το  χρονοδιά γραμμα  κατασκευή ς,  σύ μφωνα  με  τα

οριζό μενα στο ά ρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως ισχύ ει.

6. Το  χρονοδιά γραμμα  κατασκευή ς  του  έργου  θα  συνταχθεί  με  τη  μορφή

τετραγωνικού  πίνακα  που  θα  περιλαμβά νει  χρονική  ανά λυση  των

ποσοτή των,  ανά  εργασία  ή  ομά δα  εργασιώ ν,  και  θα  συνοδεύ εται  από

γραμμικό  διά γραμμα και σχετική  έκθεση που θα αναλύ ει και θα αιτιολογεί

πλήρως  τον  προτεινό μενο  προγραμματισμό  και  με  βασική  επιδίωξη  το

συντονισμό  των δραστηριοτή των προς απόδοση ολοκληρωμένων τμημά των

του έργου, σύ μφωνα με το ά ρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως σή μερα ισχύ ει. 

7. Ο  ανά δοχος  του  έργου  υποχρεού ται  μέσα  σε  ένα  (1)  μή να  από  την

υπογραφή  της σύ μβασης να συντά ξει και να υποβά λει οργανό γραμμα του

εργοταξίου  στο  οποίο  θα  περιγρά φονται  λεπτομερώ ς  τα  πλή ρη  στοιχεία

στελεχώ ν,  εξοπλισμού  και  μηχανημά των  που  θα  περιλαμβά νει  η

εργοταξιακή  ανά πτυξη για την εκτέλεση του έργου.

8. Για  την  κά λυψη  ή  τον  περιορισμό  των  καθυστερήσεων  του  έργου  στην

περίπτωση που ευθύ νεται γι' αυτές ο ανά δοχος, η Διευθύ νουσα Υπηρεσία θα

δώ σει  εντολή  σε  αυτό ν  να  επιταχύ νει  τις  εργασίες  εκτελώ ντας  τις

απαραίτητες πρό σθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα επιπλέον

μέτρα χωρίς καμιά  πρόσθετη αποζημίωση. 





9. Το  παραπά νω  χρονοδιά γραμμα  κατασκευή ς  του  έργου,  θα  συνταχθεί  με

βά ση τα αναφερό μενα στο ά ρθρο 138 του Ν. 4412/16, όπως ισχύ ει σή μερα,

σε  ό τι  αφορά  το  απαιτού μενο  προσωπικό ,  υλικά ,  μηχανή ματα,  οχή ματα,

αποθηκευτικού ς  χώ ρους,  εργαλεία  και  οποιαδή ποτε  ά λλα  μέσα  για  την

εμπρό θεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιώ ν.

10. Ο ανά δοχος μπορεί  να κηρυχθεί  έκπτωτος με από φαση του Προϊσταμένου

της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, αν υπερβεί με υπαιτιό τητά  του, έστω και μία

τμηματική  προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγρά μματος κατά  ένα μή να

ή  καθυστερή σει την έναρξη των εργασιώ ν για χρονικό  διά στημα μεγαλύ τερο

των  τριά ντα  (30)  ημερώ ν  από  την  υπογραφή  της  σύ μβασης,  ή  δεν

εφαρμόσει  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  υπογραφή  της  σύ μβασης  το

οργανό γραμμα εργοταξιακή ς ανά πτυξης.

11. Ο ανά δοχος υποχρεού ται να τηρεί ημερολό γιο του έργου σε βιβλιοδετημένα

διπλό τυπα  αριθμημένα  φύ λλα.  Το  ημερολό γιο  πρέπει  να  συμπληρώ νεται

καθημερινά  και  να  αναγρά φονται  σε  αυτό ,  με  συνοπτικό  τρό πο,  ό σα

προβλέπονται στο ά ρθρο 146 του Ν. 4412/2016.

12. Το ημερολό γιο υπογρά φεται από  τον εκπρόσωπο του αναδό χου και από  το

εντεταλμένο ό ργανο της επίβλεψης ό ταν αυτό  παρίσταται στο εργοτά ξιο. Το

ένα  αποκοπτό μενο  φύ λλο  περιέρχεται  στη  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  εντό ς

επτά  (7) ημερώ ν, με μέριμνα του εντεταλμένου οργά νου της επίβλεψης. Οι

εγγραφές  στο  ημερολό γιο  αποτελού ν  πληροφοριακά  στοιχεία  για  τις

καιρικές  συνθή κες,  τη  δύ ναμη  απασχολού μενου  προσωπικού  και

μηχανημά των και γενικά  για την παροχή  εικό νας προό δου του έργου.

13. Εφό σον ο ανά δοχος παραλείπει την υποχρέωση του για καθημερινή  τή ρηση

ημερολογίου, επιβά λλεται ειδική  ποινική  ρή τρα ίση με  εκατό (100) ευρώ,

για κά θε ημέρα παρά λειψης, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 146 του

Ν.  4412/2016.  Η  ειδική  ποινική  ρή τρα επιβά λλεται  από  τη  Διευθύ νουσα

Υπηρεσία, ύ στερα από  ειδική  πρό σκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία

ο επιβλέπων αναφέρει εγγρά φως την παρά λειψη τή ρησης. 

Άρθρο 7: Προκαταβολές  

Εά ν  προβλέπεται  από  τη  διακήρυξη,  επιτρέπεται  η  χορή γηση

προκαταβολώ ν στον ανά δοχο σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 150 του Ν.

4412/16, ό πως ισχύ ει σήμερα.





Άρθρο 8: Διασφάλιση της ποιότητας του έργου

8.1. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανά δοχος εφόσον ο προϋ πολογισμό ς του έργου υπερβαίνει το ανώ τατο

όριο κατά  το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δευτέρας τά ξης θα

πρέπει να υποβά λλει σε δύ ο (2) αντίτυπα στην Δ/νουσα Υπηρεσία το Πρό γραμμα

Ποιό τητας  Έργου  (Π.Π.Ε.),  σύ μφωνα  με  τα  οριζό μενα  στο  ά ρθρο  158  του  Ν.

4412/16 

Η σύ νταξη του Π.Π.Ε. θα γίνει σύ μφωνα με την ΔΕΕΠ ΟΙΚ 502/13-10-2000

(ΦΕΚ 1265/Β/18-10-2000) και  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-07-01 (ΦΕΚ 1013Β/02-08-

01) αποφά σεις του Υφυπουργού  ΠΕΧΩΔΕ και την σχετική  ΓΔΠΔΕ 82/03-05-2001

εγκύ κλιο  του  ΥΠΕΧΩΔΕ.  Το  Π.Π.Ε.  πρέπει  να  υποβληθεί  για  έγκριση  μέσα  σε

τριά ντα (30) ημερολογιακές ημέρες από  την υπογραφή  της σύ μβασης. Η Δ/νουσα

Υπηρεσία  εντό ς  δέκα  (10)  εργά σιμων  ημερώ ν  θα  πρέπει  να  επιστρέψει  ένα

αντίτυπο στον ανά δοχο με τις τυχό ν παρατηρήσεις της. Ο  ανά δοχος  θα

είναι αποκλειστικά  υπεύ θυνος για τη διασφά λιση της ποιό τητας του έργου με την

εφαρμογή  των διαδικασιώ ν «Ελέγχου Ποιό τητας», που θα εξασφαλίζουν ό τι ό λα

τα μέρη του έργου θα συμφωνού ν πλή ρως με τις απαιτή σεις των συμβατικώ ν

τευχώ ν.  Αυτές  οι  διαδικασίες  θα  περιλαμβά νουν  την  επιθεώ ρηση,  τη

δειγματοληψία  και  τη  δοκιμή  των  υλικώ ν,  του  εξοπλισμού ,  των  μεθόδων

κατασκευή ς,  της  ποιό τητας  των  εργασιώ ν,  των  εγκαταστά σεων  και  των

συστημά των  μέτρησης,  έτσι  ώ στε  η  ποιό τητα  της  κατασκευή ς  να  ελέγχεται

συστηματικά  και συνεχώ ς, και να επιβεβαιώ νεται ό τι τηρεί ό λους τους όρους των

αντίστοιχων τεχνικώ ν προδιαγραφώ ν.

Ο έλεγχος της ποιό τητας θα γίνεται με ευθύ νη και δαπά νες του αναδό χου,

έπειτα από  συνεννό ηση και έγκριση της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας:

 Επί  τό που  του  έργου,  ή  και  εκτό ς  έργου  σε  εγκεκριμένα  ειδικευμένα

εργαστή ρια δοκιμώ ν κατά  περίπτωση, και καλύ πτει ό λες τις διαδικασίες για

ελέγχους,  επιθεωρή σεις  και  δοκιμές  των  υλικώ ν,  εξοπλισμού  και  εργασιώ ν

κατασκευή ς.





 Εκτό ς  του έργου,  σε εγκεκριμένα ειδικευμένα  εργαστή ρια  του προμηθευτή

κατασκευαστή  ή  και του αναδό χου, και καλύ πτει ό λες τις διαδικασίες ελέγχου

των υλικώ ν και εξοπλισμώ ν.

Ο  ανά δοχος  έχει  την  υποχρέωση,  με  δαπά νες  του,  να  καταρτίσει,

οργανώ σει,  συντονίσει  και  υλοποιήσει  το  Πρό γραμμα  Ποιό τητας  του  έργου

(Π.Π.Ε.). 

Ο ανά δοχος θα έχει τα εξή ς καθή κοντα για τη διασφά λιση της ποιό τητας

του έργου:

α. Την  κατά ρτιση  του  προγρά μματος  ποιό τητας  έργου,  το  οποίο  θα

συμπεριλαμβά νει το πρό γραμμα εγκρίσεων, ελέγχων και δοκιμώ ν και θα είναι

σύ μφωνο  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  έργου  και  τα  οριζό μενα  στη

συνέχεια.

β. Την  εποπτεία  και  εφαρμογή  του  παραπά νω  προγρά μματος  για  ό λα  τα

στοιχεία  του  έργου,  ανεξαρτή τως  της  συμμετοχή ς  υπεργολά βων  στην

κατασκευή  αυτού .

γ. Την εκτέλεση ό λων των δοκιμώ ν και ελέγχων που θα απαιτηθού ν στα πλαίσια

του  Π.Π.Ε.  για την πιστή  εφαρμογή  των τεχνικώ ν  προδιαγραφώ ν και των

λοιπώ ν συμβατικώ ν τευχώ ν του έργου.

δ. Την  κατά λληλη  οργά νωση  του  εργοταξίου  για  την  επιτυχή  εφαρμογή  του

προγρά μματος διασφά λισης ποιό τητας.

ε. Τη  διασφά λιση  της  συμβατό τητας  εφαρμογή ς  του  Π.Π.Ε.  με  το

χρονοδιά γραμμα του έργου.

Ο  ανά δοχος  θα  είναι  αποκλειστικά  υπεύ θυνος  για  την  ποιό τητα  του

συνό λου του έργου (την ποιό τητα των υλικώ ν που ενσωματώ νονται στο έργο ή

που  χρησιμοποιού νται  για  την  κατασκευή  του,  την  ποιό τητα  των  εργασιώ ν

κατασκευή ς και τοποθέτησης κ.λ.π) ανεξαρτή τως του εφαρμοζομένου Π.Π.Ε.

8.2. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  

Το Πρόγραμμα Ποιό τητας Έργου θα περιλαμβά νει γενικό τερα :





α. Όλες  τις  διαδικασίες  ελέγχου,  επιβεβαίωσης  και  δοκιμώ ν  που  θα  γίνουν

επιτό που του έργου.

β. Όλους τους ελέγχους και δοκιμές που θα γίνουν εκτό ς έργου σε εγκεκριμένα,

από  τη Διευθύ νουσα Υπηρεσία, εργαστήρια δοκιμώ ν ή  και στις εγκαταστά σεις

του προμηθευτή  κατασκευαστή .

γ. Όλες  τις  διαδικασίες  για  την  εφαρμογή ,  καταγραφή  και  έγκριση  των

παραπά νω ελέγχων δοκιμώ ν.

Το Π.Π.Ε. τελεί υπό  την έγκριση της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει

να  ανανεώ νεται  και  να  ενημερώ νεται  με  πρό σθετες  πληροφορίες  κατά  τη

διά ρκεια κατασκευή ς του έργου, ή  και να συμπληρώ νεται ό ποτε αυτό  απαιτείται

κατά  την πορεία του έργου.

Ειδικό τερα, το Π.Π.Ε. θα περιέχει (μη περιοριστικά ) τα παρακά τω:

α. Δείγματα των προτεινομένων εγγρά φων ελέγχου ποιό τητας, εντύ πων δοκιμώ ν

και εντύ πων αναφορώ ν.

β. Ένα κατά λογο Υποχρεωτικώ ν Σημείων Ελέγχου, ο οποίος θα συμφωνηθεί  με

τη Διευθύ νουσα Υπηρεσία.  Αυτά  ορίζονται σαν σημεία στα οποία απαιτείται

ιδιαίτερη  επιθεώ ρηση  και  τεκμηρίωση  από  τον  ανά δοχο  και  έγκριση  των

σχετικώ ν  αποτελεσμά των  από  τη  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  πριν  από  την

επανέναρξη  των  εργασιώ ν  (π.χ.  ειδοποίηση  για  διά στρωση  σκυροδέματος,

επανεπίχωση ορυγμά των, θέση σε λειτουργία του έργου, κ.λ.π.).

 Για τα παραπά νω Υποχρεωτικά  Σημεία Ελέγχου θα καθοριστού ν στο Π.Π.Ε. τα

αποδεκτά  ό ρια για την έγκριση των σχετικώ ν δοκιμώ ν.

 Η  υπογραφή  του  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώ που  της  Διευθύ νουσας

Υπηρεσίας στο αντίστοιχο έγγραφο ελέγχου ποιό τητας θα είναι απαραίτητη,

ώ στε  αυτά  τα  τμή ματα  του  έργου  να  θεωρηθού ν  ικανοποιητικά  και  ο

ανά δοχος να μπορεί να προχωρή σει στο επό μενο στά διο της κατασκευή ς.

γ. Έναν κατά λογο υλικώ ν και εξοπλισμού ,  όπου θα αναφέρονται κατά  υλικό  ή

στοιχείο εξοπλισμού , οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά  που απαιτού νται βά σει

των τεχνικώ ν  προδιαγραφώ ν,  καθώ ς  και οι έλεγχοι δοκιμές  που πρέπει να

γίνουν κατά  τη διαδικασία προμή θειας ή  κατά  τη διά ρκεια της ενσωμά τωσή ς

τους στο έργο.





Ιδιαίτερα για τους ελέγχους δοκιμές, θα αναφέρονται, αναλυτικά  κατά  υλικό  ή

στοιχείο  εξοπλισμού ,  ο  τύ πος  ελέγχου/δοκιμή ς  και  ο  τό πος  εκτέλεσης

(επιτό που του έργου ή  σε εγκεκριμένο εργαστή ριο).

δ. Έναν κατά λογο εργασιώ ν, όπου θα αναφέρονται για κά θε εργασία οι εγκρίσεις

που  απαιτού νται  βά σει  των  τεχνικώ ν  προδιαγραφώ ν,  οι

πιστοποιή σεις/αποδεικτικά  εμπειρίας  των  εργαζομένων  και  οι

έλεγχοι/δοκιμές  που πρέπει να γίνουν κατά  τη διά ρκεια της εκτέλεσης του

έργου.

ε. Σε  περίπτωση  που  ο  ανά δοχος  εγκαταστή σει  εργαστή ριο  για  να  εκτελεί

ελέγχους  ποιό τητας  επιτό που  του  έργου,  θα  περιγρά ψει  τη  θέση  του

εργαστηρίου  στο  έργο  και  την  εμπειρία  του  τεχνικού  προσωπικού

(συνοδευό μενη από  πιστοποιή σεις/αποδεικτικά  εμπειρίας) και θα καταθέσει

κατά λογο του διατιθέμενου εξοπλισμού ,  καθώ ς  και κατά λογο των δοκιμώ ν

που θα εκτελού νται σ' αυτό  το εργαστή ριο.

Η  συμμόρφωση  προς  το  Π.Π.Ε.,  όπως  αυτό  έχει  συνταχθεί  και

συμπληρωθεί  από  τον ανά δοχο και έχει εγκριθεί  από  τη Διευθύ νουσα Υπηρεσία,

αποτελεί συμβατική  υποχρέωση του αναδό χου.

Για το παρό ν έργο δεν απαιτείται Π.Π.Ε.

8.3. Δείγματα υλικών  

Έπειτα από  εντολή  της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, ο ανά δοχος θα διαθέτει

εγκαίρως δείγματα των διαφόρων υλικώ ν ή  εξοπλισμού  για έγκριση (μαζί με την

σχετική  τεκμηρίωση) και θα εκτελεί, με δαπά νες του, δοκιμές που θα ζητηθού ν

από  τη Διευθύ νουσα Υπηρεσία στο στά διο επιλογή ς, στο στά διο προμή θειας ή  στο

στά διο ενσωμά τωσή ς τους στο έργο.

8.4. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας  

Η Διευθύ νουσα Υπηρεσία θα εποπτεύ ει την εφαρμογή  του Π.Π.Ε.,  καθώ ς

και ό λους τους απαραίτητους ελέγχους,  τις δοκιμές  και τις  επιθεωρήσεις  τό σο





επιτό που του έργου όσο  και  εκτό ς  αυτού ,  ώ στε  να  εξασφαλιστεί  ό τι  το  έργο

εκτελείται σύ μφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ανά δοχος θα παρέχει ό λες τις αναγκαίες διευκολύ νσεις για την επίτευξη

του παραπά νω στό χου.

Η  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  έχει  επίσης  το  δικαίωμα  να  επιθεωρεί  την

κατασκευή  των  υλικώ ν  και  εξοπλισμού  που  ο  ανά δοχος  προτίθεται  να

χρησιμοποιήσει  στο  έργο  και  να  ζητή σει  την  εκτέλεση  δοκιμώ ν  στις

εγκαταστά σεις του κατασκευαστή . Ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να υποβά λλει

προκαταβολικά  στην Διευθύ νουσα Υπηρεσία ό λες τις σχετικές πληροφορίες για

τον  έλεγχο  ποιό τητας  ή  και  τα  μέτρα  διασφά λισης  ποιό τητας  σ'  αυτές  τις

εγκαταστά σεις.

Ο εξοπλισμό ς και τα υλικά  που θα παραδίδονται επιτό που του έργου, θα

επιθεωρού νται  από  τη  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  κατά  την  παραλαβή  τους.  Ο

ανά δοχος,  με  τη  σύ μφωνη  γνώ μη  της  Δ/σας  Υπηρεσίας  θα  αναλαμβά νει  την

προσωρινή  αποθή κευση του εξοπλισμού  και των υλικώ ν σε ασφαλείς θέσεις στην

περιοχή  του έργου ό που δεν θα υπά ρχει  κίνδυνος βλά βης  ή  ζημιά ς  από  ά λλες

δραστηριό τητες.

Όλος  ο  εξοπλισμό ς  και  τα  υλικά  θα  αποθηκεύ ονται  και  θα

προφυλά σσονται  σύ μφωνα με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή .  Ο  ανά δοχος  θα

παρέχει  κά θε  αναγκαία  εξυπηρέτηση  για  την  επιθεώ ρηση  αμέσως  μετά  την

παραλαβή ,  συμπεριλαμβανομένης και της αποσυσκευασίας του εξοπλισμού  και

των υλικώ ν και την εν συνεχεία απαιτού μενη προστασία τους, αν αυτό  απαιτείται

από  τη Διευθύ νουσα Υπηρεσία.

Αντίγραφα ό λων των αποδείξεων παραλαβή ς και των σημειώ σεων σχετικά

με τον εξοπλισμό  και τα εργαλεία που περιλαμβά νονται πρέπει να υποβά λλονται

στη Διευθύ νουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή  της.

Οι  παραπά νω  επιθεωρή σεις  από  τη  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  δεν

απαλλά σσουν τον ανά δοχο από  τις συμβατικές υποχρεώ σεις του για τον έλεγχο

της ποιό τητας.

8.5. Τεκμηρίωση επιθεωρήσεων και δοκιμών  

Οι ημερή σιες αναφορές για επιθεωρή σεις και δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται

είτε  επιτό που του έργου είτε  αλλού ,  πρέπει  να καταγρά φονται  σε κατά λληλα





έγγραφα.  Τα  αποτελέσματα  αυτώ ν  των  δοκιμώ ν  θα  επικυρώ νονται  από  τη

Διευθύ νουσα  Υπηρεσία.  Σε  ό λα  τα  πιστοποιητικά  δοκιμώ ν  και  τις  αναφορές

επιθεώ ρησης  πρέπει  να  σημειώ νεται  σαφώ ς  σε  ποιο  τμή μα  του  έργου

αναφέρονται.

Τα παραπά νω πιστοποιητικά  πρέπει να υποβά λλονται στη Διευθύ νουσα

Υπηρεσία  αμέσως  μό λις  είναι  διαθέσιμα και  πά ντως  ό χι  μετά  την  ημερομηνία

παραλαβή ς των σχετικώ ν υλικώ ν/εξοπλισμού .

Σε  περίπτωση  ασυμφωνιώ ν  με  τις  απαιτή σεις  των  τεχνικώ ν

προδιαγραφώ ν, η Διευθύ νουσα Υπηρεσία εκδίδει «Εντολή  Συμμόρφωσης» και ο

ανά δοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει επανορθωτικές εργασίες.

Το  ημερολό γιο  του  έργου  αποτελεί  σημαντικό  εργαλείο  αποτύ πωσης,

τεκμηρίωσης και ελέγχου των σχετικώ ν διαδικασιώ ν που αφορού ν το Π.Π.Ε..  Η

σχολαστική  τή ρησή  του εξασφαλίζει τον έλεγχο της συμβατό τητας του Π.Π.Ε. με

το χρονοδιά γραμμα του έργου.

8.6. Στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου  

Τα αναφερό μενα στις τεχνικές προδιαγραφές θεωρού νται τα ελά χιστα που

πρέπει  να  λά βει  υπό ψη  ο  ανά δοχος  κατά  τη  σύ νταξη  του  Π.Π.Ε.  του  έργου,

σύ μφωνα  με  τα  υλικά ,  τον  εξοπλισμό  και  τις  μεθόδους  κατασκευή ς  που  θα

επιλέξει.

Άρθρο 9: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

9.1. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας      

Με την εγκατά στασή  του ο  Ανά δοχος υποχρεού ται  να ορίσει  υπεύ θυνο

ασφαλείας  που  θα  είναι  αρμό διος  για  την  εκπό νηση  και  τή ρηση  του  Σχεδίου

Ασφά λειας και Υγείας (ΣΑΥ) στο εργοτά ξιο, καθώ ς και για τη συμπλή ρωσή  του

κατά  την πορεία των εργασιώ ν, ανά λογα με την τελική  οργά νωση του εργοταξίου

του, με βά ση τις παραγρά φους 3 και 9 του ά ρθρου 3 του ΠΔ 305/96 όπως ισχύ ει.





Ο  συντονιστή ς  ασφά λειας  και  υγείας  θα  αναφέρεται  και  στο

οργανό γραμμα που ο  ανά δοχος θα υποβά λλει  για έγκριση στην Υπηρεσία,  ως

ορίζεται στο ά ρθρο 6 της παρού σης.

9.2. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας      

Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να τηρεί τον προβλεπό μενο από  τις διατά ξεις του

ά ρθρου  3  του  ΠΔ  305/96  Φά κελο  Ασφά λειας  και  Υγείας  (ΦΑΥ)  κα  να  τον

ενημερώ νει σύ μφωνα με την παρ. 7 του ίδιου ά ρθρου, όπως καθορίζεται στην

από φαση ΔΕΕΠΠ/85/14.05.01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/01.06.01).

Η Επιτροπή  Παραλαβή ς του Έργου επιβά λλεται να διαπιστώ νει ό τι για το

παραλαμβανό μενο  προσωρινά  ή  οριστικά  έργο,  έχει  καταρτιστεί  ΦΑΥ  και  ό τι

αυτό ς είναι ενημερωμένος. Η παραπά νω διαπίστωση θα αναγρά φεται ρητά  στο

σχετικό  πρωτό κολλο παραλαβή ς και η Επιτροπή  δε θα προβαίνει στην παραλαβή

εά ν δεν υφίσταται ΦΑΥ ή  εά ν δεν είναι αρκού ντως ενημερωμένος. 

Στο πρωτό κολλο οριστική ς παραλαβή ς θα αναγρά φεται ακό μη ό τι ο ΦΑΥ

εφαρμό στηκε  και  ενημερώ θηκε  μετά  την  προσωρινή  παραλαβή  ή  ό τι

συμπληρώ θηκε  με  τις  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  σε  εφαρμογή  των

παρατηρήσεων για την αποκατά σταση των τυχό ν ελαττωμά των.

9.3. Οι δαπά νες για τις υποχρεώ σεις του Αναδό χου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν

πληρώ νονται  ιδιαίτερα,  αλλά  περιλαμβά νονται  ανηγμένες  στις  τιμές

μονά δας του Τιμολογίου του Έργου.

Άρθρο 10: Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο

10.1.   Ο  ανά δοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τή ρηση  των  διατά ξεων  της

εργατική ς νομοθεσίας, των διατά ξεων και κανονισμώ ν για την πρό ληψη

ατυχημά των στο προσωπικό  του, ή  στο προσωπικό  του φορέα του έργου,

ή  σε οποιονδή ποτε τρίτο, ώ στε να εξαλείφονται ή  να ελαχιστοποιού νται

οι  κίνδυνοι  ατυχημά των ή  επαγγελματικώ ν  ασθενειώ ν  κατά  την φά ση

κατασκευή ς του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ.7),

Ν. 3850/10 (αρ. 42) .

10.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται   :  





α. Να  εκπονεί  κά θε  σχετική  μελέτη  (στατική  ικριωμά των,  μελέτη

προσωρινή ς σή μανσης έργων κλπ.) και να λαμβά νει ό λα τα σχετικά

μέτρα Ν. 4412/16 (αρθ. 138 παρ.7).

β. Να λαμβά νει μέτρα προστασίας σύ μφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία

στο Σχέδιο Ασφά λειας και Υγείας (ΣΑΥ), ό πως αυτό  ρυθμίζεται με τις

αποφά σεις  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ:  ΔΙΠΑΔ/οικ.  177/2-3-01,

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,  στο

χρονοδιά γραμμα  των  εργασιώ ν,  καθώ ς  και  τις  ενδεχό μενες

τροποποιή σεις ή  ά λλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετώ ν κατά

τη φά ση της μελέτης και της κατασκευή ς του έργου: Ν. 4412/16 (αρ.

138 παρ. 7).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώ ς την ορθή  εφαρμογή  των μέτρων ασφά λειας

και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώ νει / εκπαιδεύ ει για την

αναγκαιό τητα της τή ρησης των μέτρων αυτώ ν κατά  την εργασία, να

ζητά  τη  γνώ μη  τους  και  να  διευκολύ νει  τη  συμμετοχή  τους  σε

ζητή ματα ασφά λειας και υγείας:  ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),  ΠΔ 305/96

(αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).

Για την σωστή  εφαρμογή  της παρ.γ στους αλλοδαπού ς εργαζό μενους,

είναι  αυτονό ητο  ό τι  η  γνώ ση  από  αυτού ς  της  ελληνική ς  γλώ σσας

κρίνεται  απαραίτητη  ώ στε  να  μπορού ν  να  κατανοού ν  την

αναγκαιό τητα και τον τρό πο εφαρμογή ς των μέτρων ασφά λειας και

υγείας (εκτό ς ειδικώ ν περιπτώ σεων ό που τμή μα ή  ό λο το έργο έχει

αναλά βει να κατασκευά σει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

10.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να  

τηρεί τα ακόλουθα :

10.3.1 Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  –  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  -

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα   :  

α.   Να  διαβιβά σει  στην  αρμό δια  επιθεώ ρηση  εργασίας  πριν  από  την

έναρξη  των  εργασιώ ν,  την  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση,

προκειμένου για εργοτά ξιο με προβλεπό μενη διά ρκεια εργασιώ ν που

θα υπερβαίνει τις 30 εργά σιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολού νται

ταυτό χρονα  περισσό τεροι  από  20  εργαζό μενοι  ή  ο  προβλεπό μενος





ό γκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3

παρ.  12  και  13).  Η  γνωστοποίηση  καταρτίζεται  σύ μφωνα  με  το

παρά ρτημα III του ά ρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθή σει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία

αποτελού ν  τμή μα  της  τεχνική ς  μελέτης  του  έργου  (οριστική ς  ή

εφαρμογή ς)  σύ μφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώ θηκε στο

Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

γ. Να αναπτύ ξει, να προσαρμό σει και να συμπληρώ σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της

μελέτης (τυχό ν παραλή ψεις που θα διαπιστώ σει ο ίδιος ή  που θα του

ζητηθού ν από  την Υπηρεσία), σύ μφωνα με την μεθοδολογία που θα

εφαρμό σει στο έργο ανά λογα με την κατασκευαστική  του δυσκολία,

τις  ιδιαιτερό τητες  του,  κλπ  (μέθοδος  κατασκευή ς,  ταυτό χρονη

εκτέλεση  φά σεων  εργασιώ ν,  πολιτική  ασφά λειας,  οργά νωση,

εξοπλισμό ς, κλπ).

δ. Να  αναπροσαρμό σει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  ώ στε  να  περιληφθού ν  σε  αυτά

εργασίες  που θα προκύ ψουν λό γω τροποποίησης  της εγκεκριμένης

μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθού ν τα προβλεπό μενα από  την

ισχύ ουσα νομοθεσία, μέτρα ασφά λειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3

παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η

οποία ενσωματώ θηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

ε. Να τηρή σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτά ξιο, κατά  την εκτέλεση του έργου:

ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ)

του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διά θεση των ελεγκτικώ ν αρχώ ν.

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφά λειας Υγείας (ΣΑΥ) και

στο Φά κελο Ασφά λειας Υγείας (ΦΑΥ).

 Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρό ληψη και στον περιορισμό  των κινδύ νων

για  τους  εργαζό μενους  και  για  τα  ά λλα  εμπλεκό μενα  μέρη  που

παρευρίσκονται  στο  εργοτά ξιο  κατά  τη  διά ρκεια  κατασκευή ς  του

έργου.

 Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρό ληψη και στον περιορισμό  των

κινδύ νων για ό σους μελλοντικά  ασχοληθού ν με τη συντή ρηση ή  την

επισκευή  του έργου.





1. Το περιεχό μενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ

305/96 (αρ.3 παρ.  5-7)  και  στις  ΥΑ:  ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001

(αρ.  3)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.  2.9)  του  (τ.)

ΥΠΕΧΩΔΕ  οι  οποίες  ενσωματώ θηκαν  στο  Ν.  4412/16 (αρ.

138).

2. Η υποχρέωση εκπό νησης ΣΑΥ προβλέπεται σύ μφωνα με το

ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), ό ταν :

α.  Απαιτείται  Συντονιστή ς  στη φά ση  της  μελέτης,  δηλ.  ό ταν  θα

απασχοληθού ν  περισσό τερα  του  ενό ς  συνεργεία  στην

κατασκευή .

β. Οι εργασίες που πρό κειται να εκτελεστού ν ενέχουν ιδιαίτερους

κινδύ νους: Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 παρά ρτημα II).

γ. Απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρμό δια

επιθεώ ρηση εργασίας.

δ. Για  την  έναρξη  των  οικοδομικώ ν  εργασιώ ν,  επιβά λλεται  με

ευθύ νη του κυρίου ή  του έχοντος νό μιμο δικαίωμα: θεώ ρηση

του σχεδίου και του φακέλου ασφά λειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ)

του έργου από  την αρμό δια Επιθεώ ρηση Εργασίας σύ μφωνα

με  το  ά ρθρο  7  παρ.1  εδά φιο  α'  του  Ν  4030/2011  (ΦΕΚ

249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012

εγκύ κλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο  ΦΑΥ  καθιερώ νεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την

προσωρινή  και  την  οριστική  παραλαβή  κά θε  Δημό σιου

Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία

ενσωματώ θηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 170 και 172).

4. Μετά  την αποπερά τωση του έργου,  ο ΦΑΥ φυλά σσεται με

ευθύ νη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύ ει καθ' ό λη τη

διά ρκεια της ζωή ς  του:  ΠΔ 305/96 (αρ.  3 παρ.  11) και ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  εκπό νηση  του  ΣΑΥ  και  την

κατά ρτιση  του  ΦΑΥ  περιλαμβά νονται  στην  ΕΓΚΥΚΛΙΟ  6  με  αρ.  πρωτ.

ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.





10.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση

στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανά δοχος υποχρεού ται :

α. Να αναθέσει καθή κοντα τεχνικού  ασφαλείας αν στο έργο απασχολή σει

λιγό τερους από  50 εργαζό μενους σύ μφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8

παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθή κοντα τεχνικού  ασφαλείας και ιατρού  εργασίας, αν

απασχολή σει  στο  έργο  50  και  ά νω  εργαζό μενους,  σύ μφωνα  με  το

Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).

γ. Τα παραπά νω καθή κοντα μπορεί να ανατεθού ν σε εργαζό μενους στην

επιχείρηση ή  σε ά τομα εκτό ς της επιχείρησης ή  να συναφθεί σύ μβαση

με  τις  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρό ληψης  ή  να

συνδυαστού ν αυτές οι δυνατό τητες.

Η  ανά θεση  καθηκό ντων  σε  ά τομα  εντό ς  της  επιχείρησης  γίνεται

εγγρά φως από  τον ανά δοχο  και  αντίγραφο της  κοινοποιείται  στην

τοπική  Επιθεώ ρηση  Εργασίας,  συνοδεύ εται  δε  απαραίτητα  από

αντίστοιχη δή λωση αποδοχή ς: Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα  πλαίσια  των  υποχρεώ σεων  του  αναδό χου  καθώ ς  και  των:

τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας,  εντά σσεται  και  η

υποχρεωτική  τή ρηση στο εργοτά ξιο, των ακό λουθων στοιχείων :

1. Γραπτή  εκτίμηση προς τον ανά δοχο, από  τους τεχνικό  ασφά λειας

και ιατρό  εργασίας, των υφισταμένων κατά  την εργασία κινδύ νων

για την ασφά λεια και την υγεία,  συμπεριλαμβανομένων εκείνων

που αφορού ν ομά δες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους

κινδύ νους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και γιατρού  εργασίας στο

οποίο θα αναγρά φουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικό ς ασφαλείας

και ο γιατρό ς εργασίας Ν.3850/10(αρ.14παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1).

 Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  λαμβά νει  ενυπό γραφα  γνώ ση  των

υποδείξεων αυτώ ν.

 Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και γιατρού  εργασίας

σελιδομετρείται  και  θεωρείται  από  την  αρμό δια  επιθεώ ρηση

εργασίας.





 Αν ο ανά δοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές

του τεχνικού  ή  του ιατρού  εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ),

οφείλει  να αιτιολογεί  τις  από ψεις  του και  να τις  κοινοποιεί  και

στην Επιτροπή  Υγείας και Ασφά λειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή  στον εκπρό σωπο

των  εργαζομένων  των  οποίων  η  σύ σταση  και  οι  αρμοδιό τητες

προβλέπονται από  τα ά ρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

 Σε  περίπτωση  διαφωνίας  η  διαφορά  επιλύ εται  από  τον

επιθεωρητή  εργασίας και μό νο.

3. Βιβλίο  ατυχημά των  στο  οποίο  θα  περιγρά φεται  η  αιτία  και  η

περιγραφή  του  ατυχή ματος  και  να  το  θέτει  στη  διά θεση  των

αρμό διων αρχώ ν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

 Τα  μέτρα  που  λαμβά νονται  για  την  αποτροπή  επανά ληψης

παρό μοιων ατυχημά των,  καταχωρού νται  στο βιβλίο  υποδείξεων

τεχνικού  ασφαλείας.

 Ο  ανά δοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμό διες  επιθεωρή σεις

εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμό διες

υπηρεσίες του ασφαλιστικού  οργανισμού  στον οποίο υπά γεται ο

εργαζό μενος  ό λα  τα  εργατικά  ατυχή ματα  εντό ς  24  ωρώ ν  και

εφό σον  πρό κειται  περί  σοβαρού  τραυματισμού  ή  θανά του,  να

τηρεί  αμετά βλητα ό λα τα στοιχεία που δύ ναται να χρησιμεύ σουν

για  εξακρίβωση  των  αιτίων  του  ατυχή ματος  Ν.3850/10  (αρ.43

παρ.2α).

4. Κατά λογο των εργατικώ ν ατυχημά των που είχαν ως συνέπεια για

τον  εργαζό μενο  ανικανό τητα  εργασίας  μεγαλύ τερη  των  τριώ ν

εργά σιμων ημερώ ν Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).

5. Ιατρικό  φά κελο κά θε εργαζό μενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).

10.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  τηρεί  στο  εργοτά ξιο  Ημερολό γιο  Μέτρων

Ασφά λειας (ΗΜΑ), ό ταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην

αρμό δια  επιθεώ ρηση  εργασίας,  πριν  την  έναρξη  των  εργασιώ ν  στο

εργοτά ξιο σύ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό  με την

ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.





Το ΗΜΑ θεωρείται, σύ μφωνα με την παραπά νω ΥΑ, από  τις κατά  τό πους

Δ/νσεις, Τμή ματα ή  Γραφεία Επιθεώ ρησης Εργασίας και συμπληρώ νεται

από  τους  επιβλέποντες  μηχ/κού ς  του  αναδό χου  και  της  Δ/νουσας

Υπηρεσίας,  από  τους  υπό χρεους  για  την  διενέργεια  των  τακτικώ ν

ελέγχων  ή  δοκιμώ ν  για  ό ,τι  αφορά  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  ή

δοκιμώ ν, από  το αρμό διο ό ργανο ελέγχου ό πως ο επιθεωρητή ς εργασίας,

κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύ κλιο 27 του

(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

10.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων

Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή  εφαρμογή  του Σ ΑΥ κατά  την εξέλιξη του έργου,  πρέπει

αυτό  να συσχετίζεται με το Η Μ Α.

Στα πλαίσια  του συσχετισμού  αυτού ,  να σημειώ νεται  στο Η.Μ.Α.  κά θε

αναθεώ ρηση και εμπλουτισμό ς του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική  στή λη του,

να γίνεται παραπομπή  των αναγραφό μενων υποδείξεων / διαπιστώ σεων

στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με  τον  τρό πο  αυτό  διευκολύ νεται  και  επιτυγχά νεται  ο  στό χος  της

πρό ληψης του ατυχή ματος.

10.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των

εργασιών στο εργοτάξιο.

10.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  τηρεί  στο  εργοτά ξιο,  κατά  την  εκτέλεση

ό λων των εργασιώ ν, τα παρακά τω μέτρα ασφά λειας και υγείας :

α. Την ευκρινή  και εμφανή  σή μανση και περίφραξη του περιβά λλοντα

χώ ρου  του  εργοταξίου  με  ιδιαίτερη  προσοχή  στη  σή μανση  και

περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12

παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋ παρχουσώ ν  της  έναρξης

λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικώ ν εγκαταστά σεων και εκτροπή

τυχό ν  υπαρχό ντων  εναέριων  ηλεκτροφό ρων  αγωγώ ν  έξω  από  το

εργοτά ξιο,  ώ στε  να παρέχεται  προστασία  στους  εργαζό μενους  από

τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.

12 παραρτ. IV μέρος Β, τμή μα II, τταρ.2).





γ. Τη  σή μανση  των  εγκαταστά σεων  με  ειδικού ς  κινδύ νους  (αγωγοί

ατμώ ν  θερμώ ν,  υγρώ ν  ή  αερίων  κλπ)  και  τα  απαιτού μενα  μέτρα

προστασίας  των  εργαζομένων  από  τους  κινδύ νους  των

εγκαταστά σεων αυτώ ν: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12,

παραρτ. IV μέρος Α, τταρ.6).

δ. Τη  λή ψη  μέτρων  αντιμετώ πισης  εκτά κτων  καταστά σεων  ό πως:

κατά ρτιση  σχεδίου  διαφυγή ς  -  διά σωσης  και  εξό δων  κινδύ νου,

πυρασφά λεια, εκκένωση χώ ρων από  τους εργαζό μενους,  πρό ληψη -

αντιμετώ πιση πυρκαγιώ ν & επικίνδυνων εκρή ξεων ή  αναθυμιά σεων,

ύ παρξη πυροσβεστή ρων, κλπ.:  ΠΔ 1073/81 (αρ.  92-96),  ΠΔ 305/96

(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30, 32,45).

ε. Την  εξασφά λιση  παροχή ς  πρώ των  βοηθειώ ν,  χώ ρων  υγιεινή ς  και

υγειονομικού  εξοπλισμού  (ύ παρξη  χώ ρων  πρώ των  βοηθειώ ν,

φαρμακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτή ρων,  κλπ):  ΠΔ  1073/81  (αρ.

109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος

Α, παρ. 13, 14).

στ. Την εξασφά λιση της δωρεά ν χορή γησης Μέσων Ατομική ς Προστασίας

(ΜΑΠ)  στους  εργαζό μενους  ό πως  προστατευτικά  κρά νη,  μπό τες

ασφαλείας,  φωσφορίζοντα  γιλέκα,  ολό σωμες  ζώ νες  ασφαλείας,

γυαλιά ,  κλπ, εφό σον τους ενημερώ σει εκ των προτέρων σχετικά  με

τους  κινδύ νους  από  τους  οποίους  τους  προστατεύ ει  ο  εξοπλισμό ς

αυτό ς και τους δώ σει σαφείς οδηγίες για τη χρή ση του: Π.Δ. 1073/81

(αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι

τροποπ. αυτή ς ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94,

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

10.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση

- εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες

κλπ

Ο ανά δοχος υποχρεού ται :

α. Να προβεί στην κατά λληλη σή μανση και σηματοδό τηση, με σκοπό  την

ασφαλή  διέλευση  των  πεζώ ν  και  των  οχημά των  από  την  περιοχή

κατασκευή ς του έργου, σύ μφωνα με :





 Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες

Σή μανσης Εκτελού μενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύ χος 7)

 Τη  ΚΥΑ  αριθ.6952/14-2-2011  του  τ.ΥΠΕΚΑ  και  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ

«Υποχρεώ σεις  και  μέτρα  για  την  ασφαλή  διέλευση  των  πεζώ ν

κατά  την εκτέλεση εργασιώ ν  σε κοινό χρηστους χώ ρους πό λεων

και οικισμώ ν που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζώ ν »

Τις διατά ξεις του Κώ δικα Οδική ς Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και

αρ.52) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να  τηρεί  τις  απαιτή σεις  ασφά λειας  που  αφορού ν  σε  εργασίες

εναπό θεσης  υλικώ ν  στις  οδού ς,  κατά ληψης  τμή ματος  οδού  και

πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07

(αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί  και να ελέγχει τακτικά  τη λειτουργία των συστημά των

ασφαλείας  και  να τηρεί  τις  απαιτή σεις  ασφά λειας  των ηλεκτρικώ ν

εγκαταστά σεων,  των φορητώ ν ηλεκτρικώ ν συσκευώ ν,  των κινητώ ν

προβολέων,  των  καλωδίων  τροφοδοσίας,  των  εγκαταστά σεων

φωτισμού  εργοταξίου,  κλπ:  ΠΔ  1073/81  (αρ.75-84),  ΠΔ  305/96

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφά λειας  που  αφορού ν  σε

εργασίες  φό ρτωσης,  εκφό ρτωσης,  αποθή κευσης,  στοίβασης,  ρίψης

και μεταφορά ς υλικώ ν και ά λλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ)

και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και. μέρος Β τμή μα II παρ.4],

Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. Να  τηρεί  μέτρα  προστασίας  των  εργαζομένων  που  αφορού ν:  α)

κραδασμού ς:  ΠΔ  176/05,  β)  θό ρυβο:  ΠΔ  85/91,  ΠΔ  149/06,  γ)

προφυλά ξεις  της οσφυϊκή ς  χώ ρας και της ρά χης από  χειρωνακτική

διακίνηση  φορτίων:  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικού ς,

χημικού ς  και  βιολογικού ς  παρά γοντες:  Ν.3850/10  (ά ρ.  36-41),  ΠΔ

82/10.

10.4.3 Μηχανήματα  έργων  /  Εξοπλισμοί  εργασίας  -  αποδεικτικά  στοιχεία

αυτών.





Οι  εξοπλισμοί  εργασίας  χαρακτηρίζονται  και  κατατά σσονται  ως

μηχανή ματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2).

α. Ο ανά δοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή  λειτουργία και τον χειρισμό

των  μηχανημά των  (χωματουργικώ ν  και  διακίνησης  υλικώ ν),  των

ανυψωτικώ ν μηχανημά των, των οχημά των, των εγκαταστά σεων, των

μηχανώ ν και του λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας (ζώ νες ασφαλείας με

μηχανισμό  ανό δου  και  καθό δου,  κυλιό μενα  ικριώ ματα,  φορητές

κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν 1430/84 (αρ. 11-15),

ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού : ΠΔ 89/99, ΠΔ

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12

παραρτ.  IV  μέρος  Β  τμή μα  II  παρ.7  -  9),  ΚΥΑ 15085/593/03,  ΚΥΑ

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανή ματα έργων σύ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV,

μέρος Β', τμή μα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να

συνοδεύ ονται από  τα εξή ς στοιχεία:

1. Πινακίδες αριθμού  κυκλοφορίας

2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Αποδεικτικά  στοιχεία ασφά λισης.

4. Αποδεικτικά  πληρωμή ς τελώ ν κυκλοφορίας (χρή σης)

5. Άδειες χειριστώ ν  μηχανημά των σύ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.

12, παραρτ.  IV,  μέρος Β',  τμή μα II,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ

89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1).  Σημειώ νεται  ό τι  η  ά δεια  χειριστού

μηχανή ματος συνοδεύ ει τον χειριστή .

6. Βεβαίωση ασφαλού ς λειτουργίας του εξοπλισμού  εργασίας (ορθή

συναρμολό γηση  -  εγκατά σταση,  καλή  λειτουργία)  και  αρχείο

συντή ρησης  αυτού  στο  οποίο  θα  καταχωρού νται  τα

αποτελέσματα  των  ελέγχων  σύ μφωνα  με  το  ΠΔ  89/99  (αρ.  4α

παρ. 3 και 6).

7. Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανή ματος,  οδηγίες

χρή σης,  συντή ρησης  και  αντίστοιχο  βιβλίο  συντή ρησης  και

ελέγχων αυτού  σύ μφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 και αρ.

4. παρ. 7).





10.5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας

και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα

με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  τηρεί  στο  εργοτά ξιο,  πέρα  από  τα

προαναφερό μενα,  πρό σθετα απαιτού μενα μέτρα ασφά λειας και υγείας,

κατά  περίπτωση, ανά λογα με το είδος των εργασιώ ν του εκτελού μενου

έργου.

Τα  εν  λό γω  απαιτού μενα  μέτρα  αναφέρονται  στα  παρακά τω

νομοθετή ματα:

10.5.1 Κατεδαφίσεις  :  

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91

(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  Ill ),

Υ.Α.  3009/2/21-γ/94,  Υ.Α.  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτή ς:  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,

παραρτ.  IV μέρος Β τμή μα  II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτή ς:

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού  ΠΔ 2/06, ΠΔ

212/06, ΥΑ 21017/84/09.

10.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :

Ν.  495/76,  ΠΔ  413/77,  ΠΔ  1073/81  (αρ.2-17,  40-42  ),  ΥΑ  αρ.

3046/304/89  (αρ.  8  -  ασφά λεια  και  αντοχή  κτιρίων,  παρ.  4),  ΚΥΑ

3329/89 και η τροπ.  αυτή ς:  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ

396/94  (αρ.  9  παρ.  4  παραρτ.  Ill),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτή ς ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ

Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ  455/95  και  η  τροπ.  αυτού :  ΠΔ  2/06,  ΠΔ

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμή μα II παρ. 10 ).

10.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.

ΠΔ  778/80,  ΠΔ  1073/81  (αρ.  34-44),  Ν.  1430/84  (αρ.  7-10),  ΚΥΑ

16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04,

ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.  IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμή μα  II

παρ. 4-6, 14 ).

10.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες





ΠΔ 95/78,  ΠΔ 1073/81 (αρ. 96,  99,  104,  105 ),  ΠΔ 70/90 (αρ. 15),  ΠΔ

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), Πυροσβεστική  Διά ταξη 7 Από φ. 7568

Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.

10.5.5 Κατασκευή  δομικών  έργων  (κτίρια,  γέφυρες,  τοίχοι  αντιστήριξης,

δεξαμενές, κλπ.)

ΠΔ  778/80,  ΠΔ  1073/81  (αρ.  26-  33,  αρ.  98),  ΥΑ  3046/304/89,  ΠΔ

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β

τμή μα II παρ. 12).

10.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σή ραγγες  κυκλοφορίας  οχημά των,  αρδευτικές  σή ραγγες,  υπό γειοι

σταθμοί παραγωγή ς ενέργειας και εργασίες που εκτελού νται στα υπό γεια

στεγασμένα  τμή ματα  των  οικοδομικώ ν  ή  ά λλης  φύ σης  έργων  και  σε

στά θμη χαμηλό τερη των 6.00 μ. κά τω από  την επιφά νεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτή ς: ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III),

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτή ς: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ.

αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμή μα II παρ.10).

10.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα

(Υποθαλά σσιες  εκσκαφές,  διαμό ρφωση πυθμένα θαλά σσης,  κατασκευή

προβλή τας  κλπ  με  χρή ση  πλωτώ ν  ναυπηγημά των  και  καταδυτικού

συνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9

παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV

μέρος Β τμή μα II παρ.8.3 και παρ. 13).

10.6. Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές

διατάξεις  που  περιλαμβάνουν  τα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και

υγείας στο εργοτάξιο  .  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ





Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84

(ΦΕΚ  49/Α/84),  Ν.2168/93  (ΦΕΚ  147/Α/93),  Ν.2696/99  (ΦΕΚ

57/Α/99),  Ν.3542/07  (ΦΕΚ  50/Α/07),  Ν.3850/10  (ΦΕΚ  84/Α/10),

Ν.4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12), N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16).

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ.413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77), Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78), Π.Δ.216/78

(ΦΕΚ  47/Α/78),  Π.Δ.778/80  (ΦΕΚ  193/Α/80),  Π.Δ.1073/81  (ΦΕΚ

260/A/81), Π.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106/Α/89), Π.Δ.31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90),

Π.Δ.70/90  (ΦΕΚ  31/Α/90),  Π.Δ.85/91  (ΦΕΚ  38/Α/91),  Π.Δ.499/91

(ΦΕΚ  180/Α/91),  Π.Δ.395/94  (ΦΕΚ  220/Α/94),  Π.Δ.396/94  (ΦΕΚ

220/Α/94),  Π.Δ.397/94  (ΦΕΚ  221/Α/94),  Π.Δ.105/95  (ΦΕΚ

67/Α/95),  Π.Δ.455/95  (ΦΕΚ  268/Α/95),  Π.Δ.305/96  (ΦΕΚ

212/Α/96), Π.Δ.89/99 (ΦΕΚ 94/Α/99), Π.Δ.304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00),

Π.Δ.155/04  (ΦΕΚ  121/Α/04),  Π.Δ.176/05  (ΦΕΚ  227/Α/05),

Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), Π.Δ.2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06), Π.Δ.212/06

(ΦΕΚ  212/Α/06),  Π.Δ.82/10  (ΦΕΚ  145/Α/10),  Π.Δ.57/10  (ΦΕΚ

97/Α/10).

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ

8243/1113/91  (ΦΕΚ  138/Β/91),  ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  (ΦΕΚ

187/Β/93),  ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93  (ΦΕΚ  765/Β/93),  ΚΥΑ  αρ.

8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94), ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), ΥΑ

3009/2/21-γ/94  (ΦΕΚ  301/Β/94),  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  (ΦΕΚ

73/Β/94),  ΥΑ  3131.1/20/95/95  (ΦΕΚ  978/Β/95),  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95  (ΦΕΚ  677/Β/95),  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96

(ΦΕΚ 1035/Β/96), Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ

αρ.οικ.16289/330/99  (ΦΕΚ  987/Β/99),  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

(ΦΕΚ  1186/Β/03),  ΚΥΑ  αρ.  Δ13ε/4800/03  (ΦΕΚ  708/Β/03),  ΚΥΑ

αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11), ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89),  ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ

1176/Β/00),  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  (ΦΕΚ  686/Β/01),  ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  (ΦΕΚ  266/Β/01),  ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  (ΦΕΚ

16/Β/03),  ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11),  ΥΑ 21017/84/09





(ΦΕΚ 1287/Β/09), Πυροσβεστική  διά ταξη 7, Από φ. 7568.Φ.700.1/96

(ΦΕΚ 155/Β/96)

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27/03  (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  Π/208/12-9-03),  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ.

10201/12).

Άρθρο 11: Μηχανικός εξοπλισμός – Ειδικευμένο προσωπικό

11.1 Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου  

Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  διαθέσει  ό λο  τον  απαιτού μενο  μηχανικό ,

μηχανολογικό  και ηλεκτρολογικό  εξοπλισμό  καθώ ς και το ειδικευμένο προσωπικό

το οποίο απαιτείται για την ά ρτια, έντεχνη και εμπρό θεσμη κατασκευή  ό λου του

έργου, το οποίο πρέπει να είναι ά ρτιο ως προς την κατασκευή  και λειτουργία του.

Ο ανά δοχος υποχρεού ται να υποβά λει με το χρονοδιά γραμμα κατασκευή ς

του έργου και πίνακα με τεχνικά  και λοιπά  στοιχεία του εξοπλισμού  - προσωπικού

του που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου. Στην κρίση της Διευθύ νουσας

Υπηρεσίας είναι η αποδοχή  ή  ό χι της επά ρκειας του εξοπλισμού , των μέσων και

του προσωπικού  του αναδό χου, χωρίς αυτό  να απαλλά σσει τον ανά δοχο από  την

ευθύ νη για την εμπρό θεσμη και έντεχνη περά τωση του έργου.

Επισημαίνεται  ό τι,  ανεξά ρτητα  από  οποιαδή ποτε  σχετική  έγκριση  ή

σύ μφωνη  γνώ μη  της  Διευθύ νουσας  Υπηρεσίας,  ο  ανά δοχος  παραμένει  εξ

ολοκλή ρου  υπεύ θυνος  για  την  καταλληλό τητα  του  μηχανικού  και

ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  που  θα  χρησιμοποιήσει,  καθώ ς  και  για  το

σύ μφωνο  του  εξοπλισμού  αυτού  με  τις  σχετικές  διατά ξεις  των  τεχνικώ ν

προδιαγραφώ ν. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμό ς του αναδό χου (ή  μέρος του

εξοπλισμού  του) αποδειχτεί  κατά  την διά ρκεια των εργασιώ ν ακατά λληλος για

οποιοδή ποτε λό γο, συμπεριλαμβανομένων και των λό γων που αναφέρονται στην

φύ ση  του  υπεδά φους  και  στην  μορφολογία  της  περιοχή ς,  ο  ανά δοχος  δε

δικαιού ται καμιά ς επιπλέον αποζημίωσης ού τε παρά ταση της προθεσμίας.





Άρθρο 12: Υπέρβαση  προθεσμιών  –  Ποινικές  ρήτρες  –  Υποκατάσταση

αναδόχου

1. Για κά θε ημέρα υπέρβασης της συνολική ς προθεσμίας, όπως αυτή  ορίζεται

στην  παρά γραφο  1  του  ά ρθρου  5 της  παρού σας,  από  υπαιτιό τητα  του

αναδό χου, επιβά λλονται ποινικές ρή τρες, σύ μφωνα με το ά ρθρο 148 του Ν.

4412/16 και για χρονικά  διαστή ματα που καθορίζονται σ΄ αυτό ν.

2. Οι  ποινικές  ρή τρες  που  επιβά λλονται  για  την  υπέρβαση  οποιασδή ποτε

αποκλειστική ς ή  ενδεικτική ς τμηματική ς προθεσμίας, είναι ανεξά ρτητες από

τις  ποινικές  ρή τρες  που  επιβά λλονται  για  την  υπέρβαση  της  συνολική ς

προθεσμίας.

3. Σε περίπτωση υπέρβασης περισσοτέρων της μιας ενδεικτικώ ν τμηματικώ ν

προθεσμιώ ν τα χρονικά  διαστή ματα υπολογίζονται αθροιστικά .

4. Η  υποκατά σταση  τρίτων  στην  κατασκευή  μέρους  ή  ό λου  του  έργου

(εκχώ ρηση του έργου) απαγορεύ εται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευή ς

του έργου. Αν διαπιστωθεί καθ' οποιονδή ποτε τρό πο ό τι έχει γίνει ά μεση ή

έμμεση υποκατά σταση του αναδό χου από  ά λλη εργοληπτική  επιχείρηση, ο

κύ ριος του έργου ή  ο φορέας κατασκευή ς κηρύ σσει έκπτωτο τον ανά δοχο,

μετά  από  γνώ μη του αρμοδίου τεχνικού  συμβουλίου.

Άρθρο 13: Αρτιότητα       κατασκευής  

1. Εφό σον κατά  τη διά ρκεια κατασκευή ς του έργου επισημανθού ν αναγκαίες

αλλαγές  στην  εγκεκριμένη  οριστική  μελέτη  (που  αφορού ν  παραδοχές,

υπολογισμού ς,  φορτίσεις,  απαιτή σεις  ποιό τητας  και  εξοπλισμού ,  ελλιπείς

εφαρμογές  κανονισμώ ν,  κανό νων  επιστή μης,  τεχνική ς,  αριθμητικά  λά θη,

ασυμφωνία σχεδίων κ.λ.π.),  που μειώ νουν τον συντελεστή  ασφαλείας του

έργου ή  που οδηγού ν προς αστοχία τό τε ο ανά δοχος:

α) Υποχρεού ται  να  συμπληρώ σει,  διορθώ σει,  τροποποιή σει  την  μελέτη

σύ μφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας και σύ μφωνα

με το ά ρθρο 4 της παρού σας.

β) Υποχρεού ται να προχωρή σει στην κατασκευή  του έργου, σύ μφωνα με

την συμπληρωμένη, διορθωμένη, τροποποιημένη και εγκεκριμένη από





την Δ/νουσα Υπηρεσία μελέτη, χωρίς καμιά  επιβά ρυνση στην τιμή  του

προϋ πολογισμού  προσφορά ς που υπέβαλλε κατά  τον διαγωνισμό .

2. Ο  καθορισμό ς  οποιωνδή ποτε  στοιχείων  και  οδηγιώ ν  σε  σχέση  με  την

εκτέλεση των εργασιώ ν,  στις  εφαρμοζό μενες τεχνικές  προδιαγραφές,  στη

γενική  συγγραφή  υποχρεώ σεων,  στις  κατασκευαστικές  λεπτομέρειες  και

στον τρό πο εκτέλεσης των κατασκευώ ν, δεν απαλλά σσει τον ανά δοχο από

την  υποχρέωση  του  να  λά βει  κά θε  μέτρο  για  την  ά ρτια  εκτέλεση  και

εμφά νιση  των  διαφό ρων  κατασκευώ ν  που  συνοδεύ ουν  τα  επί  μέρους

τμή ματα του ό λου έργου.

3. Σε  εφαρμογή  των  παραπά νω  όρων  διευκρινίζεται  ό τι  έστω  και  αν  δεν

ορίζεται κά τι στα σχέδια ή  στα ά λλα στοιχεία της εργολαβίας, ή  και αν δεν

έχουν δοθεί  σχετικές  οδηγίες  της  Διευθύ νουσας Υπηρεσίας,  κά θε  απλό  ή

σύ νθετο  τμή μα  του  έργου  θα  πρέπει  να  είναι  ά ρτιο,  τόσο  ως  προς  την

κατασκευή  και  εμφά νισή  του,  όσο  και  ως  προς  τη  δυνατό τητα  ά μεσης

σύ νδεσή ς του με τα υπό λοιπα τμή ματα του έργου.

Άρθρο 14: Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου  

Συμπληρωματικά  προς  τα  αναφερό μενα  στο  ά ρθρο  5  της  ΓΣΥ,

επισημαίνεται ό τι οι διαγωνιζό μενοι θα πρέπει να προβού ν με δική  τους ευθύ νη

και  δαπά νη  στην  περαιτέρω  επεξεργασία  των  υπαρχό ντων  στοιχείων  και  να

εκτελέσουν  οποιεσδή ποτε  συμπληρωματικές  εργασίες  και  έρευνες  (π.χ.

γεωτεχνικές  εργασίες  κ.λ.π),  που  θα  κρίνουν  ό τι  είναι  απαραίτητες  για  την

σύ νταξη της Οικονομική ς Προσφορά ς τους και συνεπώ ς διευκρινίζεται ό τι καμία

απαίτηση  αποζημίωσης  του  αναδό χου  δεν  είναι  δυνατό  να  αναγνωρισθεί  για

πρόσθετες εργασίες ή  μεταβολή  ποσοτή των που τυχό ν θα προκύ ψουν από  την μη

πλή ρη  γνώ ση  των  χαρακτηριστικώ ν  συστά σεως,  της  γεωλογίας  και  των

εδαφοτεχνικώ ν παραμέτρων του εδά φους.

Άρθρο 15: Γενικά  έξοδα,  όφελος  κλπ.  αναδόχου  –  Εργολαβικά  ποσοστά  –

Επιβαρύνσεις  





1. Στην παρού σα εργολαβία ισχύ ουν τα παρακά τω εργολαβικά  ποσοστά :

i. Δέκα  οκτώ  τοις  εκατό  (18%)  για  γενικά  έξοδα  και  όφελος  της

εργοληπτική ς  επιχείρησης  επί  της  αξίας  των  εργασιώ ν  της

υπολογιζό μενης  βά σει  των  τιμώ ν  μονά δος  που  προκύ πτουν  από  την

προσφορά  του αναδό χου καθώ ς και τις τυχό ν νέες τιμές μονά δος.

ii. Δέκα οκτώ  τοις εκατό  (18%) επί της πραγματική ς δαπά νης για υλικά  και

ημερομίσθια  εργατοτεχνιτώ ν  του  αναδό χου  κλπ.,  υποκείμενο  στην

έκπτωση της δημοπρασίας, σύ μφωνα με το ά ρθρο 126 του Ν. 4412/16.

2. Οι  δαπά νες  της  παραγρά φου  1ii  αποδίδονται  στον  ανά δοχο  και  με

εργολαβικό  ποσοστό  μειωμένο κατά  την έκπτωση του διαγωνισμού  (ά ρθρο

154 του Ν. 4412/16).

3. Οι δια των εκδιδό μενων λογαριασμώ ν πληρωμές για εργασίες, σύ μφωνα με

το ά ρθρο 18 της παρού σας, υπό κεινται στις κά τωθι επιβαρύ νσεις, σύ μφωνα

με τις διατά ξεις που θα ισχύ ουν στο χρονικό  διά στημα από  την ημερομηνία

δημοπρά τησης μέχρι την ημερομηνία πέρατος του έργου, (πλην του Φ.Π.Α.

που βαρύ νει  τον κύ ριο του έργου) (για έργα που χρηματοδοτού νται από

ίδιους πόρους ή /και το Πρό γραμμα Δημοσίων Επενδύ σεων).

α) Φό ρος δημοσίου (πληρωμή  κατά  νό μο)

β) Κρατήσεις  υπέρ  των  διαφό ρων  ταμείων  ό πως  προβλέπεται  από  τις

κείμενες διατά ξεις.

γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρωμή  κατά  τον νόμο)

4. Στα γενικά  έξοδα του αναδό χου και στο ό φελος αυτού ,  πέραν των ό σων

αναφέρονται σε ά λλα σημεία των συμβατικώ ν τευχώ ν, περιλαμβά νονται και

οι παρακά τω ειδικές δαπά νες που είναι απαραίτητες ή  μπορού ν να ζητηθού ν

από  τον εργοδό τη:

α) Οι  τοπογραφικές  εργασίες  που  απαιτού νται  για  την  εκτέλεση  των

εργασιώ ν προς εφαρμογή  της μελέτης και τυχό ν τροποποιή σεις αυτή ς.

β) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε ό λη τη διά ρκεια του έργου

για διαπίστωση της καταλληλό τητας  των χρησιμοποιού μενων υλικώ ν

και της ποιό τητας εργασιώ ν σύ μφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ) Οι χαρά ξεις και σημά νσεις στο έργο κατά  την εκτέλεσή  του.

δ) Η δαπά νη ασφαλίστρων, όπως περιγρά φονται στην παρού σα.

Άρθρο 16: Υλικά και μέσα για την κατασκευή του έργου





Όλα τα υλικά  και μέσα για την εκτέλεση του έργου θα διατεθού ν από  τον

ανά δοχο.

Τα παραπά νω υλικά  και μέσα θα είναι κατά λληλα για την κατασκευή  του

έργου  και  θα  συμφωνού ν  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  εφόσον  τα

περιλαμβά νουν, καθώ ς και τα λοιπά  συμβατικά  τεύ χη. 

Πριν την προμή θεια και ενσωμά τωση στο έργο, ο ανά δοχος υποχρεού ται

να προσκομίσει  δείγματα  των κύ ριων  υλικώ ν  που θα χρησιμοποιήσει  μαζί  με

έγγραφα  πιστοποιητικά  κατασκευαστή ,  προδιαγραφές  κατασκευή ς  και  λοιπά

διαθέσιμα στοιχεία, βά σει των απαιτή σεων, προς έγκριση από  την Υπηρεσία. Η

Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα να παίρνει δείγματα των υλικώ ν στο εργοτά ξιο

και σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ποιό τητα, σε σχέση με τα δείγματα, να

τα στέλνει για ποιοτικό  έλεγχο, με δαπά νες του αναδό χου. Τα υλικά  που δε θα

ανταποκρίνονται στις απαιτή σεις δε θα παραλαμβά νονται από  την Υπηρεσία ού τε

υπό  όρους, πχ περικοπώ ν ή  επιβολή ς προστίμου, και θα απομακρύ νονται από  τον

ανά δοχο ως ακατά λληλα με εντολή  της Επίβλεψης.

Άρθρο 17: Διευκολύνσεις του αναδόχου

Η Διευθύ νουσα Υπηρεσία ύ στερα από  έγγραφη αίτηση του αναδό χου θα

προσφέρει κά θε δυνατή  συνδρομή  προς τις αρμόδιες αρχές για την ά ρση κά θε

ενδεχό μενου εμποδίου από  μέρους τρίτων.

Άρθρο 18: Επιμετρήσεις  

1. Οι επιμετρήσεις  συντά σσονται  με μέριμνα και  δαπά νη του αναδό χου και

υπό κεινται  στον  έλεγχο  της  Διευθύ νουσας  Υπηρεσίας.  Τα  επιμετρητικά

στοιχεία λαμβά νονται από  κοινού  από  τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο

του αναδό χου.

2. Ο  χρό νος  και  ο  τρό πος  σύ νταξης  των  επιμετρή σεων,  τα  στοιχεία  που

περιλαμβά νουν,  τα  σχέδια  που  τις  συνοδεύ ουν,  ο  τρό πος  υποβολή ς,  ο





έλεγχος και η  έγκρισή  τους ορίζονται  σύ μφωνα με το ά ρθρο 151 του Ν.

4412/16, όπως σήμερα ισχύ ει.

3. Η  τελική  επιμέτρηση  υποβά λλεται  υποχρεωτικά  από  τον  ανά δοχο  στην

Διευθύ νουσα  Υπηρεσία,  το  αργό τερο  μέσα  σε  δύ ο  (2)  μή νες  μετά  τη

βεβαιωμένη περά τωση του έργου. Τελική  επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση

κατασκευή ς  των  επιμέρους  εργασιώ ν  ποιοτικά  και  ποσοτικά  ό πως

προβλέπονται στην σύ μβαση. Μαζί  με την τελική  επιμέτρηση ο ανά δοχος

μπορεί  να υποβά λλει και κά θε ά λλο αίτημά  του που να σχετίζεται με την

εκτέλεση της σύ μβασης, για το οποίο δεν έχει χά σει το σχετικό  δικαίωμα

από  κά ποια ά λλη αιτία.

Άρθρο 19: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις εργασιών  

1. Οι  πιστοποιήσεις  για  την  πληρωμή  των  εργασιώ ν  που  εκτελέσθηκαν  θα

συντά σσονται κατά  χρονικά  διαστή ματα ό χι μικρό τερα του ενό ς (1) μηνό ς.

 Για το σκοπό  αυτό  ο ανά δοχος μπορεί  να συντά σσει και να υποβά λει κά θε

μή να στον Επιβλέποντα τα σχετικά  που ορίζει το ά ρθρο 152 του Ν. 4412/16

για να ελέγξει και να εκδώ σει εντολή  πληρωμή ς. Κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές

μό νο  περιπτώ σεις  ύ στερα  από  αίτηση  του  αναδό χου  δύ ναται  ο

Προϊστά μενος  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας  να  εγκρίνει  την  έκδοση

πιστοποιή σεων και κατά  συντομό τερα χρονικά  διαστή ματα. 

2. Πριν  από  την  είσπραξη  κά θε  πιστοποίησης  ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να

προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νουσας Υπηρεσίας,

ό τι  δεν  υφίσταται  οφειλή  αυτού  ή  ά λλη  οικονομική  εκκρεμό τητα  λό γω

ζημιά ς  ή  βλά βης  που  προξενή θηκε  απ'  αυτό ν  στα  δίκτυα  ύ δρευσης  και

αποχέτευσης  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιώ ν,  είτε  της  παρού σας  είτε

ά λλων εργολαβικώ ν  συμβά σεώ ν του με την Δ/νουσα Υπηρεσία  ή  ά λλους

Οργανισμού ς  και  Επιχειρή σεις  Κοινή ς  Ωφελείας  ή  Οργανισμού ς  Τοπική ς

Αυτοδιοίκησης,  αποδεχό μενος  ό τι  η  Δ/νουσα  Υπηρεσία,  θα  προβαίνει  σε

αντίστοιχο συμψηφισμό  προς το πιστοποιού μενο ποσό .





3. Οι πληρωμές του αναδό χου που θα προκύ ψουν από  τις πιστοποιήσεις θα

συνοδεύ ονται υποχρεωτικά  από  τα απαραίτητα αποδεικτικά  στοιχεία που

ορίζουν οι σχετικές διατά ξεις του Κ.Φ.Σ (κώ δικας φορολογικώ ν στοιχείων).

4. Κατά  τα λοιπά  ισχύ ουν τα αναφερό μενα στο ά ρθρο 152 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 20: Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης

Στις  περιπτώ σεις  που  ειδικοί  λό γοι  κυκλοφοριακοί,  περιβαλλοντικοί  ή

ά λλοι επιβά λλουν την ά μεση επέμβαση για εκτέλεση κά ποιας εργασίας (εκσκαφή

ορύ γματος,  επίχωση,  αποκατά σταση  καταστραφέντος  ή  ημιτελού ς

οδοστρώ ματος  αποκατά σταση  κακοτεχνίας,  τή ρηση  μέτρων  ασφά λειας  σε

χερσαίο ή  /και θαλά σσιο ή /και υποθαλά σσιο χώ ρο, τοποθέτηση περιφραγμά των

- εμποδίων - λυχνιώ ν σή μανσης κλπ.), ο δε ανά δοχος δεν συμμορφώ νεται εντό ς

των  τασσομένων  προθεσμιώ ν  για  αποπερά τωση  της  παραπά νω  εργασίας,

καθορίζεται  με  το  παρό ν  και  συμφωνείται  ρητά  ό τι  η  Δ/νουσα Υπηρεσία  και

οποιαδή ποτε αρμόδια κατά  περίπτωση Κρατική  Υπηρεσία (Περιφέρεια Αττική ς,

Ν.Α Αθηνώ ν, ΥπΕσ. κλπ.) ή  Οργανισμό ς Τοπική ς Αυτοδιοίκησης, δικαιού νται εκτό ς

της επιβολή ς  των κυρώ σεων που προβλέπονται στην παρού σα και τις νό μιμες

διατά ξεις,  να  προβαίνουν  στην  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτή ς,  κατά  τον

προσφορό τερο τρό πο (απολογιστικά  ή  με ά λλη εργολαβία) και κατά  την κρίση

τους σε βά ρος και για λογαριασμό  του αναδό χου.

Επίσης θα επιβά λλεται στον ανά δοχο ποινική  ρή τρα ίση προς τη δαπά νη

αποκατά στασης, των σχετικώ ν δαπανώ ν κρατουμένων από  αυτά  που οφείλονται

και σε περίπτωση που αυτά  που του οφείλονται δεν επαρκού ν, το υπό λοιπο θα

εισπρά ττεται σε βά ρος της εγγυητική ς επιστολή ς και των επί  των λογαριασμώ ν

πληρωμώ ν κρατήσεων λό γω εγγύ ησης.

Άρθρο 21: Εργασίες εκτελούμενες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους

αναδόχους  





Ο ανά δοχος υποχρεού ται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιώ ν που δεν

περιλαμβά νονται  στη  σύ μβασή  του,  και  που  θα  γίνονται  από  την  Δ/νουσα

Υπηρεσία ή  από  ά λλους αναδό χους ή  Οργανισμού ς και να τους διευκολύ νει με τα

μέσα που διαθέτει, ρυθμίζοντας τη σειρά  εκτέλεσης των εργασιώ ν του, ώ στε να

μην  δημιουργείται  από  αυτό ν  κανένα  εμπό διο  για  τις  εκτελού μενες  από  την

Δ/νουσα Υπηρεσία ή  από  ά λλους αναδό χους η οργανισμού ς εργασίες.

Άρθρο 22: Γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθού ν,  κατά  τους κανό νες της τέχνης και της

επιστή μης, από  ειδικευμένο τεχνικό  προσωπικό .

2. Ο αντιπρό σωπος του αναδό χου, σε εφαρμογή  των σχετικώ ν διατά ξεων του

ά ρθρου 139 του Ν. 4412/16, πρέπει να είναι διπλωματού χος που να διαθέτει

τα προσόντα που προβλέπονται από  τις κείμενες διατά ξεις.

3. Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  διαθέσει,  για  την  κατασκευή  του  έργου,  το

απαιτού μενο τεχνικό  προσωπικό , ό πως αυτό  περιγρά φεται στην διακή ρυξη

δημοπρασίας.

 Για το τεχνικό  προσωπικό  που θα στελεχώ σει το εργοτά ξιο του αναδό χου

απαιτείται προσκό μιση στη Διευθύ νουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου

ασφαλιστικού  φορέα στην οποία θα αναγρά φεται και ο χρόνος ασφά λισης

του  κά θε  εργαζό μενου.  Η  μη  προσκό μιση  των  παραπά νω  βεβαιώ σεων,

αποτελεί  πειθαρχικό  αδίκημα για την εργοληπτική  επιχείρηση, τα στελέχη

και τους υπαλλή λους της καθώ ς και για τους υπαλλήλους της Διευθύ νουσας

Υπηρεσίας.

4. Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  μεριμνή σει  για  την  τή ρηση,  στο  χώ ρο  του

εργοταξίου, των κατά  νόμο απαιτού μενων στοιχείων και για την εφαρμογή

των επιβαλλό μενων μέτρων ασφαλείας σ' ό λη τη διά ρκεια κατασκευή ς του

έργου.

5. Πριν από  την έναρξη των εργασιώ ν, ο ανά δοχος υποχρεού ται να μεριμνήσει

έγκαιρα  για  την  έκδοση  κά θε  κατά  νό μο  αδείας,  υποβά λλοντας  στον

εκά στοτε  αρμό διο  φορέα  σχετική  αίτηση  και  προσκομίζοντας  ό λα  τα





απαιτού μενα  δικαιολογητικά ,  καθιστά μενος  έτσι  ουσιαστικά  και

αποκλειστικά  υπεύ θυνος για κά θε παρά βαση των διατά ξεων που ισχύ ουν

περί  εκτελέσεως  των  εργασιώ ν  και  επωμιζό μενος  ό λες  τις  απαιτού μενες

δαπά νες.

6. Τονίζεται  επίσης  ό τι  στην  περίπτωση  που  κά ποιος  αρμόδιος  φορέας

επιβά λλει ειδικό  τέλος για την έκδοση ά δειας τομή ς, η πληρωμή  του τέλους

αυτού  βαρύ νει εξ ολοκλή ρου τον ανά δοχο του έργου.

7. Η  συντή ρηση  του  έργου  και  οποιαδή ποτε  επέμβαση  για  αποκατά σταση

ζημιά ς ή  βλά βης που οφείλεται στην κακοτεχνία ή  αμέλεια του αναδό χου,

κατά  το  χρό νο  εγγύ ησης  όπως  αυτό ς  καθορίζεται  στο  ά ρθρο  24  της

παρού σας, θα εκτελείται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στα ά ρθρα 159 και 171

του Ν. 4412/16, ό πως ισχύ ουν.

8. Αν  ο  ανά δοχος  δεν  εκπληρώ νει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώ σεις  ή  δε

συμμορφώ νεται με τις γραπτές εντολές της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας που

του  δίνονται  σύ μφωνα  με  τη  σύ μβαση  ή  το  νό μο,  μπορεί  να  κηρυχθεί

έκπτωτος από  την εργολαβία.

9. Ο ανά δοχος υποχρεού ται ό πως προχωρή σει σε πλήρη επαναφορά  των οδώ ν

των  επιχώ σεων  των  ορυγμά των,  καθώ ς  και  να  έχει  ολοκληρώ σει  την

αποκομιδή  των  προϊό ντων  εκσκαφή ς  στις  προθεσμίες  που  θα  του

καθοριστού ν  από  την  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία.  Στην  περίπτωση  που  ο

ανά δοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπά νω προθεσμίες, θα εφαρμοστού ν

τα  αναφερό μενα  στο  ά ρθρο  18  της  παρού σας,  που  αφορά  ειδικές

περιπτώ σεις ά μεσης επέμβασης.

10. Σε  περίπτωση  ύ παρξης  εμποδίων  τα  οποία  δεν  προβλέπονται  στην

εγκεκριμένη μελέτη, υποχρεού ται αυτό ς με δικές του δαπά νες να μεριμνή σει

έγκαιρα για την ανασύ νταξη της μελέτης.

 Στις  παραπά νω  δαπά νες  συμπεριλαμβά νονται  και  οι  δαπά νες  κά θε

παρεμφερού ς εργασίας απαραίτητες για την ανασύ νταξη της μελέτης. Μετά

την  έγκριση  της  παραπά νω  μελέτης  από  την  αρμό δια  υπηρεσία  της

Δ/νουσας Υπηρεσίας, ο ανά δοχος υποχρεού ται στην κατασκευή  του ειδικού

αυτού  έργου  χωρίς  καμιά  επιβά ρυνση  στην  τιμή  του  προϋ πολογισμού

προσφορά ς που υπέβαλλε κατά  τον διαγωνισμό  και χωρίς καμία παρά ταση

οποιασδή ποτε προθεσμίας του έργου.





11. Ακό μη ο ανά δοχος επιβαρύ νεται εξ ολοκλή ρου για οποιαδή ποτε ζημιά  ήθελε

γίνει σε δίκτυα Ο.Κ.Ω., εγκαταστά σεις ά λλων φορέων ή  ιδιωτώ ν. Η μη λή ψη

μέτρων  προστασίας  του  κοινού  η  παρακώ λυση  λειτουργίας  ή  βλά βη  ή

καθυστέρηση στην αποκατά σταση φθορώ ν σε δημό σιες εγκαταστά σεις ή  σε

ά λλα δημόσια έργα ή  κοινό χρηστα πρά γματα, αποτελού ν παρά βαση στην

εκπλή ρωση  των  υποχρεώ σεων  του  αναδό χου,  ο  οποίος  υπό κειται  σε

διοικητικές ποινές σύ μφωνα με ά ρθρο 81 του Ν. 3669/2008, ό πως ισχύ ει, οι

οποίες είναι ανεξά ρτητες από  ποινικές ή  αστικές ευθύ νες.

12. Γενικά , σ΄ ό λη τη διά ρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανά δοχος υποχρεού ται να

συμμορφώ νεται  με  τους  νό μους  του  Κρά τους,  τα  Διατά γματα  και  τους

Κανονισμού ς,  τις  Αστυνομικές  Διατά ξεις  καθώ ς  και  με  τις  νόμιμες

απαιτήσεις  οποιασδή ποτε  Δημό σιας,  Δημοτική ς  ή  ά λλης  Αρχή ς,  που  θα

αναφέρονται  και  θα  έχουν  εφαρμογή  κατά  οποιονδή ποτε  τρό πο  στον

ανά δοχο και στις εργασίες του.

Άρθρο 23: Ειδικές  υποχρεώσεις του Αναδόχου και ευθύνες

 Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί  κανό νες καλή ς λειτουργίας

του παιδικού  σταθμού ,  ό πως για παρά δειγμα, να μη δημιουργεί  φασαρία.

Επιτά χυνση  των  εργασιώ ν  θα  πραγματοποιείται  σε  περιό δους  που  οι

παιδικοί σταθμοί  είναι κλειστοί, ενώ  οι εργασίες που αφορού ν τη θέρμανση

θα πραγματοποιηθού ν με το πέρας της χειμερινή ς περιό δου. Η αποξή λωση

των παλαιώ ν κουφωμά των και η τοποθέτηση  νέων θα γίνεται τμηματικά

και  με  τρό πο  ώ στε  να  εξασφαλίζεται  η  ασφά λεια  του  κτιρίου.  Κατά  τη

διά ρκεια της αποξή λωσης των κουφωμά των ισογείου θα πρέπει να τηρηθεί

ασφά λεια και πλή ρης ταχύ τητα για τη διεκπεραίωση των εργασιώ ν. 

Θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά  την περίοδο λειτουργίας

του παιδικού  σταθμού  και θα πρέπει να ληφθεί ειδική  μέριμνα ώ στε να είναι

ασφαλείς και να μη ενοχλού νται τα παιδιά  και το προσωπικό  των σχολείων

κατά  τη  διά ρκεια  των  μαθημά των.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  ό τι  αρκετές

εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά  τη λή ξη του ωραρίου λειτουργίας

του σταθμού  ή  κατά  τη διά ρκεια του σαββατοκύ ριακου ή  σε μέρες αργιώ ν,

χωρίς επιπρό σθετη αμοιβή . Ο ανά δοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ό λες τις

αναγκαίες ά δειες. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά  και





εργαλεία  στους  εν  λό γω  χώ ρους.  Οι  εργασίες  θα  εκτελού νται  πά ντα  με

εντολή  του επιβλέποντα μετά  από  συνεννόηση με τον υπεύ θυνο του κά θε

χώ ρου. Σε κά θε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώ ροι κυκλοφορίας και

εξυπηρέτησης   μαθητώ ν,  χρηστώ ν  και  προσωπικού  θα  πρέπει  να  είναι

καθημερινά  καθαροί  και  προσπελά σιμοι  και  από λυτα  ασφαλείς  για  την

απρόσκοπτη λειτουργία των χώ ρων αυτώ ν.

Άρθρο 24: Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και απαιτήσεων  

1. Ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται  χωρίς  καμία  επιπλέον  αποζημίωση  κατά  την

κατασκευή  του έργου να εφαρμόσει τους απαραίτητους περιβαλλοντικού ς

ό ρους και περιορισμού ς που ισχύ ουν στην περιοχή .

 Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να λαμβά νει ό λα τα ενδεικνυό μενα μέτρα για την

προστασία και για την αποκατά στασή  του περιβά λλοντος και υποχρεού ται

με δαπά νες του να αποκαθιστά  τις τυχό ν  ζημιές  που θα προκληθού ν.   Η

έλλειψη  προσή κουσας  προστασίας  του  περιβά λλοντος  ή  η  παρά λειψη

μέτρων για την αποκατά σταση του αποτελεί  παρά βαση στην εκπλή ρωση

των υποχρεώ σεων του αναδό χου κατά  τη διά ρκεια εκτέλεσης του έργου.  Ο

Ανά δοχος κατό πιν τού του θα υπό κειται σε διοικητικές ποινές ανεξά ρτητα

από  ποινικές ή  αστικές ευθύ νες.

2. Η  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  θα  πρέπει  να  γίνεται  σύ μφωνα  με  την  ΚΥΑ

36259/20101  και  τον  Ν.  4042/2012.  Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να

μεταφέρει  και  να  διαθέσει  το  σύ νολο  των  προϊό ντων  καθαιρέσεων  ,

κατεδαφίσεων  σε  πιστοποιημένους  χώ ρους  εναλλακτική ς  διαχείρισης

εκτό ς των περιπτώ σεων που τα προϊό ντα αυτά   ζητηθού ν  από  το Κύ ριο

του έργου

         Στο παρό ν  έργο προϊό ντα καθαιρέσεων αποτελού ν  τα ξύ λινα και

μεταλλικά  κουφώ ματα,  τα  οποία  θα  αποθηκευτού ν  στις  αποθή κες  του

Δή μου,  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθού ν  σε  ά λλο  δημοτικό  κτίριο.  Η

καθαίρεση  των  κερά μων  θα  γίνει  με  προσοχή  έτσι  ώ στε  να

επανατοποθετηθού ν. 

Άρθρο 25: Ασφαλίσεις  





25.1. Γενικά  

Ο  ανά δοχος  υποχρεώ νεται  να  ασφαλίσει  ό λο  το  προσωπικό  που  θα

απασχολήσει σύ μφωνα με τις περί ασφαλιστικώ ν ταμείων κείμενες διατά ξεις.

Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  ασφαλίζει  το  εργατοτεχνικό  και  λοιπό

προσωπικό  του έναντι ατυχημά των, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργού ν

νό μιμα εντό ς χώ ρας κρά τους μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό

αυτό  δεν υπά γεται στις ανωτέρω διατά ξεις. Η διά ταξη αυτή  ισχύ ει τό σο για το

ημεδαπό  ό σο και για το αλλοδαπό  προσωπικό .

Ο ανά δοχος υποχρεού ται να ασφαλίσει για το σύ νολο της αξίας τους και

κατά  παντό ς κινδύ νου (κλοπή , φθορά , φωτιά , κατολισθή σεις, κλπ.), τα υλικά  που

θα χρησιμοποιηθού ν στην κατασκευή  του υπό ψη έργου. Η ασφά λιση θα καλύ πτει

το χρονικό  διά στημα από  την προσκό μιση των υλικώ ν από  τον ανά δοχο επιτό που

του έργου, ή  σε αποθή κες του μέχρι την ενσωμά τωσή  τους σε αυτό .

Ο ανά δοχος υποχρεού ται  να ασφαλίσει  το  έργο.  Για το σκοπό  αυτό  θα

συνά ψει με δικές του δαπά νες ασφαλίσεις κατά  παντό ς κινδύ νου του έργου και

αστική ς  ευθύ νης έναντι  τρίτων,  με μία  ή  περισσό τερες ασφαλιστικές  εταιρείες

που να λειτουργού ν νό μιμα εντό ς χώ ρας κρά τους - μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ.

και  που  ,χωρίς  να  παραβιά ζονται  οι  όροι  των  τευχώ ν  δημοπρά τησης  και  η

Ελληνική  νομοθεσία, μπορού ν να ασφαλίζουν παρεμφερή  έργα.

25.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου  

25.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

α) Αντικείμενο ασφά λισης θα είναι η συνολική  αξία του υπό  κατασκευή  έργου

(εξοπλισμό ς,  υλικά ,  υπηρεσίες  κ.λ.π.),  συμπεριλαμβανομένων  των  τυχό ν

συμπληρωμά των  της  σύ μβασης,  αναθεωρή σεων  ή  και  αναπροσαρμογώ ν

(θετικώ ν ή  αρνητικώ ν) του συμβατικού  τμή ματος. Ο ανά δοχος υποχρεώ νεται

να  ζητά  από  τους  ασφαλιστές  κατά  τακτά  χρονικά  διαστή ματα  την

αναπροσαρμογή  του ασφαλιζό μενου κεφαλαίου σύ μφωνα με την πραγματική

αξία  του  έργου  και  οι  ασφαλιστές  παραιτού νται  του  δικαιώ ματος  της

υπασφά λισης.

β) Η ασφαλιστική  κά λυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδή ποτε απώ λειας, ζημιά ς

ή  καταστροφής,  μερική ς ή  ολική ς που οφείλονται ή  που προκαλού νται από

οποιοδή ποτε  λό γο  ή  αιτία  (δηλ.  ανωτέρα  βία,  τυχαία  περιστατικά ,  καθώ ς





επίσης  λανθασμένη  μελέτη  ή  και  κατασκευή  (Manufacturer’s  Risk),

ελαττωματικά  υλικά , λανθασμένη εργασία κλπ.), με εξαίρεση τους κινδύ νους

που συνή θως εξαιρού νται και δεν καλύ πτονται από  τα συνή θη ασφαλιστήρια

«ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ»  (π.χ.  πό λεμος,  εισβολή ,  ανταρσία,  λαϊκή

εξέγερση,  επανά σταση,  κατά σχεση,  μό λυνση  από  ραδιενέργεια  ή  ιονίζουσα

ακτινοβολία κ.λ.π.). Οι βλά βες και καταστροφές από  σεισμού ς, πλημμύ ρες και

ά λλα παρό μοια ατυχή ματα, θα καλύ πτονται.

γ) Επίσης  θα  ασφαλίζονται  οι  μό νιμες  και  οι  προσωρινές  εργοταξιακές

εγκαταστά σεις του αναδό χου, καθώ ς επίσης και ο εν γένει Η/Μ εξοπλισμό ς,

που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή  του υπό ψη έργου. Η ασφαλιστική

αυτή  κά λυψη  θα  παρέχεται  έναντι  οποιασδή ποτε  απώ λειας  ή  ζημιά ς

(εξαιρουμένων  των  μηχανολογικώ ν  και  ηλεκτρολογικώ ν  βλαβώ ν),  που

οφείλονται  ή  που  προκαλού νται  από  ανωτέρα  βία  ή  και  από  τυχαία

περιστατικά .

25.2.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ασφά λιση πρέπει να καλύ πτει το έργο από  την έναρξη των εργασιώ ν και

την μεταφορά  των πρώ των υλικώ ν στα εργοτά ξια μέχρι τη γνωστοποίηση στον

ανά δοχο της έγκρισης του πρωτοκό λλου προσωρινή ς παραλαβή ς του έργου, με

επέκταση της ισχύ ος της για την κά λυψη της περιόδου εγγύ ησης και συντή ρησης.

25.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Το ασφαλιστή ριο  «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί

από  τον ανά δοχο στην Διευθύ νουσα Υπηρεσία κατά  την υπογραφή  της σύ μβασης.

Το ή  και τα ασφαλιστή ρια συμβό λαια «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που

τυχό ν απαιτού νται για την κά λυψη της αστική ς ευθύ νης του αναδό χου λό γω της

εκτέλεσης από  αυτό ν  εργασιώ ν,  συντηρήσεων,  επισκευώ ν,  κ.λ.π.  και μέσα στα

πλαίσια  των  ά λλων  συμβατικώ ν  του  υποχρεώ σεων,  πρέπει  να  υποβά λλονται

πέντε (5) ημέρες πριν από  την έναρξη των αντίστοιχων εργασιώ ν συντή ρησης

επισκευή ς κ.λ.π.

25.3.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

Με την ασφά λιση αυτή  θα καλύ πτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδό χου

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές υποχρεού νται να καταβά λλουν αποζημιώ σεις

σε τρίτους, για σωματικές βλά βες, ψυχική  οδύ νη, ή  ηθική  βλά βη και υλικές ζημιές,

σε πρά γματα ακίνητα ή  κινητά  ή  και ζώ α, που προξενού νται σε ό λη την διά ρκεια





και  εξαιτίας  των  εργασιώ ν,  συντηρήσεων,  επισκευώ ν  αποκατά στασης  ζημιώ ν

κ.λ.π.,  οποτεδή ποτε  γίνονται  αυτές  και  εφόσον  εκτελού νται  στα  πλαίσια  των

συμβατικώ ν υποχρεώ σεων του αναδό χου. Με την ασφά λιση αυτή  θα καλύ πτεται

επίσης η αστική  ευθύ νη του αναδό χου έναντι τρίτων, για σωματικές βλά βες και

υλικές ζημίες σε πρά γματα, ακίνητα ή  κινητά  ή  και ζώ α, που προξενού νται από  τα

αυτοκίνητα και μηχανή ματα του αναδό χου.

Το πακέτο της ασφαλιστική ς κά λυψης θα έχει τουλά χιστον τα παρακά τω

όρια:

α) Για σωματικές βλά βες κατ΄ ά τομο: 100.000,00€

β) Για σωματικές βλά βες κατά  γεγονό ς: 200.000,00€

γ) Για υλικές ζημιές κατά  γεγονό ς: 100.000,00€

δ) Ανώ τατο όριο για ό λη την περίοδο ασφαλίσεως: 300.000,00€

25.3.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ευθύ νη των ασφαλιστώ ν θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιώ ν ή  με την

εγκατά σταση του αναδό χου στον τό πο του έργου, θα λή γει δε την ημερομηνία της

αποπερά τωσης  των  εργασιώ ν  κατασκευή ς.  Μετά  την  αποπερά τωση  των

εργασιώ ν κατασκευή ς, ένα ό μοιο συμβό λαιο θα καλύ ψει ό λη την περίοδο, μέχρι

την οριστική  παραλαβή  που ό μως θα είναι μικρό τερου ύ ψους.

Το πακέτο της ασφαλιστική ς κά λυψης, από  τη βεβαίωση περαίωσης έως

και την έγκριση του πρωτοκό λλου οριστική ς παραλαβή ς, θα έχει τουλά χιστον τα

παρακά τω ό ρια:

α) Για σωματικές βλά βες κατ΄ ά τομο: 50.000,00€

β) Για σωματικές βλά βες κατά  γεγονό ς: 100.000,00€

γ) Για υλικές ζημιές κατά  γεγονό ς: 50.000,00€

δ) Ανώ τατο όριο για ό λη την περίοδο ασφαλίσεως: 150.000,00€

25.3.4. Ειδικοί όροι  

Η Διευθύ νουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό  της, οι τυχό ν σύ μβουλοί

της  και  το  προσωπικό  τους,  θεωρού νται  ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ,  σύ μφωνα με  τους

όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  διασταυρού μενης  ευθύ νης  αλλή λων  (CROSS

LIABILITY).

Η ασφαλιστική  εταιρεία υποχρεώ νεται να αποκρού ει οποιαδή ποτε αγωγή

εγείρεται  κατά  του  αναδό χου  ή  του  κυρίου  του  έργου  και  της  Διευθύ νουσας

Υπηρεσίας  και  του  προσωπικού  τους,  στην  περίπτωση  που  η  βλά βη  ή  ζημιά





οφείλεται σε πρά ξη ή  παρά λειψη των παραπά νω προσώ πων, η οποία καλύ πτεται

από  το ασφαλιστή ριο έναντι τρίτων, θα καταβά λλει δε κά θε ποσό  εγγύ ησης για

ά ρση τυχό ν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική  ευθύ νη μέσα στα

όρια  των  ποσώ ν  που  αναφέρονται  εκά στοτε  σαν  ανώ τατα ό ρια  ευθύ νης  των

ασφαλιστώ ν.

25.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του

έργου» και «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων»  

Στα  ασφαλιστή ρια  των  παραγρά φων  2  και  3  θα  περιλαμβά νονται

οπωσδή ποτε οι ακόλουθοι γενικοί ό ροι:

Όλο το προσωπικό  της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας και οι σύ μβουλοί  της οι

συνεργά τες της και οι υπά λληλοί της θα είναι συνασφαλιζό μενοι.

Τα εν λό γω ασφαλιστή ρια δεν μπορού ν να ακυρωθού ν τροποποιηθού ν ή

να λή ξουν, χωρίς την γραπτή  με συστημένη επιστολή  πριν από  εξή ντα (60) ημέρες

σχετική  ειδοποίηση της ασφαλιστική ς εταιρείας, τό σο προς τον ανά δοχο όσο και

προς την Διευθύ νουσα Υπηρεσία και τον κύ ριο του έργου.

Σε  περίπτωση  ολική ς  ή  μερική ς  καταστροφής  του  έργου,  ο  ανά δοχος

μεταβιβά ζει και εκχωρεί  στον κύ ριο του έργου και στην Διευθύ νουσα Υπηρεσία

από  την αρχή  τα ποσά  των απαιτή σεώ ν του από  το ασφαλιστή ριο συμβό λαιο, που

θα καταβά λλονται απευθείας σ' αυτού ς, ύ στερα από  σχετική  αίτησή  τους, χωρίς

να χρειά ζεται έγγραφη συναίνεση ή  ά λλη ενέργεια του αναδό χου.

Η ασφαλιστική  εταιρεία παραιτείται από  κά θε δικαίωμα ανταγωγή ς κατά

του  κυρίου  του  έργου  και  της  Διευθύ νουσας  Υπηρεσίας  των  υπαλλή λων  της

συμβού λων και συνεργατώ ν της και των υπαλλή λων τους, σε περίπτωση που η

βλά βη ή  ζημιά  οφείλεται σε πρά ξη ή  παρά λειψη ό χι ηθελημένη των προσώ πων

αυτώ ν.

Με το ασφαλιστή ριο καλύ πτεται και η ευθύ νη του κυρίου του έργου και

της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας του που απορρέει από  το ά ρθρο 922 του αστικού

κώ δικα (ευθύ νη προστή σαντος).





Κά θε ασφαλιστή ριο θα είναι σε ισχύ  και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή  να

ακυρωθεί  ή  να λή ξει  η ισχύ ς  του,  χωρίς  γραπτή  ειδοποίηση της Διευθύ νουσας

Υπηρεσίας και του κυρίου του έργου.

Ο  ανά δοχος  πρέπει  να  παραδίδει  στην  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  τα

ασφαλιστή ρια  συμβό λαια  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  τουλά χιστον  πριν  αρχίσει  η

περίοδος  ασφά λισης.  Διαφορετικά  ο  κύ ριος  του  έργου  δια  της  Διευθύ νουσας

Υπηρεσίας του χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνά ψει το υπό ψη ασφαλιστή ριο με

ασφαλιστική  εταιρεία  της  προτίμησή ς  της,  στο  ό νομα  για  λογαριασμό  και  με

δαπά νες του αναδό χου. Στην περίπτωση αυτή , θα ενεργεί  με ανέκκλητη εντολή

και για λογαριασμό  του σαν πληρεξού σιος.

Σε περίπτωση ολική ς ή  μερική ς διακοπή ς των εργασιώ ν από  υπαιτιό τητα

του  αναδό χου,  το  έργο  σε  οποιαδή ποτε  φά ση  και  αν  βρίσκεται,  μπορεί  να

ασφαλιστεί έναντι ό λων των ενδεχομένων κινδύ νων από  τον κύ ριο του έργου δια

της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας του και τα έξοδα της ασφά λισης θα βαρύ νουν τον

ανά δοχο.

25.5. Γενικοί όροι ασφάλισης  

Κατά  την  σύ ναψη  των  παραπά νω  ασφαλίσεων  ο  ανά δοχος  πρέπει  να

συμμορφώ νεται και να λαβαίνει υπό ψη τις διατά ξεις των νό μων των νομοθετικώ ν

διαταγμά των κανονισμώ ν κ.λ.π., που ισχύ ουν εκά στοτε και έχουν εφαρμογή  στην

Ελλά δα.

Ο  ανά δοχος  πρέπει  να  συμμορφώ νεται  με  τους  όρους  κλπ.  των

ασφαλιστηρίων.  Οι  παρεχό μενες  ασφαλιστικές  καλύ ψεις  οι  οικονομικοί  και

ασφαλιστικοί  ό ροι  εξαιρέσεις  απαλλαγές  κλπ.,  υπό κεινται  σε  κά θε  περίπτωση

στην τελική  έγκριση της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, του κυρίου του έργου.

Οι παραπά νω ασφαλίσεις  δεν απαλλά σσουν ή  περιορίζουν κατά  κανένα

τρό πο  τις  υποχρεώ σεις  και  ευθύ νες  του  αναδό χου,  που  απορρέουν  από  την

σύ μβαση,  ιδιαίτερα  σε  ό τι  αφορά  τις  προβλεπό μενες  από  τα  σχετικά

ασφαλιστή ρια συμβό λαια,  εξαιρέσεις,  εκπτώ σεις,  προνό μια,  περιορισμού ς  κ.λ.π.

και  ο  ανά δοχος  παραμένει  αποκλειστικά  υπεύ θυνος  για  την  αποκατά σταση

ζημιώ ν σε πρόσωπα ή  και πρά γματα και πέραν από  τα ποσά  κά λυψης των πιο

πά νω ασφαλιστηρίων.





Σε περίπτωση που ο ανά δοχος παραλείψει ή  αμελή σει να συμμορφωθεί με

τις  παραπά νω  ασφαλιστικές  υποχρεώ σεις  του  ή  οι  ασφαλίσεις  που

συνομολογή σει κριθού ν σαν μη ικανοποιητικές από  την Διευθύ νουσα Υπηρεσία, η

τελευταία δικαιού ται να συνά ψει στο ό νομα και με δαπά νες του αναδό χου τα πιο

πά νω  ασφαλιστή ρια  και  να  παρακρατή σει  (εντό κως  με  το  νό μιμο  επιτό κιο

υπερημερίας)  το  ποσό  των  ασφαλίσεων  είτε  από  το  λαβείν  του  είτε  με

κατά πτωση ανά λογου ποσού  από  την εγγυητική  επιστολή  του καλή ς εκτέλεσης.

Επίσης, σε περίπτωση που ο ανά δοχος αμελεί ή  δυστροπεί να καταβά λλει

στους  ασφαλιστές  το  οφειλό μενο  ποσό  των  ασφαλίστρων,  η  Διευθύ νουσα

Υπηρεσία  για  να  αποφύ γει  ενδεχό μενη  ακύ ρωση  του  ή  των  ασφαλιστηρίων

δικαιού ται να καταβά λει τα ασφά λιστρα στους ασφαλιστές, για λογαριασμό  του

αναδό χου  και  να  τα  παρακρατήσει  από  το  λαβείν  του,  σύ μφωνα  με  τα

προηγού μενα.

Η  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  επιφυλά σσει  σε  αυτή  το  δικαίωμα  να

παρακρατεί  από  το  λαβείν  κ.λ.π.  του  αναδό χου,  κά θε  ποσό  που  δεν  θα  είναι

δυνατό  να εισπραχθεί  από  τους ασφαλιστές λό γω εξαιρέσεων απαλλαγώ ν κ.λ.π.,

σύ μφωνα με τους όρους των εν λό γω ασφαλιστηρίων.

Σε  περίπτωση  που  η  ασφαλιστική  εταιρεία  με  την  οποία  ο  ανά δοχος

συνομολό γησε  τις  παραπά νω ασφαλίσεις,  παραλείψει  ή  αρνηθεί  να εξοφλή σει

(μερικά  ή  ολικά ) οποιαδή ποτε ζημιά  ή  βλά βη κ.λ.π. για οποιοδή ποτε λό γο ή  αιτία,

ο  ανά δοχος  έχει  την  αποκλειστική  ευθύ νη  για  την  αποκατά σταση  της  μη

εξοφλημένης  ζημιά ς  ή  βλά βης  κ.λ.π.,  σύ μφωνα  με  τους  ό ρους  της  παρού σας

σύ μβασης  και  η  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  δικαιού ται  να  παρακρατή σει  από

οποιοδή ποτε λογαριασμό  του αναδό χου ή  εγγύ ησή  του, οποιασδή ποτε φύ σης, τα

ποσά  που κατά  την κρίση της απαιτού νται, για την αποκατά σταση της εν λό γω

ζημιά ς ή  βλά βης.

Ο  ανά δοχος  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  ο  κύ ριος  του  έργου  για  τις

απαιτή σεις  του  από  αυτό ν  σε  σχέση  με  τα  ποσά  που  του  έχει  καταβά λλει,

υποχρεού ται να ζητή σει από  τους ασφαλιστές του να συμπεριλά βουν τό σο στο

κατά  παντό ς κινδύ νου ό σο και στα ά λλου τύ που ασφαλιστή ρια που καλύ πτουν το

ίδιο  το  έργο  (ΠΥΡΟΣ,  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΛΑΒΩΝ  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξή ς ειδικό  ό ρο:

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου.





Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη

ζημιά κλπ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το

σκοπό αυτό, συγκατάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν

λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους

εντολή ή εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο)  η απαίτηση του αναδόχου κατά της

ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον κύριο

του έργου και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να

καταβάλλει την σχετική αποζημίωση σ' αυτόν, μετά από αίτηση του τελευταίου για

το σκοπό αυτό.

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στον κύριο του έργου, κατά ουδένα

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από

την σύμβαση.

Άρθρο 26: Προσωρινή παραλαβή – Μητρώο του έργου – Χρόνος υποχρεωτικής

συντήρησης του έργου – Οριστική παραλαβή  

26.1. Μετά  το πέρας των εργασιώ ν και ως συνημμένο στην τελική  επιμέτρηση του

έργου, ο Ανά δοχος υποχρεού ται να παραδώ σει στην Διευθύ νουσα Υπηρεσία

το  Μητρώ ο  του  Έργου,  όπως  καθορίζεται  στην  Αριθμ.

ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17  (ΦΕΚ  1956  Β/07-06-2017)  Από φαση  του

Υπουργού  Υποδομώ ν  και  Μεταφορώ ν.  Ειδικό τερα,  το  περιεχό μενο  του

μητρώ ου του έργου προσδιορίζεται στο ά ρθρο 1 της παραπά νω από φασης,

η  ψηφιακή  μορφή  των  παραδοτέων  στο  ά ρθρο  2  και  η  περιγραφή  και

κωδικοποίηση των ψηφιακώ ν σχεδιαστικώ ν αρχείων στο ά ρθρο 3 αυτή ς.

26.2. Παρά λειψη  υποβολή ς  του  μητρώ ου  του  Έργου  συνεπά γεται  τη  μη

παραλαβή  του Έργου. 

 Ο  Ανά δοχος  δεν  δικαιού ται  ιδιαίτερης  αμοιβή ς  για  την  τή ρηση  και  την

παραγωγή  των  προαναφερθέντων  στοιχείων  και  για  τη  σύ νταξη  του

Μητρώ ου του Έργου.





26.3. Ο χρόνος εγγύ ησης και συντή ρησης του έργου,  μετά  τον οποίο  γίνεται η

οριστική  παραλαβή  ορίζεται, σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Άρθρο 27: Αναθεώρηση  τιμών  –  Κανονισμός  τιμών  μονάδας  νέων

εργασιών  

Οι συμβατικές τιμές μονά δας του έργου αναθεωρού νται σύ μφωνα με τις

διατά ξεις του ά ρθρου 153 του Ν. 4412/16. 

Στην  περίπτωση  που  θα  απαιτηθού ν  αναλυτικά  τιμολό για  για  να

συνταχθού ν τιμές μονά δας νέων εργασιώ ν θα χρησιμοποιηθού ν σύ μφωνα με το

ά ρθρο 156 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 28: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή  της  σύ μβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύ ησης καλή ς

εκτέλεσης, σύ μφωνα με την παρ. 1 β του ά ρθρου 72 του Ν. 4412/16, το ύ ψος της

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση αναδό χου κοινοπραξίας, οι εγγυή σεις καλή ς εκτέλεσης είναι

πά ντοτε κοινές υπέρ ό λων των μελώ ν της, όπως ορίζεται στο ά ρθρο 140 παρ. 1

του Ν. 4412/16.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή  του αναδό χου από  ένα ή

περισσό τερα πιστωτικά  ιδρύ ματα, ανεξαρτή τως του ύ ψους των. 

Άρθρο 29: Έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενου έργου

Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Ε.Σ.Π.Α. / Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας  2014-2020,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  δέχεται  ελέγχους  από  τα  αρμόδια
ορισμένα  όργανα της Ε.Ε.  και  της  Ελλάδας,  όπως  αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία  περί  εκτέλεσης  και  διαχείρισης  έργων  συγχρηματοδοτούμενων  μέσω  του
Ε.Σ.Π.Α. και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020. Υποχρεωτικά τηρούνται
όλοι  οι  ισχύοντες  Νόμοι,  κανονισμοί  και  οδηγίες  περί  εκτέλεσης  και  διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων από τη Ε.Ε. έργων.

Άρθρο 30: Προέγκριση διαδικασιών Νομικής Δέσμεσης  





Για  τη  σύ ναψη  Νομική ς  Δέσμευσης  και  τυχό ν  τροποποίηση  αυτή ς

(Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιώ ν, παρατά σεις κ.λ.π.) απαιτείται προέγκριση

από  την Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης

Άρθρο 31: Δημοσιότητα έργου

 O Ανά δοχος  οφείλει  να  τηρή σει  τους  απαιτού μενους  κανό νες
δημοσιό τητας  με  την  υποχρεωτική  τοποθέτησης  πινακίδας  δημοσιό τητας.
Συγκεκριμένα  είναι  υποχρεωμένος  μέσα  σε ένα  μή να  από  την  υπογραφή  της
Σύ μβασης, να προβεί στην προμή θεια και τοποθέτηση πινακίδας δημοσιό τητας ,
σύ μφωνα με τα πρό τυπα του Προγρά μματος Αγροτική ς Ανά πτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020, σε θέση που θα υποδειχθεί  από  την Επίβλεψη. Οι δαπά νες προμή θειας,
μεταφορά ς και τοποθέτησης της ανωτέρω πινακίδας βαρύ νουν τον Ανά δοχο του
Έργου, περιλαμβά νονται δε στα γενικά  έξοδα αυτού .

Άρθρο 32: Ισχύουσα νομοθεσία  

Στην παρού σα εργολαβία ισχύ ουν ό λες οι διατά ξεις που αναφέρονται στην

διακήρυξη δημοπρασίας.

Επίσης,  έχουν  εφαρμογή  οι  ισχύ οντες  Νό μοι  και  Διατά γματα  περί

εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων και ό πως ισχύ ουν σή μερα κωδικοποιημένοι με

τον Ν. 4412/16.

Παλαμάς 28/04/2020                           Θεωρήθηκε 28/04/2020





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
 κωδικός ΣΑ  082/1/ΣΑΕ:2017ΣΕ082210000
Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2,

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011003854

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  80.000,00 €

Κωδικός CPV: 45321000-3 (εργασίες  θερμομόνωσης)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





Περιγραφή Εργασίας Έναρξη Πέρας Διάρκει
α

Καθαιρέσεις -Αποξηλώσεις 1/10/2020 16/10/2020 15

Οικοδομικές εργασίες 19/10/2020 30/9/2021 346

Η/Μ εργασίες 11/1/2021 30/9/2021 262

Καθαρισμός -Ολοκλήρωση εργασιών 15/9/2021 30/9/2021 15

       ΠΑΛΑΜΑΣ   30/8/2018                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   30/8/2018

Καθαιρέσεις -Αποξηλώσεις

Οικοδομικές εργασίες 

Η/Μ εργασίες

Καθαρισμός -Ολοκλήρωση 
εργασιών

3/10/2020 6/18/2020 9/26/2020 1/4/2021 4/14/2021 7/23/2021 10/31/2021









ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 6233 ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4, 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ]
- Τηλέφωνο: [ 2444350141 ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [    petrous  @  palamascity  .gr      ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ http://www.  palamas  .gr      ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV): [45321000-3 (εργασίες  θερμομόνωσης) ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ .………………...]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ ΕΡΓΟ ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε  σύσταση της Επιτροπής,  της  6ης Μαΐου 2003,  σχετικά με  τον  ορισμό των πολύ μικρών,  των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η  οποία  απασχολεί  λιγότερους  από 10  εργαζομένους  και  της
οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν  υπερβαίνει  τα  2
εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού  δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες
απασχολούν  λιγότερους  από  250  εργαζομένους και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το  σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
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κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την  κατάταξη στον  επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

vii  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα με  το  δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον  αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι  δυνατή  η  κατ'  εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό   για  επιτακτικούς  λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα  με  άρθρο  73  παρ.  1  (β).  Στον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ  (Κανονισμός  ΕΕ  2016/7)  αναφέρεται  ως
“διαφθορά”.

xi Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και  εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και  του Πρόσθετου σ΄  αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

iv Έχει  δηλαδή  ως  κύριο  σκοπό  την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης  είναι  δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής  φόρων  ή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω  αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
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καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχιση  της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό [] Ναι [] Όχι

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο  αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
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αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες Α  έως Δ  του  παρόντος  μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  Α  του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽
εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η  επεξήγηση  πρέπει  να  καταδεικνύει  την  επάρκεια  των  μέτρων  που
λήφθηκαν. 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvi .  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή  ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την

[…................................…]

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  yxxxvii -και  η  αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Σχετικά με το ανεκτέλεστο να  αναφερθεί  το
ανεκτέλεστο  μέρος  κάθε  υπό  εκτέλεση
εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε
κοινοπραξία. (φορέας εκτέλεσης έργου, τίτλος
έργου,  ανεκτέλεστο  –  στο  εξάμηνο  που
προηγείται  της  ημερομηνίας  δημοπράτησης)
και  αν  υπάρχει  υπέρβαση  των  ανώτατων
επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου εργολαβικών
συμβάσεων που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)
Εάν η  σχετική  τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
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3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxliii το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

xliii Επισημαίνεται ότι  εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και  χωρίς διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες
που  πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό  του  αριθμού  των  υποψηφίων  που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο.  Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικάxliv,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του  οικονομικού  φορέα,  αλλά  στων  οποίων  τις  ικανότητες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση  των  συνεπειών  σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στoν Δήμο Παλαμά, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου  Εντύπου
Υπεύθυνης  Δήλωσης  για τους  σκοπούς  της  παρούσας  ανοικτής  διαδικασίας  με  κωδ.  ΚΗΔΜΗΣ
………………………………………..  [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

………………………..,  …./…../2020 

ΤΙΤΛΟΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία,  τόπος  και,  όπου  ζητείται  ή  είναι  απαραίτητο,  υπογραφή(-ές):  [Σύμφωνα  με  την
Κατευθυντήρια Οδηγία 15, απόφαση 161/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και τη παρ1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, όπου υποχρέωση υπογραφής έχουν οι: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.]
 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέα  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων)  που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020   κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ:2017ΣΕ082210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011003854

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  80.000,00 €

Κωδικός CPV: 45321000-3 (εργασίες  θερμομόνωσης)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το  άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΡΓΟ:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020   κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ:2017ΣΕ082210000
Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: Μ2998564

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  80.000,00 €

Κωδικός CPV: 45321000-3 (εργασίες  θερμομόνωσης)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το  άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:
ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ
…………………………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης 
και για κάθε ομάδα αυτού.

Παλαμάς---------------------------
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

 
Ομάδα Εργασίες

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμ.

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2η          Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παλαμάς………………………….

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδ
α

Εργασίες Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμε
νη έκπτωση

(%)

Δαπάνη ομάδας
μετά την

έκπτωση σε ευρώ

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 34.116,50

2η Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13.400,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη
μελέτη Σσ=

47.516,50
Κατά τη

προσφορά
Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=      8.552,97 18% ΧΣπ=

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη
μελέτη ΣΣ= 56.069,47

Κατά τη
προσφορά

ΣΔΕ=

                                  ΣΣ-ΣΔΕ                            56.069,47-
Μέση έκπτωση Εμ=------------------------------ = -----------------------------------   =       %
                                      ΣΣ                                       56.069,47
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Από μεταφορά

Απρόβλεπτα  15%ΧΣΣ=

56.069,47 

8.410,42
 

15% ΣΔΕ=
Σύνολο Σ1 64.479,89 Π1=

Αναθεώρηση 
36,24 (1-Εμ)Χ 

……………….

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά
τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=

64.516,13 Κατά τη
προσφορά

Π2=

Παλαμάς………………………..

Ο Προσφέρων 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30-8-2018                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

          

    
Εγκρίθηκε με την Αριθ.  ….. απόφαση  της Οικον. Επιτροπής

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

5




	​
	​ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

	​ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
	​ Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
	​ Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
	​ Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
	​ Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία
	​ Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
	​ Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
	​ Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
	​ Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
	​ Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
	​ Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

	​ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
	​ Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
	​ Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
	​ Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
	​ Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
	​ Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
	​ Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
	​ Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
	​ Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
	​ Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
	​ Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
	​ Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

	​ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
	​ Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
	Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
	​ Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
	​ Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

	​ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
	​ Άρθρο 25: Υπεργολαβία
	​ Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
	​ Άρθρο 31: Δημοσιότητα έργου

	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	
	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=
	Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=
	Εγκρίθηκε με την Αριθ. ….. απόφαση της Οικον. Επιτροπής
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ





		2021-04-02T10:54:43+0300




